



ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Πεντζερίδη 3
145 65 Άγιος Στέφανος
Τηλ : 2108004830
Φαξ: 2106218202

Άγιος Στέφανος, 17/12/2021

Αρ. Πρωτ. : **40758**

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστριάς 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Κωστοπούλου
Τηλέφωνο : 213 1361245
Email : info@ypes.gr
Αποστολή μέσω email

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ. αρ. πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 938/5.11.2021 της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ: Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών / Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 88563/1.12.2021 (αρ. εισερχ. Δήμου Διονύσου 40758/1.12.2021)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας τα παρακάτω.

Σε όλα τα θέματα του Δήμου Διονύσου σχετικά με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ (εύρυθμη ηλεκτροδότηση των κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο, επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, νέες παροχές κτλ) ο Δήμος μας συνεργάζεται σε σχεδόν καθημερινή σχεδόν βάση με τη ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα και σε ότι αφορά τις περιπτώσεις που τέθηκαν με την εν θέματι ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τέσσερις (4) περιπτώσεις που αφορούν σε επέκταση δημοτικού φωτισμού σε Δημοτικές Ενότητες στο Δήμο Διονύσου σας ενημερώνουμε ότι:

1. Για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού επί της οδού Αλκυόνης στη θέση "Πλουμίθι" της Δ.Ε. Σταμάτας ο Δήμος Διονύσου έχει αποστείλει σχετικό αίτημα από τις 20.3.2020 (αριθμ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 7979/20.3.2020) προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΔΕΔΔΗΕ εκπόνησε μελέτη (Α.Π. 13389795) και αιτήθηκε με το αρ. πρωτ. 6508/1.4.2020 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Εισερχ. Δήμου Διονύσου 8913/9.4.2020) από το Δασαρχείο Πεντέλης την έγκριση εγκατάστασης εναερίου δικτύου.

Λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος χωρίς ανταπόκριση, ο Δήμος Διονύσου επανήλθε στις 11.1.2021 (με το αρ. πρωτ. 444/11.1.2021 έγγραφό του) προς τη ΔΕΔΔΗΕ η οποία απάντησε (με το αρ. πρωτ. εισερχομένου στο Δήμο Διονύσου 15290/7.5.2021 έγγραφο) ότι το Δασαρχείο Πεντέλης δεν εγκρίνει την εγκατάσταση του υπόψη δικτύου επί της οδού Αλκυόνης και επιπρόσθετα η Απόφαση του Δασαρχείου Πεντέλης είναι δεσμευτική για την επιχείρηση και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο.

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Δήμος Διονύσου και στο παρελθόν κατά τα έτη 2014 και 2017 είχε ζητήσει την επέκταση του Δημοτικού φωτισμού στην εν λόγω οδό.

2. Για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Χρυσανθέμων της Δ.Ε. Ροδόπολης, ο Δήμος Διονύσου έχει αιτηθεί (αρ. πρωτ. 16309/14.6.2016) προς τη ΔΕΔΔΗΕ την επέκταση του δημοτικού φωτισμού, η οποία διαβίβασε με τη σειρά της αντίστοιχο αίτημα για έγκριση εγκατάστασης εναερίου δικτύου προς το Δασαρχείο Πεντέλης, χωρίς ουδέποτε να λάβει απάντηση.

Κατόπιν αιτήσεων από κατοίκους της εν λόγω οδού, ο Δήμος Διονύσου απευθύνθηκε στο Δασαρχείο Πεντέλης κατά το έτος 2018 και το Δασαρχείο διαβεβαίωσε ότι θα επανεξετάζαν το εν λόγω θέμα χωρίς όμως τελικά να δοθεί καμία απάντηση.

Ο Δήμος Διονύσου έστειλε εκ νέου επιστολή υπενθύμισης στις 11.10.2019 προς τη ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. 38277/11.10.2019), η οποία ξαναδιαβίβασε το αίτημα προς το Δασαρχείο Πεντέλης με το αρ. πρωτ. 10714/3.7.2020 (αρ. εισερχ. Πρωτ. Δήμου Διονύσου 16233/10.7.2020) έγγραφό της. Έως σήμερα ο δήμος μας δεν έχει λάβει καμία νεώτερη ενημέρωση από τη ΔΕΔΔΗΕ ή το Δασαρχείο.

3. Όσον αφορά την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Ρόδων 25 ως την οδό Μιαούλη της Δ.Ε. Άνοιξης, ο Δήμος Διονύσου έχει στείλει από τις 20.3.2020 σχετικό αίτημα στη ΔΕΔΔΗΕ για εκπόνηση μελέτης (αρ. πρωτ. 7981/20.3.2020) και σχετική επιστολή υπενθύμισης του αιτήματος στις 18.3.2021 (αρ. πρωτ. 8335/18.3.2021).

Έως σήμερα ο Δήμος δεν έχει λάβει κάποια απάντηση από τη ΔΕΔΔΗΕ.

4. Τέλος, για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην οδό Αδάμαντος στο Σπατατζίκι της Δ.Ε. Αγίου Στεφάνου, ο Δήμος Διονύσου έχει στείλει σχετικό αίτημα στις 22.9.2021 προς τη ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. 31136/22-9-2021) και αναμένει σχετική απάντηση.

Κλείνοντας, και όπως προκύπτει από όσα αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω, ο Δήμος Διονύσου μεριμνά διαρκώς για την συντήρηση / επέκταση / αναβάθμιση του δικτύου δημοτικού φωτισμού σύμφωνα με τα αιτήματα των κατοίκων και τις ανάγκες.

Τυχόν καθυστερήσεις ή μη υλοποιήσεις των αιτηθέντων οφείλονται σε παράγοντες εκτός ελέγχου και επιρροής του Δήμου Διονύσου.

Ο Δήμαρχος Διονύσου

Ιωάννης Καλαφατέλης

Εσωτ. Διανομή

- 1) Γεν. Αρχείο Δήμου
- 2) Γεν. Αρχείο Δ/σης Περι/ντος

