



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Σήφακα 56, Τ.Κ..73132, Χανιά
Πληροφορίες : Ελένη Δοξάκη
Τηλ. : 28213 44615
E-mail : doxaki@crete.gov.gr

Χανιά 26.11.2021
Αριθ. Πρωτ.: 358648

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2, 10563
Τηλ. 213 1361119
info@ypes.gr
Υπόψη κ. Σ. Τσολάκη**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμό 1159/15-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής, κ. Αντωνίου Μυλωνάκη.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμό 85188/19-11-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικ. Υποστήριξης, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επεμβάσεις που η Υπηρεσία μας έχει πραγματοποιήσει έως και σήμερα, αλλά και τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί στην Επαρχιακή οδό Κάνδανος - Τεμένια, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που επισημαίνετε στην από 11.11.2021 επιστολή του Βουλευτή κ. Αντωνίου Μυλωνάκη.

Ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν κατ' εξακολούθηση τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2019 την Π.Ε. Χανίων, προκλήθηκαν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο και τεράστιες καταστροφές στις υποδομές του. Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, που παρ' όλη τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλεται σε ετήσια βάση για πρόληψη από τις δυσμενείς επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων, οι καταστροφές μιας τέτοιας θεομηνίας ήταν αδύνατο να προληφθούν, ανεξαρτήτως προετοιμασίας και για το λόγο αυτό όλοι οι Δήμοι της Π.Ε. Χανίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αμέσως μετά τις παραπάνω θεομηνίες, κλιμάκια Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων μαζί με τους Αρμόδιους των πληγέντων Δήμων, διενήργησαν εκτεταμένες αυτοψίες σε όλες της πληγείσες περιοχές με σκοπό την αναλυτική καταγραφή των θέσεων και των ζημιών που προκλήθηκαν, την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας και την λήψη προσωρινών μέτρων αποκατάστασης σε συνδυασμό με μέτρα προστασίας των διερχομένων οχημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων. Παράλληλα αναζητήθηκε και η χρηματοδότηση των έργων για τις άμεσες επεμβάσεις και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο Οδικό δίκτυο της ΠΕ Χανίων.

Στην Επαρχιακή Οδό Κάνδανος - Τεμένια, μετά τις παραπάνω θεομηνίες, εκδηλώθηκαν σημαντικά κατολισθητικά φαινόμενα σε δύο θέσεις, που είχε να κάνει με καθίζηση του εδάφους στην κατάντη περιοχή του δρόμου και καταστροφή μέρους του ασφαλτικού οδοστρώματος.

Το είδος των κατολισθήσεων σε συνδυασμό με το μεγάλο ύψος και την απότομη κλίση των κατάντι πρανών, ήταν τέτοια που δεν επέτρεπαν άμεσα την οριστική αποκατάσταση της κατολισθητικής χωρίς την σύνταξη κατάλληλης γεωτεχνικής μελέτης η οποία θα προσδιόριζε τα ενδεδειγμένα μέτρα αντιστήριξης. Για το λόγο αυτό έγινε προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών με ανακατασκευή του επιχώματος και αντιστήριξη του με λιθοδομή, κατασκευή επενδυμένης τάφρου στην ανάντη περιοχή της οδού για την απορροή των ομβρίων και κατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα τοποθετήθηκε η κατάλληλη σήμανση για να προειδοποιεί τους διερχόμενους οδηγούς προς αποφυγή ατυχημάτων, μέχρι να υπάρξει και ο απαραίτητος χρόνος ανάθεσης και εκπόνησης των αναγκαίων μελετών για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων, παρακολουθούσε την εξέλιξη του φαινομένου στα επίμαχα σημεία της επαρχιακής οδού Κάνδανος - Τεμένια και όσες φορές χρειάστηκε έγιναν προσωρινές εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να μην διακοπή η κυκλοφορία, λαμβάνοντας και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των διερχομένων οχημάτων.

Μετά την αριθμό 53312/20-5-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων ξεκίνησε άμεσα τις διαδικασίες για την ανάθεση των αναγκαίων μελετών και η **Σύμβαση που αφορούσε γεωτεχνικές μελέτες** και έρευνες σε 42 συνολικά θέσεις με κατολισθητικά φαινόμενα, **υπογράφηκε με τον ανάδοχο την 17-03-2020**. Μετά την εκπόνηση, έλεγχο και έγκριση των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών στην επαρχιακή οδό Κάνδανος – Τεμένια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης, **η σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή των έργων υπογράφηκε την 16-08-2021**.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης και προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες, ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση τις απαραίτητες μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εργοταξιακή σήμανση των εκτελούμενων έργων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης και αναμένεται η έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, έως σήμερα, η Περιφέρεια Κρήτης παρακολουθεί την εξέλιξη των κατολισθητικών φαινομένων στα επίμαχα σημεία της επαρχιακής οδού Κάνδανος – Τεμένια και έχει προχωρήσει επανειλημμένα στην προσωρινή αποκατάσταση των ζημιών και της κυκλοφορίας. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την ανάθεση και εκπόνηση των αναγκαίων μελετών καθώς και τη δημοπράτηση των έργων και έχουν υπογραφεί η σχετικές συμβάσεις, ενώ οι εργασίες για την οριστική αποκατάσταση των ζημιών θα ξεκινήσουν άμεσα με την έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης