



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
E-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 26 Οκτωβρίου 2022
Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/76396/2022/310-311

**ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών**

**Κοιν.: 1. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη
2. Βουλευτή κ. Ν. Σαντορινιό
3. Βουλευτή κ. Α. Μιχαηλίδη
4. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση**

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
Σύνολο (02)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3558/30-9-2022 Αναφοράς της Βουλευτή κας Ν. Κασιμάτη και της υπ' αριθ. πρωτ. 3569/30-9-2022 Αναφοράς των Βουλευτών κ. Ν. Σαντορινιού, κ. Α. Μιχαηλίδη και κ. Γ. Ραγκούση».

Επί των διαλαμβανομένων στις εν θέματι Αναφορές σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον ν. 4062/2012 (Α' 70) για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) Α.Ε. υποχρεούται να εξεύρει παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή του Ελληνικού, προκειμένου να μεταφερθεί σε αυτή η Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και να αναλάβει το κόστος κατασκευής των απαιτούμενων εγκαταστάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της.

Στο πλαίσιο αυτό παραχωρήθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού κατάλληλη παραθαλάσσια έκταση για την ανέγερση νέων υποδομών για τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντός του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) Σκαρμαγκά. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν: α) κτηριακές εγκαταστάσεις και ειδικότερα κτήρια Διοικητηρίου 400 τ.μ, στρατωνισμού-επιχειρήσεων 2.539 τ.μ, γυμναστηρίου-αποθηκών 552 τ.μ και shooting house 1.022 τ.μ, συνολικού προϋπολογισμού 6.057.400 με ΦΠΑ 24% και β) λιμενικές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού 3.000.800 με ΦΠΑ 24%. Με μέριμνα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υλοποιήθηκε το σύνολο των μελετών των κτηριακών έργων πλην της ηλεκτρολογικής μελέτης για τις κτηριακές εγκαταστάσεις, η οποία υλοποιήθηκε με μέριμνα του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε. όπως και η μελέτη για τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα εξασφαλίστηκε άμεσα και πριν την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των μετοχών της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε», η χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4663/2020 (Α' 30).

Στη συνέχεια υπεγράφη η από 07-09-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως φορέα λειτουργίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ως φορέα υλοποίησης και του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε ως φορέα χρηματοδότησης του έργου, ενώ με μέριμνα του φορέα υλοποίησης ολοκληρώθηκαν εντός του 2021 οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβασιοποιήθηκε το μεν λιμενικό υποέργο την 03-02-2022, το δε κτηριακό την 10-02-2022. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση και των δύο υποέργων, τα οποία επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι είκοσι μήνες από την υπογραφή των συμβάσεών τους.

Αναφορικά με το θέμα της προσωρινής μεταστέγασης της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της συμβατικής υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου προς τον επενδυτή απαιτείται η αποδέσμευση και η εκκένωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον Άγιο Κοσμά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2022. Κατά την αναζήτηση κατάλληλου κτηρίου για την προσωρινή μετεγκατάσταση της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, κατόπιν διενέργειας αυτοψίας από την εν λόγω Υπηρεσία, εξετάστηκε το κτήριο της πενταγωνικής αποθήκης παραπλεύρως της παγόδας εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πειραιά, το οποίο κρίθηκε κατάλληλο τόσο ως προς τη θέση όσο και ως προς την επιφάνειά του για την προσωρινή μεταστέγαση της Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν κάποιες παρεμβάσεις για την ενδιαίτηση, την φύλαξη του εξοπλισμού, την υγιεινή και την κάλυψη αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών. Οι εν λόγω παρεμβάσεις έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΑ'
6. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ Γρ. κας ΓΔΛΛΠΝΕ
7. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΠΙΧ
8. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ