



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 340 05 Λίμνη
Πληροφορίες: Ζίγκηρης Σπύρος
Τηλέφωνο: 2227031218
e-mail: spyros.zigkiris@eedpts.ypen.gr

Λίμνη, 01 - 12 - 2022

Αριθμ. Πρωτ: 444808

Προς: Δ/ση Δασών Ν. Ευβοίας
34 132 Χαλκίδα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα Βουλευτή – αριθμ. 859/15-11-2022»

Σχετ.: (α) Το αριθμ. 442432/30-11-2022 έγγραφο της Δ/σης Δασών Ν. Ευβοίας.

(β) Η αριθμ. 859/15-11-2022 ερώτηση του βουλευτή του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ κ. Μ. Χατζηγιαννάκη.

Σε απάντηση της ανωτέρω (β) σχετικής ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ κ. Μ. Χατζηγιαννάκης, που αναφέρεται στο θέμα “Τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν σταματήσει και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ξεκινήσει καν, ενώ υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή σε κάθε έντονη κακοκαιρία” και κατά το μέρος που αφορά την Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Τα αντιδιαβρωτικά έργα (κατασκευή κορμοδεμάτων, κορμοφραγμάτων, σανιδότοιχων, κλαδοπλεγμάτων), συνολικού προϋπολογισμού 5.185.956,20 €, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και πληρωθεί από το Δεκέμβριο του 2021, ξεκινώντας στοχευμένα από περιοχές που έχρηζαν άμεσης προστασίας (ήτοι πέριξ οικισμών, κατά μήκος κεντρικών δρόμων, πλησίον αγροτικών εκτάσεων κλπ), επεκτεινόμενα στη συνέχεια κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψουν το σύνολο σχεδόν της καμένη έκτασης της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λίμνης.

Συνολικά για την περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης εκτελέστηκαν οι κάτωθι ποσότητες εργασιών:

- κορμοδέματα: 803.372,11 μ.
- κλαδοπλέγματα: 10.529,80 μ.
- σανιδότοιχοι: 31.328,80 μ.
- κορμοφράγματα: 11.985,74 τμ.

2. Τα αντιπλημμυρικά έργα (φράγματα βάρους) συνολικού προϋπολογισμού 10.829.387,87€, που εκτείνονται σε όλη την περιοχή του Δασαρχείου Λίμνης και περιλαμβάνουν συνολικά την κατασκευή 129 φραγμάτων, 125 προφραγμάτων και συρματοπλεκτων παράλληλων τοίχων (τύπου σαρζανέτ), εκτελούνται και το ποσοστό υλοποίησης των έργων σήμερα ανά λεκάνη έχει ως εξής:

- ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ I: 100%
- ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ II: 80%
- ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ III: 20%
- ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ IV: 15%
- ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗ V: 20%

Όλα τα ανωτέρω έργα χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων–ΣΑΕ 875, έργο 2021ΣΕ87500001 και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σχετικά με την πληρωμή τους.

3. Επιπλέον, στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” έχουν ενταχθεί και έχουν ολοκληρωθεί άλλα τρία (3) αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.003.807,26 €. Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν έχουν πληρωθεί, καθώς αναμένεται να εκδοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η εγκύκλιος, αναφορικά με τη διαδικασία πληρωμής τους.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δασαρχείου Λίμνης

Σπύρος Ζίγκηρης
Δασολόγος