



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Σεβαστουπόλεως 1 & Φειδιππίδου
Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο : 210.7710028
E-mail : dly@yna.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	E-MAIL
-------------	--------

Αθήνα, 20-11-2023
Αρ. πρωτ:3011.4/81401/2023

Προς:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2- Τ.Κ 18510,
Πειραιάς
Τηλ.: 213 137 4484-1464-1436
e-mail: ke@yna.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αρ. 1808/16-11-2023 Ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. κ. Γ. Ψυχογιού, Α.-Χ. Αυλωνίτη και Μ. Ζαμπάρα

Σχετ. : Το από 17-11-2023 ηλεκτρονικό μήνυμά σας.

Σε απάντηση της με αρ. 1808/16-11-2023 Ερώτησης των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ. κ. Γ. Ψυχογιού, Α.-Χ. Αυλωνίτη και Μ. Ζαμπάρα, με θέμα «Αντιμετώπιση της διάβρωσης από κυματισμό στις περιοχές Αριστοναυτών Ξυλοκάστρου, Καμαρίου και συνολικά στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης» και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ Α' 151/12-10-2017), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.Στις 13-05-2019 υπεγράφη η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου, αναδόχου μελετητή Σύμπραξη Οικονομικών Φορέων ΦΩΤΟΠΟ Α.Ε. ΕΜΒΗΣ Α.Ε., ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ HR WALLINGFORD Limited , συμβατικής αμοιβής 2.158.024,24 € με ΦΠΑ 24% , διάρκεια 27 μήνες και λήξη προθεσμίας μετά την έγκριση χορήγησης παράτασης 03-04-2024.

2. Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί αφενός η διερεύνηση του μηχανισμού της παράκτιας στερεομεταφοράς, ο εντοπισμός των αιτιών της διάβρωσης των νοτίων ακτών του Κορινθιακού Κόλπου σε ολόκληρο το μήκος των ακτών του από την Κόρινθο έως το Λαμπίρι Αχαΐας και αφετέρου η αντιμετώπιση με τεκμηριωμένη πρόταση των ενδεδειγμένων προς τούτο μέτρων και έργων, τα οποία θα αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά, έτσι ώστε αφενός να περιορισθεί και ει δυνατόν να αναστραφεί ο διαβρωτικός μηχανισμός, όπου παρατηρείται και αφετέρου να προταθούν έργα ανάπλασης των ακτών αναψυχής που θα αποκαταστήσουν την περιβαλλοντική ταυτότητα και ελκυστικότητα της περιοχής.

Τα επιμέρους τμήματα της ακτογραμμής μελέτης έχουν τα μήκη που παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα

A/A	ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΓΡΑ - ΜΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΗ ΑΚΤΟΓΡ. (μ)	ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑ- ΜΜΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ (μ)
1	ΒΓ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΚΙΑΤΟ	12800	ΛΕΧΑΙΟ-ΑΣΣΟΣ-ΒΡΑΧΑΤΙ	6400
2	ΓΔ	ΚΙΑΤΟ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ	22000	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ	1300
3	ΔΕ	ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	8400	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	8400
4	ΕΖ	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ	10700	ΛΥΓΙΑ-ΔΕΡΒΕΝΙ-ΠΕΤΑΛΟΥ- ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ	10600
5	ΖΗ	ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ	15500	ΑΙΓΕΙΡΑ	2600
				ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΟΒΙΤΣΗΣ	2100
				ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ	2200
6	ΗΘ	ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ	17300	ΔΙΑΚΟΠΤΟ	2600
7	ΘΙ	ΑΙΓΙΟ-ΛΑΜΠΙΡΙ	19300	ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ-ΛΟΓΓΟΣ	2100
				ΛΑΜΠΙΡΙ	1200

		Συνολικό μήκος:	106.000		39.500
--	--	-----------------	---------	--	--------

3. Η ανωτέρω αναφερόμενη μελέτη είναι σε εξέλιξη. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί όλες οι μελέτες της Α΄ Φάσης (Τοπογραφικές- βυθομετρικές εργασίες/μελέτες, ιζηματομετρήσεις (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιμές), υδραυλική μελέτη(μελέτη στερεομεταφοράς ρεμάτων), γεωφυσική έρευνα και γεωλογική μελέτη και Μελέτη Κυματικής διαταραχής). Επιπλέον, έχουν συνταχθεί οι μελέτες της Β΄ Φάσης, στην οποία έχει διερευνηθεί/μελετηθεί η ακτομηχανική συμπεριφορά της περιοχής μελέτης μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία αναρτήθηκε στο ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο στις 27-05-2022 και έλαβε αριθμό ΠΕΤ: 2205780113. Έχουν κατατεθεί συμπληρωματικά στοιχεία για την ΜΠΕ και αναμένεται η έκδοση ΑΕΠΟ. Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, θα εκπονηθεί η Γ΄ ΦΑΣΗ της Μελέτης που θα περιλαμβάνει τον οριστικό γεωμετρικό και κατασκευαστικό σχεδιασμό των παράκτιων έργων μαζί με τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

4.Σε συνέχεια του π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) όπου η Δ/ση Λιμενικών Υποδομών ανήκει πλέον οργανικά στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 82/2023 και λαμβάνοντας υπόψη την αρ. πρωτ.:323252/ 27-10-23 (ΑΔΑ:Ψ8ΣΖ465ΧΘΞ-Α8Ψ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ορίστηκε η ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως νέα Προϊσταμένη και Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανωτέρω αναφερόμενη μελέτη, προκύπτει εναργώς ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί από την ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών θα προβεί στη δημοπράτηση των έργων προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου και τα οποία περιλαμβάνονται στην εν λόγω μελέτη.

5. Παράλληλα με την εκπόνηση της προαναφερόμενης μελέτης και επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα διάβρωσης και σε (16) νέες θέσεις που αφορούν τμήματα της νότιας ακτογραμμής του Κορινθιακού Κόλπου συνολικού μήκους 33,7 χλμ. συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης για την προκήρυξη νέας μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.311.000,00 €.

Στη νέα μελέτη περιλαμβάνονται τα παρακάτω δεκαέξι τμήματα:

A/A	ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΟΓΡΑ - ΜΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΤΟΓΡ.	ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑ-ΜΜΗΣ (μ)	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
1	ΒΓ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΙΑΤΟ (ΛΕΧΑΙΟ - ΑΣΣΟΣ – ΒΡΑΧΑΤΙ)	12800	ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΛΙΜΑΝΙ	800	ΜΕΤΡΙΑ
2	ΓΔ	ΚΙΑΤΟ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ	22000	ΚΙΑΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ	4500	ΜΕΤΡΙΑ
		ΚΙΑΤΟ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ		ΚΙΑΤΟ - ΛΙΜΑΝΙ	3300	ΕΝΤΟΝΗ
		ΚΙΑΤΟ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ		ΜΕΛΙΣΣΙ	6400	ΕΝΤΟΝΗ
3	ΔΕ	ΞΥΛΟΚΑΣΤΟ - ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ	8400	ΠΕΥΚΙΑΣ (ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ)	1900	ΕΝΤΟΝΗ
		ΞΥΛΟΚΑΣΤΟ - ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ		ΔΥΤΙΚΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	1900	ΕΝΤΟΝΗ
		ΞΥΛΟΚΑΣΤΟ - ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ		ΚΑΜΑΡΙ	3200	ΕΝΤΟΝΗ
4	ΕΖ	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ – ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ	10700	-	0	-
5	ΖΗ	ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ - ΤΡΑΠΕΖΑ	15500	-	0	-
6	ΗΘ	ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ	17300	ΤΡΑΠΕΖΑ - ΠΟΥΝΤΑ	800	ΕΝΤΟΝΗ
		ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ		ΕΛΑΙΩΝΑΣ	1400	ΕΝΤΟΝΗ
		ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ		ΡΟΔΙΑ	500	ΕΝΤΟΝΗ
		ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ		ΝΙΚΟΛΑΪΚΑ	1400	ΕΝΤΟΝΗ
		ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΙΓΙΟ		ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΑ - ΤΕΜΕΝΗ-ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΑ	4600	ΕΝΤΟΝΗ
7	ΘΙ	ΑΙΓΙΟ-ΛΑΜΠΙΡΙ	19300	ΑΚΟΛΗ ΑΝ. (ΦΑΣΟΥΛΕΪΚΑ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ)	1500	ΕΝΤΟΝΗ
		ΑΙΓΙΟ-ΛΑΜΠΙΡΙ		ΑΚΟΛΗ ΔΥΤ. (ΘΟΛΟΥΡΑ)	500	ΕΝΤΟΝΗ
		ΑΙΓΙΟ-ΛΑΜΠΙΡΙ		ΛΟΓΓΟΣ (LONG BEACH)	500	ΕΝΤΟΝΗ
		ΑΙΓΙΟ-ΛΑΜΠΙΡΙ		ΚΑΜΑΡΕΣ (ΑΚΟΝΙΑ)	500	ΕΝΤΟΝΗ
		Συνολικό μήκος:	106.000		33.700	

6.Μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης της νέας μελέτης και έχει υποβληθεί στις 15-07-2022 πρόταση για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας: 16 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και αναμένεται η έκδοση της απόφασης ένταξης και η χρηματοδότηση της μελέτης, προκειμένου η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών να προβεί στη συνέχεια στη δημοπράτησή της.

7.Επιπρόσθετα η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, σε απάντηση της επιστολής κατοίκων της περιοχής των Αριστοναυτών, με το αρ. πρωτ. 352824/10-11-2022 έγγραφό της ενημέρωσε αυτούς ότι το τμήμα της ακτογραμμής έμπροσθεν της οδού Αριστοναυτών έχει ήδη συμπεριληφθεί στη νέα παραπάνω μελέτη.

8.Τέλος σύμφωνα με το άρθρ. 25 του Ν. 5049/2023 (Α 152/2023) «στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση έργων που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την αποκατάσταση των υποδομών τους, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αναλαμβάνει, δια των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπείγοντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών, ακόμα και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του».

Εσωτ. Διανομή

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας & Λιμένων
e-mail: gg.yna@yen.gr

Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α' β