

Θεσσαλονίκη, 15.12.2023

Αριθμ. Πρωτ: 131285

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID194625

**ΠΡΟΣ :** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Αναστ. 2 & Τσιγάντε  
101 91 Παπάγου  
Τηλ. 210 - 6508329  
Email: [tkvel@yme.gov.gr](mailto:tkvel@yme.gov.gr)

**ΘΕΜΑ :** Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

**ΣΧΕΤΙΚΑ :** α) Η υπ' αρ. πρωτ. 383250/15-12-2023 επιστολή του Υπουργείου  
Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ 131241\_ID194560/15-12-2023).  
β) Η με αριθμ. πρωτ. 2294/14-12-2023 Ερώτηση του Βουλευτή της  
Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΑΛ», κ. Μπουρχάν Μπαράν.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,



Γεώργιος Κωνσταντόπουλος  
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 15.12.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 131285

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID194625

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 2294/14-12-2023 που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Μπουρχάν Μπαράν της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΚΙΝΑΛ», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α) Το έργο «Μελίβοια-Δημάριο» έχει προκηρυχθεί στις 17/08/2021 με προϋπολογισμό 39,375 εκ. €. Η κατάθεση προσφορών έγινε στις 22/09/2021 και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος με τεκμαρτή έκπτωση 21,52%.

Στις 29.11.2022 εγκρίθηκαν τα πρακτικά Ια και Ιβ της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος επανεκκίνησε μετά τις σχετικές αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ και του ΣΤΕ. Κατά της 1045/24/29.11.2022 απόφασης ΔΣ έγκρισης των πρακτικών κατατέθηκε η ΓΑΚ1857/27.12.2022 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ από την Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – P&C DEVELOPMENT S.A.». Με την 292/2023 Απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ έγινε δεκτή η εν λόγω προδικαστική προσφυγή και ακυρώθηκε η 1045/24/29.11.2022 απόφαση της ΔΣ της ΕΟΑΕ. Η εταιρία «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» έχει προσφύγει εκ νέου στο ΣΤΕ. Η συζήτηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 06.07.2023 και αναμένεται η σχετική απόφαση του ΣΤΕ.

Λόγω παρέλευσης των προθεσμιών υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο θα πρέπει να επανενταχθεί σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, κατά τη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» προετοιμάζεται το σχετικό τεχνικό δελτίο για ένταξη της πράξης.

Β) Οι εργασίες αποκατάστασης της υδροδότησης του Δημαρίου περιλαμβάνονται στην σύμβαση για την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος και θα υλοποιηθούν εντός του επόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση το νέο δίκτυο δεν είναι το βασικό δίκτυο υδροδότησης του οικισμού, αλλά θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτό. Για την πρόσβαση κατοίκων και αμνοεριφίων εξετάζεται η δημιουργία ανισόπεδης διάβασης εγκάρσια στην κύρια οδό.

Θεσσαλονίκη, 15.12.2023

Αριθμ. Πρωτ.: 131285

Κωδ. Εγγρ.: Β30/077/ΓΚ/ID194625

Γ) Στον κάθετο άξονα «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» έχουν κηρυχθεί δύο (2) απαλλοτριώσεις.

1. Τμήμα Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα (70.2.2) Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+500 με αριθμό κήρυξης ΥΑ Φ0091409Α1/οικ.66/09-01-2017 (ΦΕΚ 8 τ. ΑΑΠ'/27-01-2017)

Για την εν λόγω απαλλοτρίωση έχει εκδοθεί το Γραμμάτιο σύστασης Παρακατάθεσης με αριθμό 5146/15-12-2021 συνολικού ποσού 123.284,84€ και αφορά την αξία της γης και επικειμένων (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Ξάνθης) (Συνημμένο 1).

Επίσης έχει εκδοθεί το Γραμμάτιο σύστασης Παρακατάθεσης με αριθμό 5147/15-12-2021 συνολικού ποσού 1.178,75€ και αφορά τα δικηγορικά έξοδα (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Ξάνθης) (Συνημμένο 1).

Τα γραμμάτια παρακατάθεσης αφορούν την προσωρινή τιμή μονάδας.

Είχε προηγηθεί παρακατάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7<sup>Α</sup> του Ν. 2882/2001. (Συνημμένο έγγραφα εξόφλησης πληρωμής και αντίστοιχα EPS) (Συνημμένο 6).

2. Εχίνος – Μελίβοια» (τμήμα 70.2.1) από Χ.Θ. 5+712,30 έως Χ.Θ. 7+947,68 και «Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» (τμήμα 70.2.2) από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 8+172,00 με αριθμό κήρυξης Υ.Α. Δ25/Φ0091421Α1/οικ/1130/28.02.2020 (ΦΕΚ 102Δ/06-03-2020)

Για την εν λόγω απαλλοτρίωση έχουν εκδοθεί δύο (2) Γραμμάτια σύστασης Παρακατάθεσης.

Α) 6179/12-01-2023 συνολικού ποσού 181.510,23€ και με αριθμό 6180/12-01-2023 συνολικού ποσού 77.789,87€ και αφορά την αξία της γης και επικειμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α Ν. 2882/2001 (Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Ξάνθης) (Συνημμένο 2 και 3).

Στις 07-10-2022 συζητήθηκε η προσωρινή τιμή μονάδας στο Εφετείο Θράκης (Συνημμένη η ειδοποίηση από τον ΝΣΚ στους φερόμενους ιδιοκτήτες) (Συνημμένο 4).

Επίσης να σας γνωρίσουμε ότι στις 24-11-2023 συζητήθηκε η οριστική τιμή μονάδας στο Εφετείο Θράκης (Συνημμένη η ειδοποίηση από τον ΝΣΚ στους φερόμενους ιδιοκτήτες) (Συνημμένο 3).

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για να οι ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων πρέπει να αναγνωρισθούν δικαιούχου δια μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους και εν συνεχεία να προβούν στην ανάληψη των χρημάτων από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων στην Ξάνθη.