

ΑΡ./ΗΜ.: ΔΝΣ/ 20199/23.02.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: Πράξεις Δολιοφθοράς με Στόχο Καίριες Υποδομές της Χώρας

Σχετικά: Η υπ' αριθμ. 3057 / 06.02.2024 Ερώτηση για το θέμα της παρούσας των Βουλευτών Σπυριδάκη Αικατερίνης, Βατσινά Ελένης, Γιαννακοπούλου Κωσταντίνας, Μιχαηλίδη Σταύρου, Νικητιάδη Γεώργιου, Πάνα Απόστολου, Παρασύρη Φραγκίσκου, Χνάρη Εμμανουήλ και Χριστοδουλάκη Εμμανουήλ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε σχέση με τα ερωτήματα που διατυπώνει η σχετική, όσον αφορά δολιοφθορά την 01.02.2024 σε μηχανολογικό εξοπλισμό εγκατάστασης υπογείων καλωδίων στην Κρήτη, κατά την εκτέλεση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Συνεχούς Ρεύματος Κρήτης-Αττικής, ισχύος 1000MW, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

(α) Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν:

Κατά την αρχική εκτίμηση της ζημιάς στον μηχανολογικό εξοπλισμό από την πλευρά του Αναδόχου των εργασιών εγκατάστασης, ο σχετικός χρόνος αποκατάστασής της προσδιορίστηκε κατά προσέγγιση σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες. Τελικά η αποκατάσταση της ζημιάς επιτεύχθηκε στις 08/02/2024, κάνοντας εφικτή την επανεκκίνηση των εργασιών την επόμενη ημέρα, χάρη στην αποτελεσματική κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών του έργου.

(β) Όσον αφορά πώς θα επηρεάσει η εν λόγω ζημιά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής:

Η ισόχρονη της αποκατάστασης της ζημιάς καθυστέρηση των οκτώ (8) ημερών στις εργασίες εγκατάστασης υπογείων καλωδίων δεν επηρεάζει αφ' εαυτή την προγραμματισμένη ολοκλήρωση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι ανάλογα φαινόμενα δεν θα επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση.

(γ) Όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής:

Προς αποτροπή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον κατά το στάδιο εγκατάστασης της υποδομής, έχουν ληφθεί τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα: (α) Επίταση των ιδιωτικών μέτρων ασφαλείας και φύλαξης του εξοπλισμού από τους Ανάδοχους, σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, (β) Ενημέρωση των Αστυνομικών Αρχών επί σκοπώ κατάλληλης συνδρομής τους στην φύλαξη των εργοταξίων, (γ) Προβολή του έργου στην τοπική κοινωνία με αντισταθμιστικά έργα και καταδίκη της δολιοφθοράς από τις τοπικές αρχές, με σκοπό την συνεργασία και τη στράτευσή τους για την ασφάλεια του έργου και την απομόνωση επιδοξων μελλοντικών δραστών.

Καταλήγοντας, να επισημάνουμε ότι η αποτελεσματική φύλαξη του συνόλου των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ, με διαρκή ανάλυση πιθανών κινδύνων, καθώς και ενίσχυση και αναβάθμιση κατά περίπτωση των μέτρων φύλαξης και επιτήρησης των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς αποτελούν κρίσιμες υποδομές στο σύνολό τους για το κοινωνικό σύνολο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με τιμή,



Μανούσος Μανουσάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κοινοποίηση:

- Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου