



Προς :
Υπουργό Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
κ. Θ. Σκυλακάκη

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2024

Αρ. ΓρΔ/ 200

Περίληψη : Απάντηση στην υπ' αριθ. 3139/13.02.2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλου.

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 3139/13.02.2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλου

Κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την ως άνω Ερώτηση του βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλου, για το έργο ανάπλασης της περιοχής του Φράγματος του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΕΠΟ του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ, έχει την υποχρέωση, κατόπιν της ολοκλήρωσης της κατασκευής του Έργου, να αποκαταστήσει βάσει εξειδικευμένων Μελετών, τις εκτάσεις που έχουν θιγεί από τις εργασίες υλοποίησής του, καθώς και να προβεί σε εργασίες ανάπλασης και ένταξης χώρων για χρήση αναψυχής σε συνδυασμό με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Οι προς αποκατάσταση περιοχές βρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών.

Οι επιμέρους εκπονηθείσες Μελέτες, όπως είχαν διαμορφωθεί βάσει και των παρατηρήσεων των Τοπικών Φορέων, υποβλήθηκαν προς έγκριση στους συναρμόδιους Φορείς (Δασική Υπηρεσία, Εφορείες Αρχαιοτήτων κλπ). Λόγω του εύρους των απαιτούμενων παρεμβάσεων εκπονήθηκε η Μελέτη: «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α' ΦΑΣΗ», η οποία ενοποίησε τις προτάσεις των επιμέρους Μελετών.

Η εγκριτική διαδικασία των ανωτέρω ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και στη συνέχεια εκδόθηκε η απαραίτητη Απόφαση Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΗΕ Ιλαρίωνα (καλοκαίρι του ίδιου έτους), για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των προς υλοποίηση Έργων.

2. Μετά τη περιβαλλοντική αδειοδότηση των προς υλοποίηση Έργων, απαιτήθηκε η αναβάθμιση της προστασίας και θωράκισης έναντι διάβρωσης των κατασκευών του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ στην περιοχή της Λεκάνης Αποτόνωσης και της Διώρυγας Φυγής του έργου, έναντι ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εργασίες απαιτούν τη δέσμευση σημαντικού μέρους των προς ανάπλαση περιοχών για την εγκατάσταση του εργοταξίου, ενώ οι εξειδικευμένες μελέτες που

απαιτήθηκαν για τις εργασίες αναβάθμισης και την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικής λύσης, ολοκληρώθηκαν τον 7^ο του 2022.

Παράλληλα η ΔΕΗ σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ, που είχε αναλάβει για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μελέτη αγωγού για την άρδευση της Βόρειας Ζώνης Πολυφύτου από το ΥΗΕ Ιλαρίωνα, μερίμνησε για την τροποποίηση της αρχικής όδευσης του δικτύου, ώστε αυτή να οδεύει εκτός της περιοχής των έργων ανάπλασης, με σκοπό να αποφευχθεί περεταίρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων. Η σχετική τροποποίηση επιβεβαιώθηκε τον 2^ο του 2023.

Όλα τα ανωτέρω ενσωματώθηκαν σε φάκελο που κατατέθηκε από πλευράς της ΔΕΗ στη ΔΙΠΑ για την τροποποίηση/συμπλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου τον 6^ο του 2023.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της έκδοσης, από 12-02-2024, του σχετικού εγγράφου της ΔΙΠΑ, που επιτρέπει στη ΔΕΗ να υλοποιήσει τα έργα της στο πλαίσιο της ισχύουσας ΑΕΠΟ, η ΔΕΗ είναι έτοιμη να προβεί άμεσα στη δημοπράτηση του συνόλου των εργασιών τόσο στη λεκάνη Αποτόνωσης όσο και στους χώρους Ανάπλασης και στη συμβασιοποίηση των Έργων εντός του β' εξαμήνου 2024. Η υλοποίηση των εργασιών προϋποθέτει μεταξύ άλλων και τρίμηνη διακοπή της λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής (σε θερινή περίοδο), ενώ η έγκριση για τη διακοπή αυτή εναπόκειται στις ενεργειακές ανάγκες του συστήματος από το ΕΣΜΗΕ.
4. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης στη Λεκάνη Αποτόνωσης εκτιμάται σε 24 μήνες, από την ανάθεση των Έργων. Παράλληλα με τις εργασίες αυτές, θα εκτελούνται και τα έργα ανάπλασης ενώ το σύνολο των εργασιών, μετά την υλοποίηση και των φυτεύσεων (που απαραίτητως γίνονται σε περιόδους Σεπτεμβρίου-Απριλίου), αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 36 μηνών από την ανάθεση των έργων.

Η ΔΕΗ Α.Ε. θα έχει και την υποχρέωση 3ούς περιόδου συντήρησης των φυτεύσεων, τα δε έργα ανάπλασης μετά την ολοκλήρωσή τους και ακολούθως και τα Έργα πρασίνου, θα παραδοθούν στους αρμόδιους Δήμους, για τη συντήρησή τους και την περαιτέρω αξιοποίησή τους, προ όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών της περιοχής.

Με τιμή,

Γεώργιος Στάσης

Κοινοποίηση : - ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών
και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων