



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Μονάδα Δ'

Ταχ. Δ/ση : Λέκκα 23-25
Ταχ.Κώδικας : 10562 Αθήνα
Πληροφορίες: Παναγιώτης Εξαρχάκος
Τηλέφωνο : 2131500577
Email: pexarh@madc.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία: 16 /04/2024
Α.Π.: 945

Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα: «Απάντηση στο με α.π. 12473 ΕΞ 2024/08/04/2024 έγγραφο με Θέμα: "Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση υπ' αρ. 4157/4.4.2024"».

Σε απάντηση στο με απ 12473 ΕΞ 2024/08/04/2024 έγγραφό σας με Θέμα: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Ερώτηση υπ' αρ. 4157/4.4.2024», και αναφορικά με την υπ' αρ. 4157/4.4.2024 Ερώτηση 22 Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς με θέμα: «Σκανδαλώδης καθυστέρηση του έργου των 870 εκατομμυρίων ευρώ Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας Ultra - Fast Broadband (UFBB) - Χωρίς γρήγορο ίντερνετ η ελληνική περιφέρεια», και αναφορικά με το Έργο σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία:

Η δράση αποτελεί την πλέον σημαντική παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς 2014-2020» με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας ευρυζωνικών υπηρεσιών επόμενης γενιάς σε όλη τη χώρα.

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη με δυνατότητα παροχής διαδικτυακής σύνδεσης ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμης σε 1 Gigabit. Αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας δημόσια παρέμβαση για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, αλλά και την προώθηση της πολιτικής συνοχής, αφού το έργο θα υλοποιηθεί κυρίως σε ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στα σχέδια των ιδιωτικών επενδύσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο πλαίσιο του έργου θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, και 2.950 απομακρυσμένοι οικισμοί. Συγκεκριμένα, μέσω των υποδομών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, εκτιμάται ότι περισσότερα από 837.500 νοικοκυριά και επιχειρήσεις (άνω του 18% του συνόλου της χώρας) θα αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με υπερ-υψηλή ταχύτητα (100 Mbps / 1 Gbps). Επιπλέον, 10.300 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας, ΚΕΠ, κλπ.) θα συνδεθούν στο διαδίκτυο με συμμετρικές ταχύτητες 1 Gbps. Κατά την υλοποίηση λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογική ουδετερότητα, ώστε να μην προκαλείται στρέβλωση στη λειτουργία του ανταγωνισμού ή αναστολή σε σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις και να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Η δράση θα προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας σε περίπου 2.400.000 πολίτες. Θα συμβάλει στην Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις περιφέρειες της χώρας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς.

Επιπλέον θα συμβάλει στην διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που αφορούν στην επέκταση υποδομών ευρυζωνικών επόμενης γενιάς για την επίτευξη «ουσιαστικής αλλαγής» στους όρους της ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει έλλειψη ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης ανάλογων υποδομών και υπηρεσιών.

Στις περιοχές όπου θα υλοποιηθούν οι υποδομές, θα καλύπτεται τουλάχιστον το 98% του ενεργού πληθυσμού με την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών δύο κατηγοριών:

- Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμη σε 1 Gigabit



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020"
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2021-2027
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ανάπτυξη

- Κλάση B: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Από το πεδίο εφαρμογής της δράσης Ultrafast Broadband εξαιρούνται οι περιοχές που εντάσσονται στη δράση για το Κουπόνι Υπερυψηλής Ταχύτητας (Superfast Broadband), καθώς και όλες οι περιοχές που εντάχθηκαν στη δράση Rural Broadband.

Το έργο πραγματοποιείται με τη Σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η χρονική διάρκεια για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την παραχώρηση του έργου θα είναι 26 έτη, όπου τα 3 πρώτα έτη αφορούν στην ανάπτυξη του δικτύου και τα υπόλοιπα 23 στην παραχώρηση και λειτουργία του.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το έργο υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κύριος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε 2 Φάσεις:

Κατά την Α' Φάση προεπιλέχθηκαν οι υποψήφιοι που πληρούσαν τα τεθέντα κριτήρια για την συμμετοχή στην διαδικασία. Η Α' Φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.

Η Β' Φάση είχε σκοπό:

- την έγκριση από την αναθέτουσα αρχή του οριστικού Σχεδιασμού του Έργου, μετά από διάλογο με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους (Φάση Β.Ι: Ανταγωνιστικός Διάλογος) και
- την ανάθεση των συμβάσεων στους αναδόχους (Φάση Β.ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών)

Με την ολοκλήρωση και της Φάσης Β.ΙΙ, ξεκίνησε η Περίοδος Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2023.

Παραθέτουμε επίσης την παρακάτω σύντομη αναφορά σχετικά με την πορεία του Έργου όσον αφορά τα τμήματα (LOT) 1, 3 και 7:

Υπογραφή Σύμβασης με τον 1ο ανάδοχο (ΟΤΕ):

Η Σύμβαση για το lot 1 υπογράφηκε στις 12/6/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012909838)

Η Σύμβαση για το lot 3 υπογράφηκε στις 12/6/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012910233)

Η Σύμβαση για το lot 7 υπογράφηκε στις 12/6/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012910583)

Η υλοποίηση του Έργου UFBB έχει ήδη εκκινήσει στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Κορινθίας, Αττικής και Μεσσηνίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Αναδόχου μέχρι το τέλος του 2024 οι εργασίες θα προχωρήσουν και σε άλλες σε περιοχές και των τριών LOT, και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Εύβοιας, Ηρακλείου και Χανίων.

Όσον αφορά τα ερωτήματα:

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

- Η ανάδοχος Ένωση Εταιρειών για τα τμήματα 2,4,5 και 6 του έργου έχει νομίμως προβεί σε αιτήματα μετάθεσης της ημερομηνίας υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, τα οποία και έχουν γίνει αποδεκτά από την αναθέτουσα αρχή (ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ), σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό
- Δέον όπως σημειωθεί ότι για τα LOT 2,4,5 και 6 δεν υπάρχει επιλαχών, καθώς ο έτερος ανάδοχος των υπολοίπων LOT με την προσφορά του είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ανάληψη τριών μόνο τμημάτων του έργου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Συνεπώς τυχόν απόρριψη των αιτημάτων της αναδόχου Ένωσης για μετάθεση της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης θα επέφερε ματαίωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. με συνέπεια την υπέρμετρη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου UFBB στις περιοχές που περιλαμβάνονται στα LOT 2,4,5 και 6, αποβαίνοντας εν τέλει σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό
και Επενδυτικό Ταμείο

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020"
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΡΩΤΗΜΑ 3

- Μετά την ολοκλήρωση της Οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων, το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάνθηκε ότι δεν κωλύεται η σύναψη των συμβάσεων και η Ένωση ανακηρύχθηκε σε Οριστικό Ανάδοχο για τα τμήματα 2, 4, 5 και 6 (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013767345).
- Η Ανάδοχος Ένωση ενημερώθηκε σχετικά στις 15/11/2023 και κατόπιν υποβολής και ελέγχου των τελικών εγγράφων, κλήθηκε να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις στις 18/1/2024
- Κατόπιν σχετικών αιτημάτων της Αναδόχου Ένωσης, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μέχρι στιγμής έχουν δοθεί τέσσερις κατά σειρά ολιγοήμερες παρατάσεις (στις 17/1, 6/2, 27/2 και 12/3).
- Στις 29/3/2024, και μετά από σχετικό νέο αίτημα το οποίο έγινε μερικώς αποδεκτό όσον αφορά το αιτούμενο διάστημα μετάθεσης της ημερομηνίας υπογραφής, δόθηκε παράταση 45 ημερών για την υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων έως την Τρίτη 14/5/2024.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- Μονάδα Δ ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
και Επενδυτικό Ταμείο

Ε.Π. "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ"
"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

