



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Ελευθερίας Ηράκλειο
Τηλ.: 2813400302
2813400306
E-mail: gram.pkr@crete.gov.gr

Ηράκλειο 24-5-2024

Α.Π.:176512

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπουργείου Εσωτερικών
Ευαγγελιστρίας 2-Αθήνα
E-mail:info@yres.gr
ΚΟΙΝ:Κ. Αντιπεριφερειάρχη
Ρεθύμνης

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Συντυχάκη Μανώλη, Κομνηνάκα Μαρίας και Μανωλάκου Διαμάντως, σχετικά με τις βραχοπτώσεις στο φαράγγι του Κοτσιφού και του Κουρταλιώτη.

Σχετ. : 34980/12-04-2024 (ή αριθμ. εσ. πρωτ. 124921/12-04-2024) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στα πλαίσια της ερώτησης που έχει γίνει προς τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις επικίνδυνες βραχοπτώσεις, στο φαράγγι του Κοτσιφού και στο φαράγγι του Κουρταλιώτη, της ΠΕ Ρεθύμνης, από τους βουλευτές Συντυχάκη Μανώλη, Κομνηνάκα Μαρία και Μανωλάκου Διαμάντω, σας ενημερώνουμε λόγω αρμοδιότητας για τα παρακάτω :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Για το φαράγγι Κοτσιφού

Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης λαμβάνοντας υπόψη της τα επί σειρά ετών προβλήματα βραχοπτώσεων και κατολισθήσεων σε όλο το μήκος του φαραγγιού του Κοτσιφού, καθώς και το καθολικό αίτημα των κατοίκων και τοπικών παραγόντων που ζητούσαν την ασφαλή διέλευσή τους μέσα από το φαράγγι, προχώρησε στην υπ'αριθμ. **315577/19-12-2018 Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης** της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τίτλο : **«Μελέτη Αντιμετώπισης Βραχοπτώσεων στο Φαράγγι του Κοτσιφού»** με προϋπολογισμό 59.999.04 € χωρίς ΦΠΑ.

Την 22 του μηνός Απριλίου του έτους 2019 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρου και του μελετητικού γραφείου **«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.** με διακριτικό τίτλο **ΓΕΩ.ΠΕΡ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε».**

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούσε η αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων σε όλο το μήκος στο φαράγγι του Κοτσιφού, που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό 4 του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης.

Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε αρμοδίως από την υπηρεσία μας.

Στη συνέχεια στα πλαίσια της κατασκευής του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ**

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». 25ο ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΝΕΒΟΣ-ΣΕΛΛΙΑ-ΡΟΔΑΚΙΝΟ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού **872.771,62 €**, αποφασίστηκε η αντιμετώπιση των προβλημάτων της επαρχιακής οδού 4, στην είσοδο του φαραγγιού από τον οικισμό της Καννέβου, μετά τη γέφυρα, στη δυτική πλευρά. Το συγκεκριμένο σημείο είχε ήδη φανεί από την μελέτη ότι είναι το πιο επικίνδυνο κατά μήκος του φαραγγιού, λόγω των μεγάλων ρηγματώσεων της επιφάνειας της βραχομάζας και της ύπαρξης κάθετων πρηνών, μεγάλου ύψους (με ύπαρξη ανάποδων κλίσεων).

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ρεθύμνης, προκήρυξε την κατασκευή του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. **23407/31-01-2022 (ΑΔΑ: 9Η6Κ7ΛΚ-150)** προκήρυξη δημόσιας σύμβασης.

Την Τετάρτη **10-08-2022** υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Κου Σταύρου Αρναουτάκη και της εταιρείας «**MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με διακριτικό τίτλο **MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.**», με μέση έκπτωση **26,90%** δηλ. προσφερόμενο ποσόν **514.528,16 €** χωρίς ΦΠΑ και **638.014,92 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εργασίες που έχουν συνολικά επιμετρηθεί είναι **4.800,00 μ2** πλεγμάτων, ελεύθερα και πλήρως αγκυρούμενα και **84,00μ.μ.** φράκτες ανάσχεσης.

Η κατολίσθηση παρέσυρε φράκτη αντοχής **1000 kJ**, μήκους **30,00** μέτρων και το υποκείμενο ελεύθερο πλέγμα **300,00 μ2**, που τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την προαναφερόμενη μελέτη.

Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου το έργο δεν έχει παραληφθεί.

Β. Για το φαράγγι του Κουρταλιώτη

Η Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης προχώρησε στην υπ' αριθμ. **7199/17-08-2012 (ΑΔΑ: Β4ΓΦ7ΛΚ-ΕΧΖ)** Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο : «**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΤΣΙΦΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΑΜΠΕΣ**» με προϋπολογισμό **243.857,95 €** χωρίς ΦΠΑ.

Την 27^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρου και της σύμπραξης «**Τόλης Σταύρος – Σκοβολάς Σεραφείμ – Ανδρεάδη Μαριάννα**».

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούσε η αντιμετώπιση των βραχοπτώσεων σε όλο το μήκος στο φαράγγι του Κουρταλιώτη που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό 9 του επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Ρεθύμνης μεταξύ των οικισμών Κοξαρέ - Ανώματος.

Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε αρμοδίως από την υπηρεσία μας.

Στη συνέχεια στα πλαίσια της κατασκευής του έργου : «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ**» (ΤΚ 2008ΕΠ00200003) Υποέργο (νέο) «**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ**», προϋπολογισμού **1.200.000,00 €** με ΦΠΑ, αποφασίστηκε η αντιμετώπιση των προβλημάτων πτώσεων βράχων της επαρχιακής οδού 9, σε ορισμένα τμήματά της.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε Ρεθύμνης, προκήρυξε την κατασκευή του παραπάνω έργου με την υπ' αριθμ. **289/2019 (ΑΔΑ: 67ΑΣ7ΛΚ-Υ68)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης.

Την Παρασκευή **25-10-2019** υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Κου Σταύρου Αρναουτάκη και της εταιρείας «**ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε.**» με προσφερόμενο ποσόν **821.670,49 €** χωρίς ΦΠΑ και **1.018.871,41 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση του έργου έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί.

Την 19^η Ιανουαρίου του 2024 η πτώση βράχου από ύψος 300,00μ. πάνω στο κατάστρωμα της επαρχιακής οδού, όπου παραλίγο να θρηνήσουμε θύματα, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από κανένα έργο βραχοπροστασίας.

Για το 2^ο ερώτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας ΚΚΕ, σας ενημερώνουμε :

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έχει ήδη υποβληθεί στην ΠΕ.ΧΩ. Κρήτης φάκελος Μελέτης που αφορά σε : **«Διερεύνηση Δυνατότητας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για έργα που αφορούν σε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις αποκατάστασης της ασφαλούς συγκοινωνιακής σύνδεσης στις περιοχές των φαραγγιών Κοτσιφού και Κουρταλιώτη»**, προκειμένου να προχωρήσει η λύση της κατασκευής σήραγγας (τούνελ) η οποία να εξυπηρετεί με ασφάλεια τους κατοίκους του νότιου Ρεθύμνου και να αντικαταστήσει τη διέλευση των δύο φαραγγιών του Κουρταλιώτη και του Κοτσιφού, θεωρώντας ότι η λύση αυτή θα είναι η ασφαλέστερη για το νότιο τμήμα του νομού, αφού η πρόσβαση μέσα από τα φαράγγια δεν θα είναι ποτέ ασφαλής.

Για το 4^ο ερώτημα της κοινοβουλευτικής ομάδας ΚΚΕ, σας ενημερώνουμε :

Η υπηρεσία ήδη μεριμνά για τη σύνταξη νέας μελέτης αποκατάστασης της οδού και γίνονται μετρήσεις για την αποτύπωση της νέας κατάστασης με τη συνδρομή του ανωτέρω αναφερόμενου μελετητή και τεχνικού συμβούλου, της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης με το υπ' αριθμ. 147525/29-04-2024 έγγραφο η υπηρεσία έχει διαβιβάσει φάκελο στη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο Ηράκλειο, για χρηματοδότηση νέου έργου ποσού ύψους **2.100.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



