



Πειραιώς 132
118 54 Αθήνα
Τηλ.: 210-3727400
E-mail: info@raaey.gr
Web: www.raaey.gr

Προς:

- Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Θ. Σκυλακάκη
- Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κας Αλ. Σδούκου
- Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ΥΠΕΝ

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 5700/08.07.2024 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ι. Τσιμάρη με θέμα «*Διακοπή υλοποίησης έργων υποδομής διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή των Ιωαννίνων*» (ΡΑΑΕΥ Ι-377489/17.07.2024)

Σελίδες: 2

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την εν θέματι Ερώτηση Βουλής, σας ενημερώνουμε ως εξής:

Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας enaon EDA (εφεξής ο «Διαχειριστής») για τα έτη 2024-2028, το οποίο εγκρίθηκε στις 17.07.2024 από την Αρχή, προβλέπεται η ανάπτυξη 4,5 χιλιομέτρων Δικτύου Μέσης Πίεσης το έτος 2024 και 10 χιλιομέτρων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης για το ίδιο έτος, στον Δήμο Ιωαννιτών. Περαιτέρω, τα έτη 2025-2028 προβλέπεται η ανάπτυξης 122 χιλιομέτρων Δικτύου Χαμηλής Πίεσης.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάπτυξη του Δικτύου στον Δήμο Ιωαννιτών, η Αρχή απηύθυνε σχετική ερώτηση στον Διαχειριστή στα πλαίσια της αξιολόγησης του Προγράμματος Ανάπτυξης. Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην αναμονή ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού για τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών Διοίκησης Έργου και Επίβλεψης (ΑΠΥΔΕΕ) για ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Ο Διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος δύο φορές, αλλά ο τρίτος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Μάρτιο του 2024. Οι

εργασίες στον Δήμο Ιωαννιτών αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου τον Σεπτέμβριο του έτους 2024.

Αναφορικά με την πορεία των εργασιών για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, τα έργα θα συνεχιστούν με την ανάπτυξη του Δικτύου Μέσης Πίεσης το οποίο θα συνδέσει την βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων και την περιοχή Ελεούσα με την πόλη των Ιωαννίνων. Ο Διαχειριστής εκτιμά ότι η βιομηχανική περιοχή θα τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο το 1^ο τρίμηνο του έτους 2025 ενώ η πόλη των Ιωαννίνων θα τροφοδοτηθεί έως το τέλος του έτους 2025. Σχετικά με τις εγκαταστάσεις LNG που είναι απαραίτητες για την τροφοδότηση της βιομηχανικής περιοχής, ο διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο και οι ανάδοχοι θα ανακηρυχθούν εντός του έτους 2024.

Ως προς το θέμα της σύμβασης του αναδόχου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι δεν έχει μεταβληθεί το τελικό παραδοτέο του αρχικού έργου και προσθέτει ότι έχει εγκριθεί ένα επιπλέον έργο με προϋπολογισμό 2.025.772 ευρώ, μέρος του οποίου καλύπτεται από το ΠΔΕ (1.338.630 ευρώ). Το νέο έργο αφορά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου περιμετρικά της νότιας περιοχής της πόλης των Ιωαννίνων, για τη σύνδεση κοινόχρηστων κτηρίων Νοσοκομείων, και θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός με αυτό το επιπλέον έργο.

Σχετικά με την πορεία εξέλιξης των έργων για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, ο Διαχειριστής μας ενημέρωσε ότι για τις πόλεις της Άρτας και της Πρέβεζας, οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι ανάδοχοι έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτές οι συμβάσεις είναι βραχείας διάρκειας (12 μήνες) και η ύπαρξη ΑΠΥΔΕΕ είναι προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών, η έναρξη των αντίστοιχων συμβάσεων κατασκευής θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, ενώ η κινητοποίηση των αναδόχων αναμένεται εντός του 2024. Για την Ηγουμενίτσα, ο σχετικός πρώτος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής ήταν ανεπιτυχής (χωρίς υποβολή προσφορών) και θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, ταυτόχρονα με τον διαγωνισμό για τις 3 εγκαταστάσεις LNG στις τρεις πόλεις.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Με τιμή,
Ο Αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας
της ΡΑΑΕΥ**

Δημήτριος Φούρλαρης

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Συριόπουλος Ιωάννης