



Αρ./Ημερ.: ΓρΔ/268746/12.07.2024

Προς: κ. Θ. Σκυλακάκη,
Υπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 5591/05.07.2024 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη σχετικά με την εξέλιξη της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για τη χορήγηση αδειών κατασκευής φωτοβολταϊκών (φ/β) σταθμών στην Κρήτη, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων των υποψήφιων παραγωγών-αυτοπαραγωγών σχετικά με την απόρριψη αιτήσεων τους για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) στο Κορεσμένο Δίκτυο της Κρήτης και της σχετικής ενημέρωσης αυτών, εκκίνησε τον Ιούνιο του 2024 η διαδικασία χορήγησης των ΟΠΣ βάσει της από 24.05.2024 αναρτηθείσας στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ λίστας των αιτήσεων σύνδεσης με βεβαίωση πληρότητας προς τεχνική εξέταση ως προς τη δυνατότητα σύνδεσης στο κορεσμένο Δίκτυο της νήσου Κρήτης κατά το άρθρου 132 του ν.4819/2021 (ΦΕΚ Α 129/23.7.2021).

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω λίστα, που επικαιροποιείται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ σε μηνιαία βάση, δεν συμπεριλαμβάνονται οι αιτήσεις σύνδεσης για τις οποίες εκκρεμούν αποφάσεις από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και έχουν χορηγηθεί αποφάσεις προσωρινής διαταγής ή Αναστολής από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και εκκρεμεί μέχρι και σήμερα η έκδοση οριστικών αποφάσεων επί των σχετικώς υποβληθέντων καταγγελιών/αιτήσεων ακύρωσης.

Σημειώνεται ακόμη, ότι η υπόψη λίστα δεν δεσμεύει τα περιθώρια εκείνα τα οποία με βάση τις ως άνω σχετικές Αποφάσεις επί Αιτήσεων Αναστολής και χορήγησης Προσωρινής διαταγής του ΣτΕ, οφείλουν να παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι την έκδοση των οριστικών Αποφάσεων του ΣτΕ επί των αιτήσεων ακύρωσης των αιτούντων - ενδιαφερόμενων επενδυτών ΑΠΕ που συμμετείχαν στην ως άνω ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης. Η κατάταξη των υπόψη αιτήσεων έχει προκύψει με βάση τη χρονική στιγμή υποβολής τους, ενώ περιλαμβάνονται αιτήματα όλων των



κατηγοριών παραγωγών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 132 του ν. 4819/2021. Σημειώνεται ότι η αρχικώς αναρτηθείσα στις 24.05.2024 λίστα περιλάμβανε 916 αιτήματα παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοπαραγωγών με (εικονικό) ενεργειακό συμψηφισμό, ενώ μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί είκοσι δύο (22) ΟΠΣ σε αιτήσεις με βεβαίωση πληρότητας για τις οποίες ολοκληρώθηκε και η σχετική τεχνική εξέταση.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα χορήγησης των ΟΠΣ για την Κρήτη, λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένων περιθωρίων τα οποία με βάση τις σχετικές Αποφάσεις επί Αιτήσεων Αναστολής και Αιτήσεων Χορήγησης Προσωρινής Διαταγής του ΣτΕ, οφείλουν να παραμείνουν δεσμευμένα μέχρι την έκδοση των οριστικών Αποφάσεων του ΣτΕ επί των σχετικών αιτήσεων ακύρωσης κατά τα προεκτεθέντα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα (ή μη) σύνδεσης ενός συγκεκριμένου σταθμού στο Δίκτυο εξαρτάται από τη γεωγραφική του θέση, από την οποία καθορίζεται και η ηλεκτρική του θέση, βάσει της εγγύτητάς του στο δίκτυο. Η ηλεκτρική θέση (Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ, γραμμή ΜΤ, συγκεκριμένη διακλάδωση) καθορίζεται από την εκάστοτε αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ βάσει προμελέτης που εκπονεί, λαμβάνοντας ως δεδομένα τα στοιχεία της γεωγραφικής θέσης του σταθμού που δηλώνεται από τον υποψήφιο παραγωγό με την υποβολή της αίτησής του για χορήγηση ΟΠΣ. Η προμελέτη αποτελεί το πρώτο βήμα της τεχνικής εξέτασης, η οποία συνεχίζεται με την εκπόνηση ηλεκτρικής μελέτης ροής φορτίου από την οποία προσδιορίζεται αν πληρούνται οι τεχνικοί περιορισμοί για τη σύνδεση του σταθμού ή αν απαιτούνται πρόσθετα έργα δικτύου. Εφόσον οι υποψήφιοι παραγωγοί εμπίπτουν εντός των προβλεπόμενων ορίων, είτε με είτε χωρίς έργα δικτύου σχετιζόμενα με την αρχικά προταθείσα ηλεκτρική θέση βάσει προμελέτης, χορηγούνται όροι σύνδεσης και η διαδικασία προχωράει απρόσκοπτα. Όταν όμως προκύπτει υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων, τότε εξετάζεται εναλλακτικός τρόπος σύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο, ώστε να προσδιοριστεί εάν τελικά η σύνδεση είναι τεχνικά εφικτή. Αυτό ισοδυναμεί με εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας τεχνικής εξέτασης. Επομένως, για την ολοκλήρωση της εξέτασης και της χορήγησης ΟΠΣ σε ένα συγκεκριμένο αίτημα που αρχικά φαίνεται να μην μπορεί να ικανοποιηθεί, με δεδομένο ότι η χορήγηση ΟΠΣ πρέπει να γίνεται αυστηρά με τη σειρά που καθορίζει η λίστα με τα πλήρη εκκρεμή προς εξέταση αιτήματα, μπορεί να απαιτηθεί ικανός χρόνος, που ενδέχεται να είναι της τάξης μεγέθους ακόμη και λίγων εβδομάδων.

Για τους παραπάνω λόγους, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν τον μεγάλο όγκο των αιτημάτων που πρέπει να εξεταστούν και το γεγονός ότι η διαδικασία χορήγησης ΟΠΣ για την Κρήτη ουσιαστικά τώρα ξεκινά και δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο τέτοιου αριθμού ταυτόχρονων συγκεντρωμένων αιτημάτων για χορήγηση ΟΠΣ στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης δεν δύναται να εκτιμηθεί με ακρίβεια το εύρος των δυσκολιών



που θα αντιμετωπιστούν. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο αριθμός των ΟΠΣ που μπορούν να χορηγηθούν σε δεδομένο χρονικό διάστημα, ούτε μπορεί με βεβαιότητα να δηλωθεί το ότι περιοδικά (ηχ εβδομαδιαία) ο ρυθμός χορήγησης ΟΠΣ θα είναι σταθερός, δεδομένων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε τοπολογίας του δικτύου σε συσχέτιση και με τα εκάστοτε υποβληθέντα αιτήματα για χορήγηση ΟΠΣ ανά ηλεκτρικό χώρο. Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να χορηγηθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός ΟΠΣ στον μικρότερο δυνατό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών του ΔΕΔΔΗΕ, παράλληλα με τη διαδικασία χορήγησης ΟΠΣ για τη σύνδεση φ/β σταθμών στην Κρήτη, είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία χορήγησης ΟΠΣ σε συνέχεια της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση ΟΠΣ στις Διασυνδεδεμένες Κυκλάδες. Εκτιμάται δε ότι για την περάτωση της όλης διαδικασίας χορήγησης ΟΠΣ στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης θα απαιτηθούν πολλοί μήνες, και πάντα με την επιφύλαξη της έκδοσης των προαναφερθεισών Αποφάσεων του ΣτΕ επί Αιτήσεων Ακύρωσης αναφορικά με τα ειδικά περιθώρια ισχύος στην Κρήτη που παραμένουν ακόμη δεσμευμένα σε συνέχεια και κατ' εφαρμογή σχετικών Αποφάσεων του ΣτΕ επί αιτήσεων χορήγησης προσωρινής διαταγής και αναστολής, ως προελέχθη.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο θέμα που αναφέρεται στην υπ' αριθ. 5591/05.076.2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, σημειώνεται ότι αυτό εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Με εκτίμηση,



Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κα Αλεξάνδρα Σδούκου,
Υφυπουργό,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
κας Αλεξάνδρας Σδούκου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων