



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Μαρούσι, 2–10–2024

Αρ. Πρωτ.: Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/ΔΗΜ/193238

Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και
Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι
Πληροφορίες : Προϊστάμενος
Τηλέφωνο : 210-6417515
e –mail : eyde.kssy@ggde.gr

Προς : Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών
Υποδομών

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 7006/24-9-2024 Ερώτηση του Βουλευτή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» κ. Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα: «Η αποκατάσταση της γέφυρα στην Αμπελιά Φαρσάλων καθυστερεί».

Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. 190068/27/9/2024 έγγραφό σας, με συνημμένη την Ερώτηση του θέματος.

Σε απάντηση του παραπάνω (α) σχετικού, με θέμα «Η αποκατάσταση της γέφυρα στην Αμπελιά Φαρσάλων καθυστερεί» και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με τον Νόμο 5049/14-9-2023 (ΦΕΚ 152Α/14-9-2023) και ιδιαίτερα το Μέρος Τρίτο: «Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» και το Άρθρο 25 ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασιών κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 21/12-10-2023 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) (ΦΕΚ 166Α/14-10-2023): «Ανάληψη από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών του σχεδιασμού, της ανάθεσης και της εκτέλεσης των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»)), η οποία αναφέρεται σε έργα στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας, Ευβοίας και Σποράδων και αφορά μεταξύ άλλων και στην αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» οδικών δικτύων αρμοδιότητας των οικείων Περιφερειών.
3. Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΣΥ/386610/19-12-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 7480Β/29-12-2023) με την οποία ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής στην ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ.
4. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί από την ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ η επεξεργασία των δεδομένων για τον προσδιορισμό των αναγκαίων έργων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις κακοκαιρίες DANIEL και ELIAS, κατά μήκος τμημάτων του οδικού δικτύου των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εργασιών αυτών, στα οποία περιλαμβάνεται και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με την βοήθεια Τεχνικών Συμβούλων και έχει εκδοθεί η υπ' αρ. Α/ΣΕΡ000/142802/17-6-2024 (ΑΔΑ:Ρ9ΟΦ465ΧΘΞ-ΔΦ2) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με την οποία καθορίστηκαν οι σχετικές εργολαβίες που θα δημοπρατηθούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α' 27).

5. Αναμένεται η ένταξη των υπόψη εργολαβιών σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
6. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη των Αναδόχων για την κατασκευή των έργων των παρ.2Α και 2Γ της ΠΥΣ 21/12-10-2023 στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Φθιώτιδας και Ευβοίας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 5049/2023.
7. Ειδικότερα, όσον αφορά στην γέφυρα Αμπελιά του Δήμου Φαρσάλων, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σας ενημερώνουμε ότι έχει ενταχθεί η αποκατάστασή της στο πρόγραμμα αποκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Εσωτερική Διανομή:

1. Τμ. Α, Β, Γ
2. Χ.Α.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ

Δ. ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ

Πολ. Μηχ. με Α' β.