



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ21)
Ταχ. Δ/ση : Βατάτζη 37
Ταχ. Κώδικας : 11472, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Νικολοπούλου
Τηλέφωνα : 210 6427887
E-mail : dky@ggde.gr

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2024

Αρ. Πρ. : 204633

Προς:

**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ &
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
κ. Α. Κοτσώνη
Ταχ. Δ/ση: Φαναριωτών 9
e-mail: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην με αριθμό 212/ 14.10.2024 Ερώτηση βουλευτή.

Σχετ. : Το υπ. αρ. πρωτ. 200443/22-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων με θέμα την απάντηση στην υπ. αρ. 212/ 14.10.2024 Ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Γεώργιου Μανούσου.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης με θέμα: «Κωλυσιεργεί η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου», σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

1. Η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) με τη με αρ. πρωτ. 353073/22-11-2023 (ΑΔΑ: 90ΕΣ465ΧΘΞ-ΥΕ9) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανέλαβε την κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο που περιλαμβάνεται στο έργο ΣΔΙΤ: **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ»**, συνολικού προϋπολογισμού 70.048.955,00 € (με Φ.Π.Α), με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 - Η προτεινόμενη σύμβαση αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση της ανέγερσης των Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και της ανακατασκευής του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμβασης σε καθαρά παρούσα αξία 70.048.955,00 €, για διάστημα τριάντα (30) ετών (3 έτη κατασκευή και 27 έτη συντήρηση και διαχείριση).
 - Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, η Διεύθυνση Κτηριακών Υποδομών (Δ21) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό στις 24-11-2023 με μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 12-02-2024 και ολοκληρώθηκε η Α΄ Φάση του διαγωνισμού με την υπ΄ αρ. 108348/16-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ9Τ2465ΧΘΞ-ΠΛΞ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

- Με την με αρ. πρωτ. 168230/06-08-2024 (ΑΔΑ: 94ΩΙ465ΧΘΞ-ΣΕΝ) Απόφαση εγκρίθηκε το Τεύχος της «Πρόσκλησης Συμμετοχής σε Διάλογο» του Σταδίου Β.Ι της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.».».
 - Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 (12.00 ώρα Ελλάδας) ολοκληρώθηκε η υποβολή των φακέλων Συμμετοχής στον διάλογο (Β.Ι. Φάση).
 - Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, στάδιο Β.Ι της Β΄ Φάσης του διεθνούς διαγωνισμού. Προκειμένου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ωρίμανσης και κατά συνέπεια και της συγγραφής των τευχών δημοπράτησης και ακολούθως την έναρξη του Ανταγωνιστικού Διαλόγου αναμένουμε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την αποσαφήνιση ζητημάτων Ασφάλειας, πρωτόκολλα, αρμοδιότητες Δικαστικής Αστυνομίας, εξοπλισμό ασφαλείας, ζητήματα ενοποίησης α΄ βαθμού δικαιοδοσίας, επικαιροποίηση των κτιριολογικών των Δικαστικών Μεγάρων λαμβάνοντας υπόψη την ενοποίηση του 1ου βαθμού δικαιοδοσίας καθώς και τις προδιαγραφές για τις δικαστικές αίθουσες των πρωτοδικείων, εξοπλισμός, γραφεία κτλ
2. Με την με αρ. πρωτ. 108348/16-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ9Τ2465ΧΘΞ-ΠΛΞ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προκρίθηκαν στην επόμενη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού οι κάτωθι υποψήφιοι:
- ΑΒΑΞ Α.Ε.
 - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 - ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.
 - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
 - ΙΝΤΡΑΚΑΤ
3. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών κατασκευής του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου εξαρτάται από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και το χρόνο εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών από τον Ανάδοχο.

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ21)**

Εσωτερική Διανομή:
Φ.06

ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΣΙΩΤΟΥ
Πολ . Μηχ. με Α΄ β