



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

## **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

### **ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &**

### **ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ**

### **ΕΡΓΩΝ (Δ19)**

ΤΜΗΜΑ : Μελετών και Προγραμματισμού  
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9  
Ταχ. Κώδικας : 11471, Αθήνα  
Πληροφορίες : Μ. Ντζιζίδου  
Τηλέφωνο : 210 6445289, 210 6424397  
E-mail : daee@ggde.gr

### **ΠΡΟΣ:**

**Τον Γενικό Διευθυντή**  
**Υδραυλικών, Λιμενικών &**  
**Κτηριακών Υποδομών,**  
κ. Αντώνιο Κοτσώνη  
E-mail: [gdyliky-gram@ggde.gr](mailto:gdyliky-gram@ggde.gr)

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 1165/12-11-2024 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές Παύλο Χρηστίδη και Αναστάσιο Νικολαΐδη, προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: « Απαιτούμενη η άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων που εκτελούνται στο Φαληρικό Μέτωπο για την προστασία των πολιτών»**

**ΣΧΕΤ.** : Το με αριθ. πρωτ. 217357/13-11-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αριθ. πρωτ. 216826/13-11-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, διαβίβασης της με αρ. 1165/12-11-2024 Ερώτησης.

Σε απάντηση στη με αριθ. 1165/12-11-2024 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. Παύλο Χρηστίδη και Αναστάσιο Νικολαΐδη, προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Απαιτούμενη η άμεση ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων που εκτελούνται στο Φαληρικό Μέτωπο για την προστασία των πολιτών», **σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα αντιπλημμυρικά έργα στον Νότιο Τομέα Αθηνών, το έργο της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, καθώς και τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του Φαληρικού Μετώπου δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσής μας.**

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

#### **A. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ Α' 133) και ισχύει, και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15, οι αρμοδιότητες που αφορούν τον

σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και **συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων**, καθώς οι αρμοδιότητες που αφορούν **τον καθαρισμό και την αστυνόμευση ρεμάτων** και απαλλοτριωμένων χώρων παρά τα ρέματα ασκούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών.

2. Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εμπίπτουν η μελέτη και η κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (**όχι η συντήρηση των υφιστάμενων έργων για την εξασφάλιση της λειτουργία τους, όχι ο καθαρισμός υδατορεμάτων, όχι έργα ορεινής υδρονομίας**), εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α'), **μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων**. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής αντιπλημμυρικών έργων Αττικής, έπειτα από αίτημα της Περιφέρειας Αττικής.
3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιβεβαιώνονται στο με αριθ. πρωτ. Α1841/05-10-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τίτλο: «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων – Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκόμενων φορέων» (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), σε συνδυασμό με τα κατωτέρω έγγραφα της :
  - το με αριθ. πρωτ. Α1883/10-10-2022 «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» και
  - το με αριθ. πρωτ. 7767/30-10-2019 «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» (ΑΔΑ: ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ).
  - το με αριθ. πρωτ. Α3501/23-08-2023 «Άμεση υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Αττικής».

## **Β. ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΕΩΣ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ**

4. Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχει αναθέσει τη σύμβαση **εκπόνησης μελέτης** με τίτλο: «Μελέτη έργων Διευθέτησης Οριοθέτησης του ποταμού Κηφισού στο **τμήμα από Τρεις Γέφυρες - Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό**» (η οποία χαρακτηρίστηκε ως έργο ειδικό και σημαντικό Εθνικού επιπέδου), προκειμένου να σχεδιαστούν έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων **στο τμήμα αυτό**, λόγω της ανεπάρκειας της υφιστάμενης **ανοικτής κοίτης**. Η σχετική σύμβαση εκπόνησης μελέτης υπεγράφη στις 4-2-2019 και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη.
5. Η μελέτη αφορά στη διευθέτηση του τμήματος του π. Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες (Χ.Θ. 10+330) μέχρι ανάντη των κατασκευασμένων έργων της Αττικής Οδού (Χ.Θ. 16+000 περίπου). Το υδραυλικό μοντέλο που συντάχθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να μην υπερβαίνεται η παροχευτική ικανότητα του κατασκευασμένου κλειστού τμήματος κατάντη του τμήματος Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος, **απαιτείται σημαντική απομείωση των πλημμυρικών παροχών με έργα ανάσχεσης στην περιοχή ανάντη της Αττικής Οδού**. Τα έργα ανάσχεσης που προτείνονται στη μελέτη περιλαμβάνουν: α) τη δημιουργία σημαντικού συμπληρωματικού

όγκου ανάσχεσης με την εκσκαφή και απομάκρυνση μεγάλου όγκου φυσικών και αποτεθειμένων υλικών από την εν λόγω λεκάνη, β) την κατασκευή κατακόρυφου τοιχίου στην είσοδο του υφιστάμενου δίδυμου οχετού για τον περιορισμό της παροχετευτικής του ικανότητας, πράγμα αναγκαίο για τη βελτίωση της ανασχετικής λειτουργίας της λεκάνης και γ) τροποποίηση του σχεδιασμού του προβλεπόμενου στην ίδια θέση υπερχειλιστή ασφαλείας.

6. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί και υποβληθεί από τον ανάδοχο μελετητή στην Υπηρεσία μας, μεταξύ άλλων, η Υδραυλική Μελέτη, η Υδρολογική Μελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Με την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97854/6449/25-9-2023 Απόφαση εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΑΕΠΟ) των Έργων "Διευθέτησης - Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό" (ΑΔΑ: Ρ4ΕΣ4653Π8-42Ι). Κατά της εν λόγω ΑΕΠΟ έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο (2) αιτήσεις ακύρωσης, από τον «ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (αρ. καταθ. 2589/2023) και από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» κλπ. (αρ. καταθ. 2915/2023), με δικάσιμο στις 19-2-2025.

## **Γ. ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ**

7. Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχει αναθέσει και τη σύμβαση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών και συμπλήρωση με πρόσθετες μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ρέματος Ποδονίφτη» (η οποία χαρακτηρίστηκε ως έργο ειδικό και σημαντικό Εθνικού επιπέδου), προκειμένου να σχεδιαστούν έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών προβλημάτων στις παραρεμάτιες περιοχές. Η σχετική σύμβαση εκπόνησης μελέτης υπεγράφη στις 30-6-2023 και σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη.
8. Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η επικαιροποίηση των υπαρχουσών μελετών διευθέτησης και η μελέτη έργων αναδιευθέτησης που θα άρουν ανεπάρκειες των κατασκευασμένων έργων διευθέτησης του ρέματος Ποδονίφτη. Με τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης-αναδιευθέτησης θα αποχετεύεται η πλημμυρική παροχή περιόδου επαναφοράς 50 ετών και στη ζώνη διέλευσης των έργων θα διασφαλίζεται με κατάλληλες διατάξεις η εισροή των επιφανειακών απορροών στο διευθετημένο �έμα.

**Τα έργα διευθέτησης – αναδιευθέτησης θα αφορούν όλο το μήκος του ρέματος, δηλαδή από εκβολής στον Κηφισό έως Αττική οδό** και ο υπολογισμός των παροχών σχεδιασμού τους θα προσδιοριστεί στα πλαίσια νέας Υδρολογικής μελέτης για τη συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του ρέματος Ποδονίφτη, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές που έχουν επέλθει στα χαρακτηριστικά της λεκάνης τα τελευταία χρόνια (όμβριες καμπύλες, πλήρης αστικοποίηση, έργα Αττικής Οδού, έργα διευθέτησης συμβαλλόντων ρεμάτων, κλπ.)

Με την παρούσα μελέτη θα προταθούν τα απαιτούμενα τεχνικά έργα με τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης για την προκήρυξη του έργου και οι απαιτούμενες οικονομοτεχνικές μελέτες ώστε να υπάρχει πληρότητα δημοπράτησης.

9. Έως σήμερα έχουν υποβληθεί από τον ανάδοχο μελετητή οι κάτωθι μελέτες 1ου σταδίου: Υφιστάμενη κατάσταση έργων Ρέματος Ποδονίφτη και κυρίων συμβαλλόντων, Υδρολογική μελέτη - υπολογισμός παροχών για T=10, 20, 50 και 100 έτη, Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής για την επάρκεια του Ρ. Ποδονίφτη, Εναλλακτικές προτάσεις έργων διευθέτησης – αναδιευθέτησης ρέματος Ποδονίφτη και Τοπογραφικές αποτυπώσεις επιφανειακές και υπόγειες 1ου Σταδίου.

Υπό εκπόνηση βρίσκονται οι λοιπές μελέτες του 1ου σταδίου: Υδραυλική Προμελέτη, Υδραυλικός έλεγχος ανομοιόμορφης ροής για την επάρκεια του Κηφισού, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη - Στάδιο Οριστικής Μελέτης.

**10. Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο, κατά το χρονικό διάστημα (α) ολοκλήρωσης της εκπόνησης και έγκρισης των ως άνω μελετών, (β) εξεύρεσης και εξασφάλισης πίστωσης χρηματοδότησης για την κατασκευή των έργων και (γ) ανάθεσης των έργων μέχρι την εγκατάσταση των εργολάβων που θα αναλάβουν την κατασκευή των έργων, η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί στο ακέραιο και ασκεί στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες του άρθρου 186, παρ. ΙΙ, Τομέας ΣΤ', περιπτώσεις 3 και 15 και παρ. ΙΙ, Τομέας Β, περίπτωση 15(β) του ν.3852/2010.**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα α
5. Μ. Ντζοΐδου

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ**  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.