



✓	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	
---	-------------	--

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2024
Αρ. πρωτ.: 229360/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ (Δ19)

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Β)
Ταχ. Δ/ση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2106424397
E-mail : daee@ggde.gr

ΠΡΟΣ:

**Γενικό Δ/ντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**
κο Αντώνιο Κοτσώνη
e-mail: gdylky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθ. 256/16-10-2024 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Ποια είναι η πορεία των Αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης;».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. πρωτ. 202441/18-10-2024 έγγραφό σας, με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 202000/17-10-2024 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση στην υπ' αριθ. 256/16-10-2024 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Αρετή Ι. Παπαϊωάννου και απευθύνεται στον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα: «Ποια είναι η πορεία των Αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης;», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» αποτελεί το Υποέργο 1 της ομώνυμης Πράξης, η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5053811 στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»** και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. και **από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και της Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)**. Μετά την εξασφάλιση της προαναφερθείσας χρηματοδότησης, το έργο δημοπρατήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 και υλοποιείται με σύμβαση που υπογράφηκε στις 5-8-2022 με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.».

Μετά την έναρξη της κατασκευής διαπιστώθηκε εμπλοκή του έργου με οδικά έργα άλλων φορέων, τα οποία εκτελούνταν στην περιοχή, όπως π.χ. το έργο με τίτλο «Υπολειπόμενες Εργασίες Ανισόπεδου Κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης», με φορέα υλοποίησης την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, το έργο της σύνδεσης της ΠΑΘΕ προς τον 6° προβλήτα του ΟΛΘ κ.α. Στην παρούσα φάση διερευνάται, σε συνεργασία με το Βασικό Μελετητή του έργου, η διαχείριση των προαναφερόμενων τροποποιήσεων στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης σύμβασης. Για την

αντιμετώπιση των ανωτέρω θα απαιτηθεί παράταση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος του έργου έως τέλος 2026.

Επισημαίνεται ότι η Πράξη στην οποία ανήκει το εν λόγω έργο ως Υποέργο 1, έχει χαρακτηριστεί «τμηματοποιημένη» («phasing»), δυνάμει σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:Ψ515Η-8Ψ9), ενώ το υπολειπόμενο φυσικό αντικείμενο του έργου τελεί υπό ένταξη στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης στο νέο Πρόγραμμα, το έργο θα εξακολουθήσει να έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από χρηματοδοτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιτρέπει την ολοκλήρωσή του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρον. Αρχείο.
2. Φ. ΒΟΥΛΗ
3. Διευθύντρια.
4. Τμήμα Κατασκευών (Β).
5. Μ. Ζιμπή.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β.