



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση : **Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2**
Ταχ. Κώδικας : 111 43, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210 2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2024
Αρ. Πρωτ. : 223725 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

Τον Γενικό Διευθυντή
Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών
Υποδομών
κ. Αντώνη Κοτσώνη
email: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση της «Α.Π.173118» Απάντησης στην 6276/06-08-2024
Ερώτηση με θέμα:«Γιατί καθυστερεί 5 χρόνια η εξέλιξη των έργων του
εκουγχρονισμού των φραγμάτων Πηνειού Αλφειού και η υπογειοποίηση
του αρδευτικού Ηλείας»

Όσον αφορά το έργο «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ» και λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υπογειοποίηση του υπάρχοντος επιφανειακού αρδευτικού δικτύου της περιοχής του ΤΟΕΒ Γαστούνης. Στην περιοχή του ΤΟΕΒ Γαστούνης προτείνεται η κατασκευή δύο (2) ανεξάρτητων δικτύων, του Δυτικού και του Ανατολικού Δικτύου. Το Δυτικό Δίκτυο καλύπτει την περιοχή δυτικά της πόλης της Γαστούνης έως τον

ποταμό Πηνειό και το Ανατολικό Δίκτυο καλύπτει την περιοχή ανατολικά της πόλης της Γαστούνης με βόρειο όριο τον ποταμό Πηνειό και ανατολικό όριο τον οικισμό Κόροιβος. Για κάθε δίκτυο θα κατασκευασθεί και ένα αντλιοστάσιο το οποίο θα αντλεί το νερό από τις ήδη υπάρχουσες κεντρικές διώρυγες της ευρύτερης περιοχής.

Οι εξυπηρετούμενες εκτάσεις από τα νέα αρδευτικά δίκτυα υπολογίζονται σε συνολική μικτή έκταση 20.160 στρ. ή σε καθαρή αρδευόμενη έκταση 18.040 στρ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με προϋπολογισμό Δημοπράτησης 18.600.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου διεξήχθη στις 05 Απριλίου 2023, η δε πορεία του αναλύεται στα εξής στάδια:

- Στις 5 Απριλίου 2023 κατατέθηκε το 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, το οποίο εγκρίθηκε με την 1685/151517/18-05-2023 Απόφαση ΥΠΥΜΕ
- Κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή, από το δεύτερο μειοδότη κατά σειρά μειοδοσίας στον Διαγωνισμό (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με δ.τ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.) κατά της Απόφασης έγκρισης του 1^{ου} Πρακτικού, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 360
- Εκδόθηκε η Απόφαση 1141/2023/28-07-2023 από την ΕΑΔΗΣΥ η οποία δέχεται την προδικαστική προσφυγή
- Στις 21-08-2023 κατατέθηκε από την πρώτο μειοδότη κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το 1^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού (ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.), αίτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 1141/2023 Απόφασης ΕΑΔΗΣΥ
- Πραγματοποιήθηκε η εκδίκαση στις 14-11-2023, με την οποία απορρίφθηκε η παρέμβαση της εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 1141/2023 Απόφασης ΕΑΔΗΣΥ, οπότε θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία με τον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας μειοδότη.
- Εκδόθηκε η Απόφαση 87593/15-03-2024 περί α) Συμμόρφωσης με την υπ' αριθμ. 1141/2023 απόφαση του 3^{ου} κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε» και β) ανάδειξης του οικονομικού φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως νέου προσωρινού αναδόχου, της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ».
- Με το 102660/09-04-2024 έγγραφο μας προσκλήθηκε ο προσωρινός Ανάδοχος όπως υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου.
- Με την με αρ. πρωτ. 136415/06-06-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών εγκρίθηκε το από 16-04-2024 Δεύτερο (2ο) Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών του Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και κατακρύφθηκε η σύμβαση για το έργο: «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) ΤΟΕΒ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ» στον οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε»
- Προετοιμάζεται η αποστολή φακέλου με όλα τα στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της διαδικασίας του διαγωνισμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να υπογραφεί το Συμφωνητικό με τον Ανάδοχο.
- Με την αρ.πρωτ.:49652/02-10-2024 κοινοποίηση της 421/2024 Πράξης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε γνωστό στην υπηρεσία μας πως δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της εργοληπτικής επιχείρησης ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ».
- Με το αρ.πρωτ.:4534/23-10-2024 εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης από την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων

- Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων Μονάδα Δημοσίων Υπενδύσεων ΕΓΤΑΑ.
- Στις 12-11-2024 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΚΑΝΑΛΕΤΩΝ) Τ.Ο.Ε.Β ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ» με τον ανάδοχο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Έχει συνταχθεί ο πίνακας παρακατάθεσης αποζημίωσης ιδιοκτητών, με βάση εκδοθείσα Απόφαση Εφετείου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του έργου. Έχουν παρακατατεθεί οι αποζημιώσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων. Συνεπώς έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση και επιτρέπεται η κατάληψη των απαλλοτριούμενων ιδιοκτησιών από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου.

Για τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην σχετική ερώτηση, η υπηρεσία μας είναι αναρμόδια να απαντήσει.

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ