



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2

Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 212 4331,-4332

Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα 27-2-2025

Αρ. πρωτ.: 55788

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΑ

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2318/18-12-2024 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Κυρ. Βελόπουλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με σκοπό την ολοκληρωμένη λειτουργία του Φράγματος του Φιλιατρινού που έχει κατασκευαστεί, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μερίμνησε για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του αρδευτικού δικτύου του από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Ειδικότερα, το έργο με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», με την αρ. 3310/23-04-2018 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020) του ΥΠΑΑΤ, εντάχθηκε, στις 02-07-2019, στη Δράση 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 45.880.000,00€. Έκτοτε, και εξαιτίας της ανάγκης υλοποίησης απαλλοτριώσεων στην περιοχή του δικτύου, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονταν στην έλλειψη εθνικών πόρων για την εκπόνηση σχετικών μελετών, αλλά και σε χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες αδειοδοτήσεων.

Σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών, η οποία, με το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130Α/27.06.2023), υπάγεται πλέον στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ), ως Αναθέτουσας Αρχής του έργου, αναμένεται υπογραφή της Σύμβασης έως τον Απρίλιο του 2025, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν καθυστερήσεις, λόγω, ενδεχομένως, προδικαστικών προσφυγών και άλλων δικαστικών καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ήδη την προέγκριση διακήρυξης του 1ου Υποέργου (ΑΔΑ: 9Τ4Λ4653ΠΓ-7ΝΖ) και συνεχίζεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών της δημοπράτησης του έργου. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κήρυξης των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, με την έκδοση των υπ' αρ. 54786/22-02-2024 και 54790/22-02-2024 (ΦΕΚ Δ' 105) σχετικών αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΥΜΕ) για την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης, εκδόθηκε από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ η υπ' αρ. 2674/18-07-2024 (ΑΔΑ: ΕΕΔ74653ΠΓ-Γ7Δ) απόφαση τροποποίησης της αρχικής απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την οποία, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 58.200.000,00 ευρώ.

Με το υπ' αρ. 4914/22-11-2024 (ΑΔΑ: 9Τ4Λ4653ΠΓ-7ΝΖ) έγγραφο της ως άνω αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης διακήρυξης του 1ου κατασκευαστικού υποέργου, με τη διατύπωση θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και για τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το σχετικό υποέργο. Με το υπ' αρ. 227816/27-11-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΩΥ465ΧΘΞ-ΞΤΩ) έγγραφο της Αναθέτουσας αρχής του ΥΠΥΜΕ, εγκρίθηκαν τα τεύχη διακήρυξης και αναμένεται η δημοπράτηση του κατασκευαστικού υποέργου και η ανάθεση εκτέλεσής του από τον επιλεγθέντα ανάδοχο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
Γραφείο κ. Υπουργού
3. Βουλευτή κ. Κυρ. Βελόπουλο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Υπηρεσία Συντονισμού