



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Ταχ. Δ/ση : Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 10583
Τηλέφωνο : 210 3332845
Email : ggsect_pr@minfin.gr

ΠΡΟΣ: 1) Γραφείο Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

2) Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 2799/21-01-2025 ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δημοκρατίας, κου Αθανάσιου Π. Δαβάκη

Σχετ.: Το από 22-01-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σε απάντηση της με α.π. 2799/21-01-2025 κοινοβουλευτικής ερώτησης με θέμα «Τα Σπήλαια του Διού», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Β'ΦΑΣΗ» εντάχθηκε με τη με αρ. πρωτ. 470/769/Α3/2.5.2018 Απόφαση και κωδικό ΟΠΣ 5009727 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανερχόταν σε 5,4εκ € και συνίστατο από 9 Υποέργα εκ των οποίων πέντε (5) είχαν Δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και τέσσερα (4) είχαν Δικαιούχο την ΕΤΑΔ. Στα Υποέργα με Δικαιούχο την ΕΤΑΔ συμπεριλαμβανόταν και το 3ο κύριο Υποέργο της βασικής εργολαβίας με τίτλο «Αποκατάσταση και αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων σπηλαίων Διού Ν.Λακωνίας». Το Υποέργο αυτό συμβασιοποιήθηκε στις 27.5.2020 με προϋπολογισμό 3,7 εκ € εξαιρουμένου ΦΠΑ (ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για την ΕΤΑΔ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) και χρόνο υλοποίησης 26 μήνες, δηλαδή το έργο είχε ημερομηνία ολοκλήρωσης την 27.7.2022.

Η ΕΤΑΔ, με το αρ. 677/16.11.2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε σε διάλυση της σύμβασης με τον ανάδοχο. Συνεπώς, καθώς δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της πράξης εντός της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, η πράξη απεντάχθηκε από το ΕΠΑνΕΚ με την απόφαση 164379 ΕΞ 2024/06.11.2024.

Σημειώνεται επίσης ότι καθώς η πράξη είχε ενταχθεί ως Α' φάση στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και σε συνέχεια εντάχθηκε ως Β' φάση (τμηματοποιημένη-Phasing) στο ΕΣΠΑ 2014-2020, λόγω των Ευρωπαϊκών Κανονισμών δεν μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ολοκληρωθεί με άλλους πόρους.

**Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης
Τομεακών Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ**

Γιώργος Ζερβός