

ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Από: Akrivi Charari [a.charari@ggde.gr]
Αποστολή: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025 10:15 πμ
Προς: ΕΥΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θέμα: Fwd: Πρ: Παράταση εργασιών ΑΚΤΩΡΑ
Συνημμένα: ATT00326.dat

Να πρωτοκολληθεί

Ακριβή Ν. Χάρρη
Πολιτικός Μηχανικός, ΜΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Αν. Προϊσταμένη
ΕΥΔΕ Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίων Νήσων
τηλ. 2610390031
mail: a.charari@ggde.gr
eyde.pedein@ggde.gr

----- Αρχικό μήνυμα -----

Θέμα: Πρ: Παράταση εργασιών ΑΚΤΩΡΑ
Ημερομηνία: 2025-01-16 10:11
Αποστολέας: George Zougliis - Corinth Canal SA <g.zougliis@corinthcanal.com>
Παραλήπτης: Akrivi Charari <a.charari@ggde.gr>

Κυρία Χάρρη

Σε συνέχεια του προηγούμενου email, θα ήθελα να σας ενημερώσω συμπληρωματικά ότι η ιδανικότερη ημερομηνία παράδοσης του καναλιού για την επαναλειτουργία του, έως του χρονικού διαστήματος που προσδιορίζεται στο αρχικό email, θα ήταν στις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 2025. Σας ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση και την προσοχή σας στο αίτημά μας

Στάλθηκε από [Outlook για Android](#)