



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας: 10432, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 212 4331,-4332
Ηλ. Ταχυδρ. : koinovouleftikos@minagric.gr

Αθήνα 24-4-2025
Αρ. πρωτ.: 106834

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΑ
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4007/17-3-2025 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Π. Κουκουλόπουλος**, για τα θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Αναφορικά με το Φράγμα Νεστορίου Καστοριάς, σημειώνεται ότι η πράξη «Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), με τη με αρ. πρωτ. 7791/28-08-2009 απόφαση ένταξης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, και μέχρι τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών (31/12/2015), πληρώθηκαν δαπάνες, ύψους 8.762.837,75€.

Με τη με αρ. πρωτ. 3978/23-05-2016 (ΑΔΑ: 76ΗΕ4653ΠΓ-9ΧΔ) απόφαση, η πράξη μεταφέρθηκε, ως ανειλημμένη υποχρέωση, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020). Ο προϋπολογισμός της πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020 ανέρχεται σε 22.809.552,20€, ενώ, οι μέχρι σήμερα πληρωμές, ανέρχονται σε 1.402.259,22€.

Με τη με αρ. πρωτ. 194116/30-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΠΠΔ465ΧΘΞ-ΛΟΞ) απόφαση του συνενωμένου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών – Τμήμα Μελετών και σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Α262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία αναγνωρίστηκε ότι η σύμβαση του κατασκευαστικού Υποέργου της πράξης διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017, ορίστηκε επιτροπή παραλαβής της διαλυθείσας σύμβασης. Προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση της πράξης, θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, να διενεργηθεί νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με ανάδοχο που θα υλοποιήσει το υπόλοιπο του έργου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, στο οποίο η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των πληρωμών είναι η 31^η/12/2025.

Ωστόσο, στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) περιλαμβάνεται η Παρέμβαση Π3-73-1.1 «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», στην οποία έχει εγκριθεί η Δράση 1: «Έργα ταμείωσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του Π.Α.Α 2014-2020». Στη δράση αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί η εν λόγω πράξη, ως ανειλημμένη υποχρέωση, προκειμένου να συνεχίσει η υλοποίηση και ολοκλήρωσή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών
- Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
- Υπηρεσία Συντονισμού