



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 30-4-2025

Αρ. Πρωτ.: 7815

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Σε απάντηση της με αρ. **3404/13-2-2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο, με θέμα «*Πορεία υλοποίησης έργων για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" του προεκλογικού "Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία του 2030"*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με την μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης έργων που είχαν ανακοινωθεί, σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν στην πορεία εκτέλεσης των έργων που αφορούν στο **Νοσοκομείο**:

	α/α	ΕΡΓΟ	ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1	98	Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2	99	Προμήθεια διάφορου εξοπλισμού	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Επίσης, υλοποιείται από την 3η Υ.ΠΕ., με Προϊσταμένη Αρχή τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ, Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ και Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την από 18.10.2022 Σύμβαση για το έργο «*Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα*» το έργο «*ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ", Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"*», με συμβατική αμοιβή κατ' αποκοπή στο ποσό των 3.444.509,92, πλέον ΦΠΑ 24%.

16795 - Β' ΒΑΘΜΙΑ - Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05/03/2025
Αναβάθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα (4) Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. (ΚΟΙΝΟ ΕΡΓΟ)	Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.271.192,30	1.391.487,22	542.079,38	542.079,38

Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 3

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16795: «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 178064 ΕΞ2023/18.05.2023 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου με τίτλο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΡΩΡΤΗ –Ψ92).

Σε ότι αφορά τα ΚΥ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας γίνεται διερεύνηση των οικοπέδων, όρων δόμησης και κτιριολογικού που απαιτούνται για την ανέγερση κτιρίων Κέντρων Υγείας.

Για το ΚΥ Σιάτιστας έχει υπογραφεί σύμβαση με την ανάδοχη εταιρεία κατασκευής του έργου.

Η πορεία υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 5 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.

ΤΜΗΜΑ Α: ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β: ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ–ΤΜΗΜΑ Β: «Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση και Ανακαίνιση ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» έχει ως εξής:

Το Έργο περιλαμβάνεται στη Δράση 16755: «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης», η οποία περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με βάση την Απόφαση Ένταξης υπό στοιχεία 4882 ΕΞ 2022/13.01.2022 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ένταξη του Έργου με τίτλο «SUB1&SUB5. Ανακαίνιση Υποδομών ΠΦΥ- Ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161133) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η Σύμβαση έχει υπογραφεί στις 18/12/2024 με αριθμ. πρωτ. 60745(24SYMV013987729). Ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 5.078.871,97€ και της σύμβασης στο ποσό 4.974.892,72€.

Ειδικότερα για το ΚΥ Τσοτυλίου ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 2.089,779,08€ και της σύμβασης στο ποσό 2.046.995,24€.

Για το ΚΥ Σερβίων ο προϋπολογισμός του έργου με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 1.495.703,69€ και της σύμβασης στο ποσό 1.465.082,29€.

Η διάρκεια του έργου είναι 12 μήνες και η ολοκλήρωσή του σύμφωνα με την σύμβαση στις 17/12/2024. Το έργο πήρε παράταση 120 ημερών και η ολοκλήρωσή του αναμένεται στις 16/04/2025.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό ολοκλήρωσής του αγγίζει το 60%.

Αναφορικά με το ύψος πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, σας παραθέτουμε τους παρακάτω πίνακες:

16755 - Α' ΒΑΘΜΙΑ - Αναβάθμιση των Υποδομών των 156 Κέντρων Υγείας & Ανάπτυξη Υποδομών των Μονάδων Διαχείρισης Χρόνιων Παθήσεων					
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025	ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05-03-2025
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Α	ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ	3.012.158,81	820.732,33	249.798,91	249.798,91
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού Κέντρων Υγείας Αιγινίου και Δεσκάτης	ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟ ΚΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	4.024.386,54	0,00	218.382,01	218.382,01
Αναβάθμιση Υποδομών, Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση Και Ανακαίνιση 5 Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.Πε. Τμήμα Β	ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ, ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ	4.974.892,72	1.908.549,90	474.969,65	474.969,65
ΣΥΝΟΛΟ		12.011.438,07	2.729.282,23	943.150,57	943.150,57

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΛΙΛΙΑΝ-ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΛΔΙΡΗΔΗ