



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14.05.2025

Αρ. Πρωτ.: 9835

Ταχ. Δ/ση: Αριστοτέλους 17

Τ.Κ.: 10433 Αθήνα

Τηλέφωνα: 2132161426, 2132161433

2132161428, 2132161429

E-mail: tke@moh.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών

Σε απάντηση της με αρ. **3708/26.02.2025** ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Παναγιωτόπουλο Α., Καλαματιανό Δ., Ακρίτα Έ., Βέττα Κ., Δούρου Ε., Ζαμπάρα Μ., Κασιμάτη Ε., Μεϊκόπουλο Α., Μπάρκα Κ., Νοτοπούλου Α., Παπαηλιού Γ., Τσαπανίδου Π. και Ψυχογιό Γ., με θέμα «*Ενός καλού μύρια κακά έπονται για τους ασθενείς του Γενικού Ογκολογικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Ο Άγιος Σάββας"*», σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Από την ένταξη μέχρι και την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Ανακατασκευή & εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων κλιματισμού, Εκσυγχρονισμός Λεβητοστασίου, Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Χειρουργείων 2^{ου} και 3^{ου} Ορόφου Γ.Α.Ο.Ν.Α. "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ"», ισχύουν τα εξής:

1. Στις 13.01.2022 εντάχθηκε το Έργο «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5161172) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
2. Στην 2^η τροποποίηση του Έργου, στις 18.05.23, εντάχθηκε το έργο με φυσικό αντικείμενο: «Ανακατασκευή & εκσυγχρονισμός μηχανοστασίων κλιματισμού, Εκσυγχρονισμός

Λεβητοστασίου, Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός Χειρουργείων 2^{ου} και 3^{ου} Ορόφου Γ.Α.Ο.Ν.Α.
"Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ύψους 4.188.984,62 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)»

3. Στις 09.08.2023 αναρτήθηκε η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Στις 09.10.2023 υποβλήθηκε οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
5. Την 01.02.2024 εκδόθηκε η Απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία αποφασίστηκε: α) η απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τον όρο 4.2 της Διακήρυξης, β) η κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής – Διοίκησης 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής της εγγύησης συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 15.4 της Διακήρυξης, και γ) η ματαίωση της ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
6. Κατά της ως άνω Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ κατατέθηκε η από 19.02.2024 προσφυγή (Γ.Α.Κ. Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 235/2002.2024) της ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΗ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.. Με την υπ' αρ. 607/2024 Απόφαση του 5^{ου} Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Πρακτικό της από 29.03.2024 συνεδρίασης) απερρίφθη η προδικαστική προσφυγή του μοναδικού προσφέροντα και κρίθηκε η νομιμότητα της κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής και της ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. Στη συνέχεια, κατατέθηκε προσφυγή της ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΗ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ» στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο αποφάσισε υπέρ της ένωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΡΟΠΗ ΑΕ - ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ».
8. Στις 05.09.2024 εκδόθηκε η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ (ως Διενεργούσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ 24AWRD015379822 2024-09-05 και ΑΔΑ 6ΤΟΚ46ΜΩΝ1-ΖΑΣ), στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την υπ' αριθμ. πρωτ. 69919/09.10.2024 ειδική πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ (ως Διενεργούσας Αρχής) προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την 10.10.2024.
9. Στις 18.10.2024 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου με συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου στις 17.10.2025.

Σχετικά με την αναγκαιότητα του έργου αλλά και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των χειρουργείων του Νοσοκομείου:

Τα χειρουργεία εκτείνονται σε δύο ορόφους στην ΒΑ πτέρυγα του νοσοκομείου. Κατασκευάστηκαν το 1980 και παραδόθηκαν σε χρήση το 1988. Η παλαιότητα των χειρουργείων καθιστά την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό τους άκρως απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία τους.

Είναι προφανές ότι ένα μεγάλης κλίμακας έργο, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη ανακατασκευή των χειρουργείων του Νοσοκομείου, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στις εισόδους και των δύο ορόφων, καθώς και αντικατάσταση του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στους εν λόγω χώρους, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με παράλληλη λειτουργία των χειρουργείων, γεγονός το οποίο θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Έχοντας υπόψη την ανάγκη της συνεχούς χειρουργικής φροντίδας στους ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά των χειρουργείων σε ασφαλή χώρο για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των δύο ορόφων που θα ανακαινισθούν, το νοσοκομείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών.

Ως πιθανή λύση εξετάσθηκε η μεταφορά των χειρουργικών επεμβάσεων στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο. Πλήρες κλιμάκιο του νοσοκομείου "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ", αποτελούμενο από τη Διοίκησή του, τον Χειρουργικό Τομέα, τον Αναισθησιολογικό Τομέα, την Νοσηλευτική και την Τεχνική Υπηρεσία επισκέφτηκε τους χώρους του Σισμανογλείου στις 20.02.2025 για πιθανή μετακίνηση, αλλά η επιλογή κρίθηκε ως μη ενδεδειγμένη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ουδέποτε ελήφθη απόφαση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για «αναστολή» των χειρουργείων και μεταφορά τους στο ΓΝΑ Σισμανόγλειο–Αμαλία Φλέμινγκ και ουδέποτε εδόθη σχετική εντολή, γραπτή ή προφορική, από την 1^η Υ.Πε. Αττικής ή το Υπουργείο Υγείας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις υπηρεσίες του καθώς και την 1^η Υ.Πε. Αττικής, προκειμένου να καταρτισθεί ένα πλήρες σχέδιο για τη συνέχιση των χειρουργικών επεμβάσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακατασκευής των χειρουργείων. Το σχέδιο αυτό είναι προϊόν συστηματικής συνεργασίας και διαβούλευσης άνω του έτους, που εντάθηκε και ολοκληρώθηκε τους τελευταίους μήνες, και στο οποίο συνεισέφεραν η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία, ο Εργαστηριακός Τομέας, η Τεχνική Υπηρεσία καθώς και η Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Εν κατακλείδι, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραδοθούν εγκαίρως οι πλέον σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες για το Νοσοκομείο και στο μεταξύ να συνεχίζεται ακώλυτα η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων για τους ογκολογικούς ασθενείς χωρίς καθυστερήσεις και με απόλυτη ασφάλεια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ. Παναγιωτόπουλο Α., Καλαματιανό Δ., Ακρίτα Έ.,
Βέττα Κ., Δούρου Ε., Ζαμπάρα Μ., Κασιμάτη Ε.,
Μεϊκόπουλο Α., Μπάρκα Κ., Νοτοπούλου Α.,
Παπαηλιού Γ., Τσαπανίδου Π., Ψυχογιό Γ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ