



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161426
2132161433
2132161428
2132161429
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14-5-2025

Αρ. Πρωτ.: 7810

Σχετ.: 15522

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήσεις Βουλευτών

Σε απάντηση των με αρ. **3403/13-2-2025** και **4326/31-3-2025** ερωτήσεων, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο, με θέμα «*Πορεία υλοποίησης έργων για το Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» του προεκλογικού Έναρτυξιακού Προγράμματος για τη Δυτική Μακεδονία του 2030*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σχετικά με την μέχρι στιγμής πορεία υλοποίησης έργων που είχαν ανακοινωθεί προεκλογικά, σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν στην πορεία εκτέλεσης των έργων που αφορούν στο Νοσοκομείο:

1. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

- Το σύνολο των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί με βάση τους λογαριασμούς είναι: 13.015.586,67€ από το σύνολο: 16.300.000,00€ με βάση τον 2ο ΑΠΕ.
- Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 27-05-2025 σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
- Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες του σκελετού της διαμόρφωσης των όψεων, η σκεπή του κτιρίου, οι εξωτερικές βαφές και τα εξωτερικά κουφώματα.
- Έχουν ολοκληρωθεί κατ' εκτίμηση σε ποσοστό 85% οι εργασίες των εσωτερικών χώρων.
- Στις εκκρεμότητες είναι η διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου (ασφαλτόστρωση, πεζοδρόμια) και οι συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας.

2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ Γ.Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

- σύμβαση μελέτης ποσού: 1.447.265,94 €
- χρονοδιάγραμμα 08.08.2023 έως 31.12.2024
- έχουν υποβληθεί όλες οι μελέτες
- έχουν πληρωθεί μέχρι και σήμερα οι οριστικές μελέτες ποσού 360.288,88 €
- εκκρεμεί η έγκριση και η πληρωμή των μελετών εφαρμογής ποσού 1.086.977,06€.

3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.:

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ", Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"

Προϋπολογισμός Έργου: 4.271.192,30€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το Έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Περιγραφή Έργου: Πλήρης ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 12/6/2025.

Έχει ολοκληρωθεί κατ' εκτίμηση ποσοστό 60% των εργασιών.

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων: 2

Η σύμβαση Αναβάθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός και Αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα Νοσοκομεία της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας είχε Π/Υ 4.271.192,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), εκ των οποίων στο Γ.Ν. Κοζάνης αντιστοιχεί ποσό 1.548.986,14€.

Οι συνολικές πιστοποιήσεις για το έργο ανέρχονται σε ποσό 1.933.566,60€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,27% και για τα τέσσερα Νοσοκομεία.

16795 - Β' ΒΑΘΜΙΑ - Ανακαίνισεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα					
<i>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ</i>	<i>ΜΟΝΑΔΑ</i>	<i>ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</i>	<i>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024</i>	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 2ος 2025</i>	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ έως 05/03/2025</i>
Αναβάθμιση - Ανακαίνιση - Εκσυγχρονισμός και αναδιαρρύθμιση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) σε τέσσερα Νοσοκομεία της 3ης Υ.Πε. (ΚΟΙΝΟ ΕΡΓΟ)	Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	4.271.192,30	1.391.487,22	542.079,38	542.079,38

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Προϋπολογισμός Έργου: 2.254.000,00€.

Η πράξη έχει ολοκληρωθεί με προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού πραγματικής αξίας 2.035.457,43€.

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19.

Προϋπολογισμός Έργου: 3.054.589,20€.

Έγινε προμήθεια και χρησιμοποιείται ήδη ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός αξίας 1.705.216,68€.

Συνεχίζεται η αξιολόγηση προσφορών για προμήθεια επιπλέον ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αξίας 526.550,00€.

Η πράξη έχει μεταφερθεί στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 προκειμένου να γίνει επαναπροκήρυξη των άγονων ειδών ποσού 678.650,00€.

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Χρηματοδοτούμενο έργο από ΤΑΑ, προϋπολογισμός έργου 160.067 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με χρονοδιάγραμμα 30-6-2026.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Π. Κουκουλόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Γρ. Υπουργού

Γρ. Αναπλ. Υπουργού

Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ