



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Αθήνα 09/04/2025
Αρ. Πρ.: 62875/Φ.ΚΕΛ

Προς:
ΥΠ.Υ.ΜΕ./Γ.Γ.Υ./Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

Ταχ. Δ/ση : Πανόρμου 22
Ταχ. Κώδικας : 115 23, Αθήνα
Πληροφορίες : Ζ. Μουτάφη
Τηλέφωνα : 210 6412481
Ε-mail : eyde.kyly@ggde.gr

ΘΕΜΑ : ***Η με αριθμ. 4410/01-04-2025 ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.***

ΣΧΕΤ. : 1. Το με Α.Π. 58377/03-04-2025 έγγραφό σας.
2. Το με Α.Π. 57974/02-04-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Α.1 «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ»

Σύμφωνα με την Υ.Α. Δ17α/08/102/Φ.2.2.1./11 (ΦΕΚ 1851/Β'/19-08-2011) στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περιλαμβάνεται το έργο διευθέτησης του ρέματος της Εσχατιάς με τίτλο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ», το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σημαντικό έργο Εθνικού Επιπέδου.

Το Έργο είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο δυνάμει της με α.π. οικ.132697/17-4-2003 Απόφασης (ΚΥΑ) έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με α.π. 100884/30-5-2006, και ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με α.π. οικ.196281/14-2-2011 ΚΥΑ. Πρόσθετα έχει δοθεί παράταση της ισχύος της παραπάνω ΑΕΠΟ με την α.π. οικ.115707/7566/24-4-2024 έως τος 14-02-2026.

Με βάση τα συμβατικά στοιχεία και την εγκεκριμένη μελέτη το υπόψιν έργο αποτελεί το τρίτο και τελευταίο τμήμα του ρέματος Εσχατιάς, στο οποίο περιλαμβάνεται εκτός του ρέματος Εσχατιάς (περίπου 4.650 μμ) και η διευθέτηση των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου (περίπου 170 μ) και Πικροδαφνέζας (περίπου 1.270 μμ) που συμβάλλουν στο ρέμα της Εσχατιάς.

Αναλυτικότερα:

1. Από τα 4.650 μμ του ρέματος Εσχατιάς έχουν ολοκληρωθεί 3.845 μμ και απομένουν 805 μμ στα οποία έχουν εκτελεστεί εργασίες σε ποσοστό περίπου 70%.

Το ρέμα του Αγίου Γεωργίου μήκους 170 μ και έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 100%.

Από τα 1.270 μμ του ρέματος της Πικροδαφνέζας έχουν ολοκληρωθεί τα 300 μμ.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της Εσχατιάς είναι 31-12-2025.

2. Δεν υπάρχει εγκατάλειψη του ρέματος Εσχατιάς και δεν υπάρχουν ογκώδη απορρίμματα και κηπαία εντός του ορίου απαλλοτρίωσης, εφόσον όπως προαναφέρθηκε γίνεται καθαρισμός του ρέματος σε τακτά χρονικά διαστήματα και η μεταφορά αυτών σε μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Ειδικότερα στην αναφορά της ερώτησης ότι «.....στο σημείο όπου κατά τη διάρκεια των έργων βρέθηκαν αρχαία συστήματα αγωγών, στο φυσικό όριο των Δήμων Αχαρνών και Φυλής, η εγκατάλειψη έχει δημιουργήσει έναν απέραντο σκουπιδότοπο εντός του αρχαιολογικού χώρου.....» δεν ευσταθεί καθόσον στο σημείο αυτό χθ 0+900 – 0+950 έχουν αποκαλυφθεί αρχαιολογικά κατάλοιπα συστήματος αγωγών – φρεάτων – δεξαμενών και η ανασκαφή τους ολοκληρώθηκε στις 21-01-2025 σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/25676/21-01-2025 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Έκτοτε εκτελούνται εργασίες διευθέτησης του ρέματος και κατασκευής του τεχνικού οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλους Απριλίου 2025.

A.2 « Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000»

Το ρέμα Αχαρνών ή Καναπίτσα, βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του λεκανοπεδίου Αττικής, στις νότιες υπώρειες του όρους Πάρνηθα. Το συνολικό του μήκος είναι 9,0 χλμ περίπου από την εκβολή του στον π. Κηφισό (κατάντη του νεκροταφείου του Κόκκινου Μύλου) μέχρι τα ανάντη της οδού Θρακομακεδόνων. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το ρέμα διατρέχει τον Καλλικρατικό Δήμο Αχαρνών – Θρακομακεδόνων, ενώ στο τελευταίο κατάντη τμήμα του, και για ένα μικρό μήκος της τάξης των 400μ, διέρχεται εντός του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.

Το Έργο είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο δυνάμει της. με αριθμ. Πρωτ. οικ.172271/22-04-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η διευθέτηση του ρέματος Καναπίτσας υλοποιείται στο πλαίσιο της εργολαβίας «Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000». Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη τα έργα διευθέτησης καλύπτουν συνολικό μήκος 7,6χλμ (από το σύνολο των 9χλμ) καθώς ενσωματώνουν τα ήδη κατασκευασμένα έργα διευθέτησης του ρέματος για την εκβολή στον ποταμό Κηφισό (μήκους 0,5χλμ.) και τη διέλευσή του υπό τα συγκοινωνιακά έργα της Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. (μήκους 0,9χλμ.).

Επίσης, τα 7,6χλμ περιλαμβάνουν τμήμα 1,1χλμ στο οποίο η υφιστάμενη κοίτη είναι επαρκής και δεν προβλέπεται κατασκευή έργων εκεί αλλά και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση.

Σήμερα έχει ήδη διευθετηθεί το 70% του ρέματος θωρακίζοντας αντιπλημμυρικά τις εκατέρωθεν περιοχές αυτού, κυρίως στο περαιωμένο κατάντη τμήμα του 3,5 χλμ, το οποίο διέρχεται από αστικό ιστό με πυκνή δόμηση στα όρια του ρέματος.

Για την ανάσχεση των πλημμυρικών παροχών στα ανάντη της οδού Θρακομακεδόνων η μελέτη προέβλεπε την κατασκευή χωμάτινου περατού φράγματος περί την Χ.Θ. 10+600.00 , ύψους 15,00μ μήκους στέψης 55,0μ το οποίο έχει ολοκληρωθεί.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 23-04-2024 έχει παραταθεί και οι εργασίες με βάση το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 23-10-2025. Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κρίθηκε αναγκαία λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης της απαιτούμενης από το αρμόδιο Δασαρχείο άδειας. Η καθυστέρηση προέκυψε εξαιτίας απρόβλεπτων και χρονοβόρων αρχαιολογικών ερευνών σε σημεία του έργου και πλήθους δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, τα οποία διέρχονται από τις κάθετες οδούς που γεφυρώνουν την υφιστάμενη κοίτη ανά τακτά τμήματα, καθ' όλο το μήκος του έργου, και πρέπει να μετατοπισθούν. Σημειώνεται πως οι πολλαπλές οδικές γέφυρες αλλά και πεζογέφυρες άνωθεν του ρέματος καθαιρούνται υποχρεωτικά για την διάνοιξη της κοίτης και την διευθέτησή της μόνο μετά την προσωρινή ή και οριστική μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ, τα οποία ακόμα και σήμερα για το εναπομείναν τμήμα του έργου αποτελούν εμπόδιο. Σε ότι αφορά στο ρέμα Καναπίτσας, δεν παρατηρείται απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων και κηπαίων υλικών εντός του ορίου απαλλοτρίωσης. Οι όποιες περιστασιακές αποθέσεις παρατηρούνται απομακρύνονται άμεσα από τον ανάδοχο του έργου.

B. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην χρηματοδότηση των έργων. Εκκρεμεί η πληρωμή του 20^{ου} λογαριασμού του έργου «Διευθέτηση ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) Ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον ποταμό Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000», ποσού 692.000,00 € και του 46^{ου} λογαριασμού του

έργου «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς - τμήμα από συμβολή αγωγού Ευφυρίδων έως λεωφόρο Πάρνηθος», ποσού 87.000,00 €.

Γ. Τα ανωτέρω έργα έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου. Συμβατική υποχρέωση των εγκατεστημένων Αναδόχων είναι επεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας καθαρισμού και αστυνόμευσης του ρέματος εντός απαλλοτριωμένων και μόνο χώρων. Οι ανάδοχοι συντηρούν και καθαρίζουν τα ρέματα σε τακτά χρονικά διαστήματα διατηρώντας την καλή υδραυλική τους λειτουργία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων και γι' αυτό μέχρι σήμερα δεν παρατηρήθηκαν στα έργα πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα ενόψει της επερχόμενης χειμερινής περιόδου για όλα τα ρέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου μας (εθνικού επιπέδου) δίνονται διαρκώς εντολές στους Αναδόχους για τον καθαρισμό τους, ώστε να αποτραπούν ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δ. Αναφορικά με την ανάπλαση του ρέματος Εσχατιάς από την πλατεία Ιλίου μέχρι την συμβολή με τον αγωγό Ευφυρίδων, σας γνωρίζουμε ότι έχουν συνταχθεί οι απαιτούμενες μελέτες και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και αναζητείται η εξεύρεση χρηματοδότησης προκειμένου το έργο να δημοπρατηθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Λ.Υ.

Εσωτερική Διανομή:

1. Προϊστάμενος ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ
2. ΤΚΕ ΑΘΗΝΑΣ/ΕΥΔΕ ΚΥΛΥ Προϊστάμενος
3. Χρον. Αρχείο

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ Μηχανικών με Α' β.