



ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, Χολαργός
Τηλ: 210-6508326
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ. Αρ. 4478/3-04-2025 ερώτηση του βουλευτή κ.
Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη.

ΣΧΕΤ : α) Το με αρ. πρωτ. 59971 / 04-04-2025 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.

Σχετικά με την υπ' αρ. 4478/3-04-2025 ερώτηση του βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας με θέμα:

«Οδική σύνδεση Μεσσαράς με το νέο διεθνή αερολιμένα στο Καστέλι, Δήμου Μινώα Πεδιάδος

(α) Εξέλιξη της σύμβασης μελέτης «Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα – Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, τμήμα Προτόρια – Άγιοι Δέκα», στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης

(β) Τμήμα Ροτάσι – Κόμβο Μάρθας Καραβάδω, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.»

και σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι:

«Στην περιοχή της Μεσσαράς βρίσκεται σε εξέλιξη η σύμβαση μελέτης με τίτλο **«Λοιπές μελέτες ολοκλήρωσης του οδικού άξονα Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα - Βιάννος – Ιεράπετρα – Παχειά Άμμος, Τμήμα Προτόρια-Αγ. Δέκα».**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκπόνηση μελετών αναβάθμισης της υπάρχουσας επαρχιακής οδού Προτόρια - Αγ. Δέκα, μήκους περίπου 24 km, τμήμα του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ) . Το οδικό τμήμα της μελέτης χωρίζεται σε δύο υποτμήματα, το **υποτμήμα 1 (Προτόρια–Στόλοι)** και το **υποτμήμα 2 (Στόλοι – Αγ. Δέκα).**

Το υποτμήμα 1 είναι ωριμότερο μελετητικά καθώς έχει εγκριθεί το σύνολο των μελετών που έχουν υποβληθεί ενώ στο υποτμήμα 2 υπολείπεται η έγκριση των μελετών που έχουν υποβληθεί.

Και στα δύο τμήματα υπολείπεται η εκπόνηση και η έγκριση του Κτηματολογίου, της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων και της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης.

Στην Δ/ση Συγκοινωνιακών έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει υποβληθεί αίτημα του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης των μελετών έως 31-12-2025 το οποίο

διαβάστηκε στην Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Ο.Υ. του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.) και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης.

Επίσης , ως προς το (β) ερώτημα της Ερώτησης , σας ενημερώνουμε ότι στην Υπηρεσία μας δεν υπάρχει σύμβαση μελέτης για το τμήμα «Ροτάσι – Κόμβο Μάρθας – Καραβάδω».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Αριστείδης Παπαδογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παπαδογιάννης Αριστείδης