



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Αν. Φ.: 42

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368
Fax : 210-82.01.426
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1766/30.4.25 Αναφορά με θέμα:
«Εγκατάλειψη του έργου αποκατάστασης του Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Κισσού»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1766/30.4.2025 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο Ι. Ν. Αγίας Μαρίνας Κισσού, ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/59178/5361π.ε./5-5-1976 (Β' 699), αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και αξιόλογα εκκλησιαστικά μνημεία του Πηλίου.

Όπως έχω δηλώσει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, η Πράξη με τίτλο «Επισκευή της στέγης και συντήρηση τοιχογραφιών του Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Κισσού Πηλίου», εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» ως «μεταφερόμενη» Πράξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020», με την με αρ. πρωτ. 4453/32-07-2024 (ΑΔΑ:9Α6Ε7ΛΡ-2ΣΗ) Απόφαση, με συνολικό προϋπολογισμό 534.882,67€ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από 15/9/2021 έως 31/12/2029.

Η εν λόγω Πράξη υλοποιείται με δύο υποέργα:

Το υποέργο 1 «Επισκευή της στέγης του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κισσού Πηλίου», με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της στέγης του ναού. Το υποέργο είχε συμβασιοποιηθεί στην Π.Π. ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης, η ανάδοχος εταιρεία κηρύχτηκε έκπτωτη, και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες από το ν. 4412/2016 διαδικασίες. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε επεξεργασία η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Θεσσαλία 2021- 2027» μέχρι τις 15-6-2025, προκειμένου να εκκινήσει εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία για το έργο της αποκατάστασης της στέγης.

Το υποέργο 2 «Συντήρηση των τοιχογραφιών του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνας Κισσού Πηλίου», με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων, αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού. Τον Δεκέμβριο του 2024 και κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή των εργασιών συντήρησης μέχρι τη διεύθετηση του υποέργου 1. Η υλοποίηση του υποέργου της συντήρησης των τοιχογραφιών αναμένεται να ενεργοποιηθεί εκ νέου, παράλληλα με την έναρξη των εργασιών του υποέργου επισκευής της στέγης.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Συντήρησης, στις 29-04-2025 κλιμάκιο συντηρητών μετέβη στο μνημείο, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση διατήρησης των τοιχογραφιών και των οροφोगраφιών του ναού, να τακτοποιηθούν τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης και να γίνει επανεκτίμηση των εργασιών συντήρησης που υπολείπονται.

Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται σαφές ότι το μνημείο ουδέποτε εγκαταλείφθηκε. Αντιθέτως, το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προβεί στις κατά νόμον ενέργειες, με σκοπό τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης του εν θέματι μνημείου εντός του εγκεκριμένου νέου χρονοδιαγράμματος.

Η Υπουργός Πολιτισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΔΑΒΜΜ
3. ΔΣΑΝΜ
4. ΕΦΑ Μαγνησίας
5. ΕΔΕΠΟΛ