



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)**

Ταχ. Δ/ση: Καρύστου 5

ΠΡΟΣ:

**Γραφείο Νομικών &
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων**

Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καλοφωλιά
Τηλέφωνο: 21069922298
E-mail: dpysp@ggde.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση 4278/27-03-2025.

ΣΧΕΤ.: α) Το με αριθ. πρωτ. 362/27-03-25 έγγραφο Γραφείου Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

β) Η με αριθ. πρωτ. 4278/27-03-2025 Ερώτηση.

Απαντώντας στη (β) σχετική Ερώτηση του θέματος, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «*Ενημέρωση για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του οδικού άξονα Δράμας -Αμφίπολης*», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά στο έργο: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ.», αρμοδιότητας της Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16):

1. Με την με αριθμ. πρωτ. Δ16/ΔΡ/44059/12-03-2025 (ΑΔΑ: 94Π1465ΧΘΞ-ΤΑΦ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων το πέρας του Διαλόγου και η λήξη του Σταδίου Β.Ι - Διάλογος της Β' Φάσης του Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με Σ.Δ.Ι.Τ. »
2. Με δεδομένο ότι η Β.ΙΙ Φάση του Διαγωνισμού θα εκκινήσει τον Ιούνιο του 2025, προβλέπεται προσωρινός ανάδοχος να ανακηρυχθεί ως το τέλος του 2025.

Τέλος, σημειώνεται ότι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τελεί υπό την αίρεση ότι δεν θα ζητηθούν παρατάσεις από τους προεπιλεγέντες οικονομικούς φορείς για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
Δ16

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/σης

Ευγενία Καλοφωλιά
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.