



Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2025

Αριθ. Πρωτ.: ΥΠ 1745

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37-39,
151 23, Μαρούσι
Πληροφορίες: Γιαννοπούλου Άλκηστη-Βασιλική
Τηλέφωνο: 213 1510 926
Email: koinel@civilprotection.gr

ΠΡΟΣ:
Βουλή των Ελλήνων/
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθ. 5474-947/ 19.05.2025 Ερώτηση & Α.Κ.Ε..

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε, σχετικά με το έργο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, ότι:

1. Με το άρθρο 17 του ν.4662/2020 (Α' 27) «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», συστήνονται δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), που λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, ένα (1) σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

2. Με την από 17.09.2020 Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΑΔΑ: 90ΩΙ46ΜΤΛΡ-Σ4Ν), υπάχθηκε στις διατάξεις Ν. 3389/2005 (Α' 232) όπως ισχύει το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ».

3. Την 22.12.2020 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», για την υλοποίηση του έργου των ΠΕΚΕΠΠ.

4. Την 07-01-2021 δημοσιεύθηκε από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), μέσω ΣΔΙΤ - ΠΕΡΙΟΧΗ Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)», με ΑΔΑΜ: 21PROC007985484.

5. Την 07-01-2021 δημοσιεύθηκε από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» η Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ), μέσω ΣΔΙΤ - ΠΕΡΙΟΧΗ Α (7 ΠΕΚΕΠΠ)», με ΑΔΑΜ: 21PROC007985492.

6. Με την υπ' αριθμ 160327 ΕΞ 2021/15.12.2021 (ΑΔΑ: 6Ξ39Η-69Δ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο με τίτλο «SUB1: Έργο Κατασκευής 6 κτιρίων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150088, στη Δράση με ID 16283, μέσω ΣΔΙΤ.

7. Με την υπ' αριθμ 160342 ΕΞ 2021/15.12.2021 (ΑΔΑ: ΡΠΩΙΗ-64Σ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο με τίτλο «SUB2: Έργο Κατασκευής 7 κτιρίων» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150096, της Δράσης με ID 16283, μέσω ΣΔΙΤ.

8. Ο σχετικός διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε καθότι δεν κατέστη εφικτό να εξευρεθούν κατάλληλα οικοπέδα επί των οποίων επρόκειτο να αναγερθούν τα ΠΕΚΕΠΠ.

9. Με το υπ' αριθ. 405/16-07-2024 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ζητήθηκε η λύση του από 22-12-2020 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.(ΚΤΥΠ Α.Ε.) για το διαγωνισμό με τίτλο: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 13 Περιφερειακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ».

10. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε ο ανασχεδιασμός της δράσης με την ανάθεση στο ΤΕΕ καθηκόντων υλοποίησης της δράσης των ΠΕΚΕΠΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18Α του ν. 4662/2020 (Α' 27) και στην υπ' αριθ. 1086/04-07-2024 Υπουργική Απόφαση (Β' 3955/05-07-2024).

11. Με την υπ' αριθ. 138383 ΕΞ 2024/07.10.2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΣΣΗ-Δ5Ζ) Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «Αγορά έξι (6) κτιρίων για τη στέγαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας» κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150088) της Δράσης με ID 16283.

12. Με την υπ' αριθ. 138384 ΕΞ 2024/07.10.2024 (ΑΔΑ: 6Κ86Η-ΦΕΚ) Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιήθηκε η απόφαση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του έργου «Αγορά επτά (7) κτιρίων για τη στέγαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150096) της Δράσης με ID 16283.

13. Η Διακήρυξη που προετοιμάσθηκε σε εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων ένταξης και αφορούσε στην αγορά συνολικά δεκατριών (13) κτιρίων για τη στέγαση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας, απεστάλη στο ΕΛ.ΣΥΝ. βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 200 του ν. 4820/2021, για λόγους ασφάλειας δικαίου.

14. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ' αριθ. 555/24-12-2024 απόφασή του αποφάνθηκε ότι ο έλεγχος του σχεδίου της διακήρυξης με αντικείμενο την αγορά δεκατριών (13) κτιρίων για τη στέγαση των ΠΕΚΕΠΠ απέβη αρνητικός.

15. Λαμβάνοντας υπόψη την απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία απαιτούνται δύο διακριτές διαγωνιστικές διαδικασίες, μία για την αγορά των οικοπέδων, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 (Α' 212) και μία δεύτερη για τη μελέτη και κατασκευή δεκατριών (13) κτιρίων, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α'147), το ΥΚΚΠΠ πρότεινε την απένταξη των έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Η πρόταση βασίστηκε στην εκτίμηση ότι η δράση διατρέχει σοβαρό κίνδυνο ως προς την έγκαιρη και επιτυχή ολοκλήρωσή της, εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος

του ΤΑΑ, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου και της πιθανότητας υποβολής προδικαστικών προσφυγών.

16. Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης της αδυναμίας υλοποίησης του έργου των ΠΕΚΕΠΠ εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος του ΤΑΑ, το ΥΚΚΠΠ προχωρά σε αναθεώρηση της συνολικής προσέγγισης, με βάση τις απαιτήσεις του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζονται οι διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης και οι ενδεδωγμένοι τρόποι υλοποίησης του έργου.

Σχετικά με το έργο της αναβάθμισης των Canadair:

1. Η πρόταση της απένταξης του έργου «Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός 7 αεροσκαφών Canadair CL415» από τη δράση κρίθηκε σκόπιμη, καθώς το ορόσημο (M82) αναμένεται να μην επιτευχθεί εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος του ΤΑΑ.

2. Το ΥΚΚΠΠ, σε συνεργασία με τη διενεργούσα αρχή ΕΕΣΥΠ Α.Ε., απέστειλε στις 09-11-2024 πρόσκληση προς τον μοναδικό οικονομικό φορέα, προκειμένου να εκκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, περ. β', υποπερ. ββ' και γγ' του ν. 4412/2016 κατόπιν της υπ' αρ. Δ70/2022 σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η συνολική διάρκεια της αναβάθμισης των επτά (7) αεροσκαφών εκτιμάται σε περίπου 4 έτη, από τον Ιανουάριο του 2026 έως και το τρίτο τρίμηνο του 2029, λαμβάνοντας υπόψη:

i. τη δυναμικότητα παραγωγής της εταιρείας (περίπου ένα (1) αεροσκάφος ανά εξάμηνο),

ii. τη διαθεσιμότητα των αεροσκαφών προς αναβάθμιση, η οποία εκτιμάται σε τουλάχιστον 2 αεροσκάφη ετησίως, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία ενεργοποίησης, με την έννοια της έναρξης υλοποίησης των αναβαθμίσεων, εκτιμάται για τον Ιανουάριο του 2026, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης από τον Ανάδοχο των εξής προαπαιτούμενων:

i. Η αναβάθμιση δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν από την πιστοποίηση του «πακέτου» (Avionics). Η διαδικασία πιστοποίησης έχει ήδη ξεκινήσει από την εταιρεία (ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης), στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια 5 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair CL515 για την αντικατάσταση των Canadair 215», για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και του κατασκευαστή, και

ii. η οριστικοποίηση του φορέα στις εγκαταστάσεις του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες αναβάθμισης (π.χ. ΕΑΒ), καθώς και του πλαισίου συνεργασίας με τον κατασκευαστή.

Εκτιμάται ότι τα ως άνω προαπαιτούμενα θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σύμφωνα με τα οποία, το έργο της αναβάθμισης των Canadair, δεν μπορεί να υλοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος του ΤΑΑ, το ΥΚΚΠΠ βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνεργωτώμενα Υπουργεία.

-Ο-

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιωάννης Κεφαλογιάννης