

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Μεσογείων 119, 115 26, Αθήνα
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12535

Θέμα: Αναφορά 1776 της βουλευτού της Νέας Αριστεράς κας. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Βουλευτών με θέμα «Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την επανεκκίνηση του έργου διανομής φυσικού αερίου στα Ιωάννινα»

Ministry of Environment & Energy
Office of Legal and Parliamentary Affairs
Mesogeion Ave. 119, 115 26, Athens
Protocol Number: 12535

Subject: Report No. 1776 by the Member of Parliament of Nea Aristera, Ms. Meropi Tzoufi, to the Minister of Environment and Energy, on the subject: "Urgent need for intervention to restart the natural gas distribution project in Ioannina"

Αθήνα, 7 Μαΐου 2025

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1776/30.04.2025 αναφορά της βουλευτού της Νέας Αριστεράς κας. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την επανεκκίνηση του έργου διανομής φυσικού αερίου στα Ιωάννινα», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα.

Το έργο: «Επιχορήγηση της ΔΕΔΑ για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» έχει ενταχθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και δάνεια της επασφ EDA (πρώην ΔΕΔΑ) κατά 33,92% και από το «Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων» κατά 66,08%.

Έχουν οι υπογραφεί δύο κατασκευαστικές συμβάσεις έργων:

Α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΩΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΕΡΙΩΤΗ LNG, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (19 bar), ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 bar), ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» με προϋπολογισμό 14.304.068,83€ &

Β) «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2^ο μέρος)» με προϋπολογισμό 1.992.448,48€ που αφορά στην επέκταση του δικτύου μέχρι και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και την Πανεπιστημιούπολη.

Όσον αφορά την 1^η σύμβαση έργου 853/22, έχουν κατασκευαστεί μέχρι τώρα συνολικά 5 χλμ δικτύου μέσης πίεσης και οι εργασίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ειδικότερα:

- Οι εργασίες κατασκευής δικτύου μέσης πίεσης εντός της βιομηχανικής περιοχής Ιωαννίνων εκκίνησαν στις 31/01/2025 και έχουν ήδη ολοκληρωθεί (~3 χλμ). Πρόκειται για το απαραίτητο συνδετήριο δίκτυο μεταξύ των σταθμών LNG εντός ΒΙΠΕ και της πόλης των Ιωαννίνων
- Οι εργασίες κατασκευής δικτύου μέσης πίεσης εντός του οικισμού της Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας εκκίνησαν στις 04/11/2024 και το τμήμα έως την βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου 2025.
- Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής δικτύου μέσης πίεσης επί της Ε.Ο Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας και οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί επίσης έως τα τέλη Ιουνίου 2025.
- Έχει κατασκευασθεί η υποδομή και έχει εγκατασταθεί ο μετρητικός σταθμός στην βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ.
- Έχουν εκκινήσει από 08/04/2025 και είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του 1ου σταθμού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εντός της ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2025.

Εντός Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του δικτύου Χαμηλής Πίεσης εντός του αστικού ιστού της πόλης των Ιωαννίνων. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από την περιοχή των Αμπελοκήπων και συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες στις οδούς Γράμμου και 8^{ης} Μεραρχίας λόγω προγραμματισμένου έργου ασφαλτόστρωσης του δήμου Ιωαννιτών. Εντός του 2025 προγραμματίζεται η κατασκευή περίπου 20 χλμ δικτύου χαμηλής πίεσης.


Στο τέλος του 2025, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου Μέσης Πίεσης που συνδέει την Βιομηχανική περιοχή με το σημείο που θα εγκατασταθεί ο πρώτος σταθμός διανομής της πόλης των Ιωαννίνων (οι θέσεις των σταθμών έχουν επιλεγεί από κοινού με τον δήμο και εκκρεμεί η έγκριση) και μπορέσει στις αρχές του 2026 να ενεργοποιηθεί το μέχρι τότε κατασκευασμένο δίκτυο εντός του αστικού ιστού της πόλης και να συνδεθούν οι πρώτοι καταναλωτές.

Όσον αφορά την 2η σύμβαση έργου 1184/24 και την επέκταση του δικτύου προς την περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, επίκειται η έναρξη εργασιών εντός των επόμενων δύο μηνών.

Σχετικά με τους σταθμούς αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στις 30/10/2024 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι (ΑΕΠΟ) που αφορούν τους δύο σταθμούς από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αδειοδότησης λειτουργίας των δύο σταθμών αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) με την κατάθεση των απαιτούμενων εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναφορικά με τον εξοπλισμό των σταθμών αεριοποίησης αναμένεται τον Ιούνιο η παραλαβή του σχετικού εξοπλισμού (δεξαμενές, αεριοποιητές και συνοδευτικός εξοπλισμός) και αμέσως μετά η εγκατάστασή του και οι δοκιμές λειτουργίας προκειμένου να τροφοδοτηθεί ο πρώτος βιομηχανικός καταναλωτής (βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ). Τέλος, έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και υπάρχει ανάδοχος για τη μεταφορά του υγροποιημένου αερίου από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας στα Ιωάννινα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Αντώνιος Λιόλιος
Head of Regulatory
& Institutional Affairs

Athens, May 7, 2025

Dear Sir/Madam,

Further to the Report No. 1776 by the Member of Parliament of Nea Aristera, Ms. Meropi Tzoufi, to the Minister of Environment and Energy, on the subject: “Urgent need for intervention to restart the natural gas distribution project in Ioannina”, we would like to inform you of the following.

The project: “Grant to DEDA for the implementation of the project: DEVELOPMENT OF LOW AND MEDIUM PRESSURE NATURAL GAS NETWORKS IN THE REGION OF EPIRUS” has been included in the Public Investment Program and is funded 33.92% by own resources and loans of enaon EDA (formerly DEDA) and 66.08% by the National Public Investment Program.

Two construction contracts for the projects have been signed:

A) “CONSTRUCTION OF INFRASTRUCTURE FOR LNG TANK AREA AND VAPORIZER, STEEL NETWORK (19 bar), POLYETHYLENE NETWORK AND CONNECTIONS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL CUSTOMERS TO THE LOW-PRESSURE NETWORKS (4 bar) OF THE CITY OF IOANNINA, REGION OF EPIRUS”, with a budget of €14,304,068.83; and

B) “EXPANSION OF THE POLYETHYLENE NETWORK AND CONNECTIONS FOR HOUSEHOLD, COMMERCIAL, AND INDUSTRIAL CUSTOMERS TO THE NATURAL GAS NETWORK IN THE CITY OF IOANNINA (2nd phase)”, with a budget of €1,992,448.48, which concerns the network expansion up to the University Hospital of Ioannina and the University Campus.

Regarding the 1st project contract no. 853/22, a total of 5 km of medium-pressure network has been constructed so far and the works are in full progress.

Specifically:

- The construction works of the medium-pressure network within the Industrial Area (VIPE) of Ioannina started on 31/01/2025 and have already been completed (~3 km). This is the necessary connecting network between the LNG stations within VIPE and the city of Ioannina.
- The construction works of the medium-pressure network within the settlement of Eleousa, Municipality of Zitsa started on 04/11/2024, and the section up to Dodoni industry will be completed by the end of June 2025.

- The construction works of the medium-pressure network on the Ioannina-Igoumenitsa National Road are also in full progress and will be completed by the end of June 2025.
- The infrastructure has been constructed and the metering station at Dodoni industry has been installed.
- On 08/04/2025, the construction of the first liquefied natural gas (LNG) regasification station within the Industrial Area of Ioannina began and is in full progress. It will be completed by the end of July 2025.

In May, the construction of the Low-Pressure Network within the urban fabric of the city of Ioannina is expected to begin. The works will start from the Ampelokipoi area, specifically on Gramou Street and 8th Merarchias Street, due to a scheduled asphalt paving project by the Municipality of Ioannina. Approximately 20 km of low-pressure network is planned to be constructed within 2025.

By the end of 2025, the Medium-Pressure Network that connects the Industrial Area with the location where the city's first distribution station will be installed (locations selected jointly with the Municipality, pending approval) will be completed. This will allow the already constructed network within the urban fabric of the city to be activated in early 2026, and the first consumers to be connected.

Regarding the 2nd project contract no. 1184/24 and the network extension toward the University Hospital area, works are expected to commence within the next two months.

Concerning the LNG regasification stations, on 30/10/2024, the Environmental Terms Approval Decision (AEPO) for the two stations was issued by the Decentralized Administration of Epirus and Western Macedonia. Meanwhile, the licensing process for the operation of the two LNG regasification stations is ongoing, with the required documents submitted to the competent authorities.

Regarding the equipment for the regasification stations, delivery is expected in June (tanks, vaporizers, and auxiliary equipment), followed immediately by installation and testing, so that the first industrial consumer (Dodoni industry) can be supplied. Finally, the tender process has been completed, and a contractor has been appointed for the transportation of liquefied gas from the Revithoussa terminal to Ioannina.

We remain at your disposal for any clarification.