



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ

Ταχ. Δ/ση: Νίκης 5-7 Σύνταγμα
Τηλ.: 210 3332845
Email: ggsect_pr@minfin.gr

Προς: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών
Υπηρεσία Συντονισμού
Κοιν.: Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην Αναφορά με αριθμ. πρωτ. 2682/25-07-2025

Σε συνέχεια της αναφερόμενης στο θέμα αναφοράς, με θέμα «Απένταξη έργου αεροδρομίου Πάρου – Επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης χρηματοδότησης» του βουλευτή του κόμματος «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» κ. Φιλ. Φόρτωμα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας επί της διαχείρισης των τομεακών προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ., σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ερώτημα 1

Το έργο του αεροδρομίου Πάρου δεν εμπίπτει στις επιλέξιμες δράσεις του εγκεκριμένου και υπό υλοποίηση Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Ερώτημα 2

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9716/10-11-2020 Απόφαση Ένταξης.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της περιόδου 2014-2020 (Ανακοίνωση της Επιτροπής C/2024/6126), τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ενταγμένα έργα των ΕΠ είναι λειτουργικά, δηλαδή ότι έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο και έχουν συμβάλει στην επίτευξη των στόχων των σχετικών Προτεραιοτήτων τους. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για τις πράξεις που δεν είναι λειτουργικές και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν ως ημιτελείς έως τις 15 Φεβρουαρίου 2027, η Επιτροπή προβαίνει στην ανάκτηση των σχετικών ποσών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το έργο του αεροδρομίου Πάρου, δεν ήταν δυνατό να διατηρηθεί ενταγμένο στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ως ημιτελές έργο, καθώς —βάσει της αιτούμενης παράταξης— η εργολαβία κατασκευής εκτείνεται έως το 2028, δηλαδή ήδη

κατά περίπου ένα έτος πέραν της προαναφερόμενης, κανονιστικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης των ημιτελών πράξεων.

Επισημαίνεται δε, ότι το εν λόγω έργο δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ως τμηματοποιημένο από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027, δεδομένης της μη επιλεξιμότητας της Β' Φάσης του σε αυτό (βλ. Ερώτημα 1).

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ ΚΑΙ ΕΚΤ**



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΔΗΜΑΣ