



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
(Ε1)
Ταχ. Δ/ση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 111 43, Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Τσαπρούνη
Τηλέφωνο : 210-2125872
E-mail : p.tsaprouni@ggde.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΙΡΙΔΑ

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2025
Αρ. Πρωτ. :109831 /Φ.ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ
Την αν. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών,
Λιμενικών και Κτηριακών
Υποδομών.
κα Γεωργία Καστραντά
email: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθμό 6612/23-06-2025 Ερώτησης που κατατέθηκε στη
Βουλή των Ελλήνων προς κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα:
«Αιτήματα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πεντάβρυσου Καστοριάς»

Σχετ : Το 106119/24-06-2025 έγγραφό σας, με συνημμένο το 105964/24-06-2025
έγγραφο του Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπάχθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Το φράγμα Νεστορίου στο Ν. Καστοριάς, είναι φράγμα λιθόριπτο με αργιλικό πυρήνα, εγκαθίσταται επί του ποταμού Αλιάκμονα ανάντη του ομώνυμου οικισμού και σε απόσταση 2.000 m περίπου.

Το έργο αποτελείται από τα εξής επί μέρους τμήματα :

α) Το ανάχωμα του φράγματος (με τις σήραγγες τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων)
β) Τον υπερχειλιστή (ρουφράκτης, συλλέκτης, προσαγωγός διώρυγα, διώρυγες μεταφοράς και πτώσεως με κάδο αναπήδησης και λεκάνη αποτόνωσης ελεγχόμενη από κατάντη ρουφράκτη).
γ) Το έργο εκτροπής που συνδυάζεται με το έργο υδροληψίας – προσαγωγής προς τον ΜΥΗΣ και εκκένωσης του ταμιευτήρα.

δ) Τον ρουφράκτη κατάντη των έργων για την δημιουργία δεξαμενής αναρρύθμισης.
Προβλέπονται επίσης έργα οδοποιίας για την αποκατάσταση της οδού Νεστορίου – Πεύκου μήκους 330m, οδός προσπέλασης προς το φράγμα μήκους 300,0m, και προς τον οικίσκο δικλείδων και τον ρουφοφράκτη μήκους περίπου 300m.

Με την κατασκευή του φράγματος αυξάνεται η απόδοση των καλλιεργειών με δεκαπλασιασμό σχεδόν του εισοδήματος των αγροτών των αρδευόμενων περιοχών.

Καθώς προέκυψαν διαφορά σημαντικά θέματα κατά την κατασκευή μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του αναδόχου, με την Α262/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίστηκε ότι η σύμβαση του έργου διαλύθηκε αυτοδίκαια στις 10-11-2017.

Με την με αρ. πρωτ. 616/49626/16-02-2023 Απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίσθηκαν:

α) η εκκαθάριση της διαλυθείσας συμβάσεως και η αποζημίωση της αναδόχου Κ/ξίας, συμφώνως με τα οριζόμενα στο άρθρο 64, του Ν. 3669/2008,

β) η ολοκλήρωση του έργου, με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο Άρθρο 61, παρ. 13, του Ν.3669/2008, προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο διαλύθηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο, προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Με την με αρ. πρωτ. 191416 /30-09-2024 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής της διαλυθείσας εργολαβίας του έργου, η οποία συνέταξε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου στις 25-10-2024.

Με την με αρ. πρωτ. 89166 /27-05-2024 Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε το από 25-10-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου : **«Κατασκευή φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν. Καστοριάς»**, αναδόχου Κ/Ξ «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3669/2008 (Α' 116), όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε αρμοδίως από την Επιτροπή Παραλαβής και τον επιβλέποντα του έργου και αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί με εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 61, παράγραφος 13, του ν.3669/2008 (Α'116), προσκαλώντας τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού και προτείνοντας να αναλάβει αυτός το υπολειπόμενο αντικείμενο εργασιών μέχρι την ολοκλήρωσή του, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό.

Η υπηρεσία μας βρίσκεται στην εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας.

Αναφορικά με την ένταξη των σιτηρών της Καστοριάς στο Μέτρο 23 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την κατασκευή του αρδευτικού Πενταβρύσου, η υπηρεσία μας είναι αναρμόδια.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός