



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ13)
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ[α]**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα
Πληροφορίες : Εμμ. Τσιραγάκης
Τηλέφωνο : 210-6430129
e-mail : doy@ggde.gr

**Αθήνα, 24-11-2025
Αρ.πρωτ. 192688**

Προς:1. Υπηρεσία Συντονισμού ΥΠΟ.ΜΕ.
2. Γρ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων

Κοιν.: 1. Γενικό Γραμματέα Υποδομών
2. Γρ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 5623/23-5-2025 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γ. Μουλκιώτη**

Σχετ.: α) Η με αρ. πρωτ. 5623/23-5-2025 Ερώτηση του Βουλευτή
β) Το με αρ. πρωτ. 88004/26-5-2025 έγγραφό του Γρ. Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
γ) Το με αρ. πρωτ. 15895/29-07-25 έγγραφο της Περ. Στερ. Ελλάδας
δ) Το με αρ. πρωτ. 130002/04-08-2025 έγγραφο της Δ/σης Δ13

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 5623/23-5-2025 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (β) σχετικό και αφορά στη μελέτη της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, σας πληροφορούμε ότι στην παρούσα φάση:

Η αρμόδια Δ/ση (Δ25) μετά τον έλεγχο επί της τελευταίας υποβληθείσας μελέτης κτηματολογίου διατύπωσε, με το από 15/9/2025 έγγραφό της παρατηρήσεις που αφορούν σε συμπληρώσεις / επικαιροποιήσεις λόγω Εθνικού Κτηματολογίου. Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάστηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ13) στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στον Ανάδοχο στις 17/9/2025.

Επί των παρατηρήσεων ο Ανάδοχος με έγγραφό του προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΕ/ΠΣΤΕ) στις 25/9/2025 εξέφρασε διαφωνία για την ενσωμάτωση των νέων παρατηρήσεων στη μελέτη.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία διαβίβασε το ανωτέρω έγγραφο στην Προϊσταμένη Αρχή για ενημέρωση. Ζητήθηκε η διατύπωση των απόψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπου αναμένονται, προκειμένου να αποφασιστεί η εξέλιξη της μελέτης κτηματολογίου.

Η έγκριση της μελέτης του κτηματολογίου είναι η υπολειπόμενη μελέτη για την ολοκλήρωση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου. Με την έγκριση της προαναφερθείσας μελέτης το τεχνικό αντικείμενο της σύμβασης θα παραληφθεί. Ο σχετικός φάκελος θα σταλεί και στον αντίστοιχο ΟΤΑ.

Κατά τα λοιπά για τη δημοπράτηση του έργου σας πληροφορούμε ότι απαιτούνται:

1. Ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

2. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίηση των μελετών της σύμβασης, όσον αφορά στις αλλαγές των προδιαγραφών.
3. Κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
4. Σύνταξη Έκθεσης από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριωμένων εκτάσεων.

Οι Περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με την με Αρ. Πρωτ. οικ.122960/23-6-2004 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Πολιτισμού, ενώ με την με αρ. πρωτ. 4703/212606/19-12-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ανανεώθηκαν-τροποποιήθηκαν οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και η διάρκεια ισχύος τους ορίστηκε ως 10 έτη από την έκδοση της Απόφασης.

Εσωτερική Διανομή:

1. ΔΟ.Υ./α
2. ΧΑ
3. Φ. Κοιν.Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΟΥ

Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α΄ βαθμό