



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑΤΑ : Κατασκευών (β)
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Μπουτοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6424397 (εσ.506)
E-mail : daee@ggde.gr

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2026
Αρ. Πρωτ.: 4048 /Φ. ΒΟΥΛΗΣ 2026

ΠΡΟΣ:

Γενική Διεύθυνση
Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών
E-mail: gdyliky-gram@ggde.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στη με αριθ. 2160/30.12.2025 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κραυγή αγωνίας των Θεσσαλών για την καθυστέρηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων και κίνδυνος νέων καταστροφών στην πολύπαθη Θεσσαλία».

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. 1972/8-01-2026 έγγραφό σας, με συνημμένο το με αριθ. πρωτ. 87/02-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε απάντηση στη με αριθ. 2160/30.12.2025 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από τον βουλευτή κ. Βελόπουλο Κυριάκο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ελληνικής Λύσης, προς κ.κ Υπουργούς: Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «**Κραυγή αγωνίας των Θεσσαλών για την καθυστέρηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων και κίνδυνος νέων καταστροφών στην πολύπαθη Θεσσαλία**», σας γνωρίζουμε ότι στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 123 /2017 (ΦΕΚ Α' 151), **εμπίπτουν εγγειοβελτιωτικά έργα και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, εφόσον αυτά χαρακτηρίζονται με Απόφαση Υπουργού ως ειδικά και σημαντικά έργα Εθνικού Επιπέδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α'), μετά από αίτημα των αρμόδιων φορέων.**

Στο πλαίσιο αυτό, δεν εκτελέστηκε ούτε εντάχθηκε στον προγραμματισμό της Δ/νσης Δ19 κανένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς ουδεμία Υπουργική Απόφαση έχει εκδοθεί που να χαρακτηρίζει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο ως εθνικού επιπέδου.

Όσον αφορά στην κατασκευή του φράγματος Ποταμού Ενιπέα στη θέση Παλιοδερλί του Δήμου Φαρσάλων του Νομού Λάρισας, που αναφέρεται στην Ερώτηση του θέματος, παραθέτουμε συνοπτικά ενημερωτικά στοιχεία:

- Με την υπ. αρ. 53215/1-3-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6Ι6Β465ΧΘΞ-Ω6Α), χαρακτηρίστηκε το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ» ως έργο **Εθνικού Επιπέδου**, Ειδικό και Σημαντικό, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν.679/1977 (Α' 245) και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ.2(α) του άρθρου 49 του Ν.4412/2016 (Α' 147). Επίσης με την ίδια Απόφαση ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή του ως άνω έργου η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
- Στις 22-6-2022, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού, η οποία περιλαμβάνεται στο 74/22-06-2022 πρακτικό συνεδρίασης (ΑΔΑ:ΨΦΕΒ46ΜΤΛΠ-1ΦΣ) αποφασίστηκε:
 - I. *Η έγκριση της με Α.Π. 193/21.06.2022 Αίτησης Υπαγωγής που κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως ισχύει, του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί) Δικτύων Διανομής Νερού και λοιπών συνοδών έργων», όπως αυτή παρουσιάζεται στην από 22.06.2022 Αιτιολογική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.*
 - II. *Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σε σημερινές τιμές, όπως αυτός προσδιορίζεται στην από 22.06.2022 Αιτιολογική Έκθεση.*
 - III. *Η εξουσιοδότηση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ για το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3389/2005.*
- Κύριος σκοπός του υπόψη έργου, όπως αναφέρεται τόσο στην από 22-6-2022 Αιτιολογική Έκθεση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όσο και στην Πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι η **άρδευση** των πεδινών περιοχών που ανήκουν στους ΤΟΕΒ Φαρσάλων Ν. Λάρισας και στους ΤΟΕΒ Θεσσαλιώτιδας και Τιτανίου του Ν. Καρδίτσας, συνολικής έκτασης 107.500 στρ. καθαρής γεωργικής γης, και η **ύδρευση** της πόλης των Φαρσάλων και τριάντα ενός (31) οικισμών της περιοχής Φαρσάλων (αρμοδιότητας της Δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης Φαρσάλων – ΔΕΥΑΦ), η οποία περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες Φαρσάλων, Πολυδάμαντα, Ενιπέα και Ναρθακίου. **Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο ταμίευσης νερού, που περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο σχέδιο άρδευσης από επιφανειακά και υπόγεια νερά της θεσσαλικής πεδιάδας για την ανάπτυξη της περιοχής, όπως είχε επισημανθεί από τις δεκαετίες του 1960-1970.**

- Η διαγωνιστική διαδικασία που εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για την επιλογή του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) που θα αναλάβει την υλοποίηση του υπόψη έργου είναι αυτή του «**ανταγωνιστικού διαλόγου**», σύμφωνα με τους ν.3389/2005 και ν.4412/2016, στην οποία περιλαμβάνονται δύο φάσεις:

«Α' Φάση»: είναι η φάση προεπιλογής, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση και ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των Προεπιλεγέντων.

«Β' Φάση»: είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας επιλογής του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης και ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, και υποδιαιρείται σε δύο στάδια: - Στάδιο Β.Ι - Διεξαγωγή Διαλόγου, και - Στάδιο Β.ΙΙ - Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.
- Με την υπ. αρ. 263683/25-08-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 9ΡΑ4465ΧΘΞ-2ΜΝ) εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), δικτύων διανομής νερού και λοιπών συνοδών έργων» με Κωδικό ΟΠΣ 5185172 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025».
- Με την υπ. αρ. 82590/29-08-2022 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΤΜ46ΜΤΛΡ-ΜΦ0) εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022, στη ΣΑΝΑ 271 του εναριθμού 2022ΝΑ27100034 με τίτλο: «Κατασκευή φράγματος ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), δικτύων διανομής νερού και λοιπών συνοδών έργων» και προϋπολογισμό 230.071.272,00 € (με ΦΠΑ).
- Με την υπ. αρ. 267585/30-08-2022 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ρ4ΤΞ465ΧΘΞ-ΖΦΗ) εγκρίθηκε: (α) η Διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ), του έργου, (β) το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α' Φάσης του Διαγωνισμού), (γ) η ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία και Διεξαγωγή του Διαγωνισμού και εν γένει της άσκησης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής του Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου του θέματος, στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της Γενικής Διεύθυνσης Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών.
- Με την υπ. αρ. 115316/10-4-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, (ΑΔΑ:9Ι80465ΧΘΞ-Ξ04), εγκρίθηκε το από 29-03-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας της Α' Φάσης του Διαγωνισμού (Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), με το οποίο έγιναν δεκτοί για τη Β' Φάση του Διαγωνισμού και οι τρεις συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς.
- Με την υπ. αριθ. 6471/4-4-2024 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 9414Η-70Ξ), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2024 στη ΣΑ ΝΑ271 το ενάριθμο έργο

2024NA27100005 με τίτλο: «**Σύμβουλοι για την υποβοήθηση** της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στην ωρίμανση του έργου ΣΔΙΤ με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ"» και προϋπολογισμό 610.000,00 €.

- Με την υπ'αρ. 111465/22-04-2024 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, (ΑΔΑ:6ΡΧΖ465ΧΘΞ-ΑΓ2), εγκρίθηκε μεταξύ άλλων: (α) η διενέργεια διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών **Τεχνικού Συμβούλου - Συντονιστή** για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ"», σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.1 του ν. 4412/2016 και (β) η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 173.600,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ενάρθρου έργου 2024NA27100005 της ΣΑΝΑ 271, για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης.
- Με την υπ. αριθ. 153779/08-07-2024 (ΑΔΑ:99Ρ9465ΧΘΞ-ΖΑΩ) Απόφαση ανατέθηκε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, η ανωτέρω σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.».
- Στις 10-09-2024 υπεγράφη η ανωτέρω σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου - Συντονιστή, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 10-09-2026 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015400803 2024-09-10).
- Στις 15-07-2025 υπεγράφη η σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου επί Γεωλογικών Θεμάτων του φράγματος ποταμού ΕΝΙΠΕΑ, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 15-07-2026 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017221057 2025-07-15).
- Στις 04-11-2025 υπεγράφη η σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου επί Τοπογραφικών Θεμάτων του φράγματος ποταμού ΕΝΙΠΕΑ, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 04-11-2026 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017858774 2025-11-04).
- Στις 24-11-2025 υπεγράφη η σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου επί Γεωτεχνικών Θεμάτων του φράγματος ποταμού ΕΝΙΠΕΑ, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 24-11-2026 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017994516 2025-11-24).
- Στις 23-12-2025 υπεγράφη η σύμβαση Τεχνικού Συμβούλου επί Υδραυλικών Θεμάτων του φράγματος ποταμού ΕΝΙΠΕΑ, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της ανωτέρω σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την

υπογραφή της, δηλαδή μέχρι 23-12-2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018244083 2025-12-23).

- Οι ανωτέρω συμβάσεις τεχνικών συμβούλων για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης του έργου ΣΔΙΤ με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ"», είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει μελετητική ωριμότητα για την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου (Β' Φάση του Διαγωνισμού).
- Σημειώνεται ότι **είναι απαραίτητη η ωρίμανση του έργου με την εκπόνηση των ως άνω μελετητικών στοιχείων, προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου, η οποία είναι προϋπόθεση για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών των συμμετεχόντων.**

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα λοιπά θέματα που τίθενται στην Ερώτηση του θέματος δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ. 123/2017 (Φ.Ε.Κ. 151 Α').

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φ. Βουλή 2026
3. Διευθύντρια
4. Τμήμα α
5. Π. Αθανασίου

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β.