



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση: Π. Τσαλδάρη 15  
Ταχ. Κωδ: 176 76, Καλλιθέα  
Πληροφορίες: Β. Κόρπα  
Τηλέφωνο : 213 1618 190  
e-mail: [dye@patt.gov.gr](mailto:dye@patt.gov.gr)

Καλλιθέα

**ΠΡΟΣ:**

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΚΟΙΝ:**

- 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**
- 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Σημείωμα κατόπιν της υπ'αρ.2740/30-1-2026 Ερώτησης Βουλευτών κ.κ. Γ. Πούλου, Θ. Τζάκρη, Μ. Χουρδάκη και Ρ. Χρηστίδου στην Βουλή των Ελλήνων**

**Σχετ.:** το υπ'αρ.πρωτ.158160/5-2-2026 έγγραφο της Γ.Δ.Α.Π.Ε.&Υ., με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το υπ'αρ.πρωτ.6428/5-2-2026 έγγραφο της Δ/σης Διοικητικής Υποστήριξης/ Τμήμα Τεχν. Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και η υπ' αρ.2740/30-1-2026 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Γ. Πούλου, Θ. Τζάκρη, Μ. Χουρδάκη και Ρ. Χρηστίδου

Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γ. Πούλου, Θ. Τζάκρη, Μ. Χουρδάκη και Ρ. Χρηστίδου και όσον αφορά στα έργα και στις μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχουν υλοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στη Διεύθυνσή μας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ), σας ενημερώνουμε τα κάτωθι προκειμένου να περιληφθούν στην συνολική απάντηση της Περιφέρειας Αττικής προς τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών:

**A. ΕΡΓΑ:**

**A1. ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ (μετά το 2019):**

- 1) Τίτλος έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΛΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  
Προϋπολογισμός: 550.000,00 €  
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 17/7/2018  
Ποσό Σύμβασης: 238.925,39 €  
Ποσό 1ης Σ.Σ.: 35.519,89 €  
Ημερομηνία περαίωσης: 28/2/2020**

Το αντικείμενο του έργου αφορούσε σε εργασίες αποκατάστασης των τοίχων αντιστήριξης που βρίσκονται στα πρανή του υπόψη ρέματος στο Δήμου Αχαρνών - τμήμα του που εφάπτεται με την οδό Ιλισού και ειδικότερα από την οδό Ανεξαρτησίας και μέχρι την οδό Χαβρίου.

- 2) Τίτλος έργου: «ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»  
Προϋπολογισμός: 10.949.200,00€  
Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 3/8/2018  
Ποσό Σύμβασης: 7.705.140,42€  
Ποσό 1ης Σ.Σ.: 3.283.914,08€  
Ποσό 2ης Σ.Σ.: 943.075,47€**

### **Ημερομηνία περαίωσης: 31/10/2020**

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή έργων διευθέτησης τμημάτων των χειμάρρων Σούρες και Αγ. Αικατερίνης του Θριασίου Πεδίου Αττικής και συγκεκριμένα:

Στο χείμαρρο Σούρες κατασκευάστηκε δίδυμος αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής 2Χ4,00Χ3,00μ., μήκους 230μ., δίδυμος αγωγός ανοιχτής διατομής 2Χ4,00Χ3,00μ., μήκους 76,23μ και ανοικτή τραπεζοειδής διατομή υπενδεδυμένη με συρματοκιβώτια, σε μήκος περίπου 1500μ.

Στον χείμαρρο Αγίας Αικατερίνης κατασκευάσθηκε δίδυμος αγωγός εκτροπής μέρους της πλημμυρικής παροχής, δια μέσου της οδού Κάλβου, διαστάσεων 2Χ2,50Χ2,50μ., μήκους 1400μ., ο οποίος εκβάλλει στο χείμαρρο Σούρες (έργο συμβολής). Η υπόλοιπη πλημμυρική παροχή διοχετεύεται προς τον υφιστάμενο αγωγό της οδού Κοροπούλη. Ο διαχωρισμός των παροχών, επιτυγχάνεται με την κατασκευή τεχνικού έργου (μερισμού –κεφαλής ) που έχει κατασκευαστεί εντός της κοίτης του ρέματος Αγίας Αικατερίνης και εκτός της Πόλης της Μάνδρας(στην επέκταση του σχεδίου πόλης).

### **3) Τίτλος έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

**Προϋπολογισμός: 588.136,13€**

**Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 2/10/2018**

**Ποσό Σύμβασης: 302.704,45€**

**Ποσό 1ης Σ.Σ.: 45.036,46€**

**Ημερομηνία περαίωσης: 15/4/2020**

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης, αποκατάστασης αντιπλημμυρικών έργων κάτω από τις γέφυρες και πεζογέφυρες και της θεμελίωσης των βάθρων σε Ρέματα της Περιφέρειας Αττικής.

### **4) Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»**

**Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 30/6/2016**

**Ποσό Σύμβασης: 398.298,85€**

**Ποσό 1ης Σ.Σ.: 49.600,00€**

**Ημερομηνία Περαίωσης: 31/12/2020**

Σύνδεση «τυφλών» φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων με κοντινότερο αποδέκτη, στην Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ύψος της διασταύρωσης της με την Ελ. Βενιζέλου στον Δήμο Ελληνικού (2 παράλληλοι αγωγοί PVC-U DN 315 mm & 200mm μήκους 60, 80 m και αγωγός PVC-U DN 315 mm μήκους 31, 00 m.).

Σύνδεση «τυφλών» φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων με κοντινότερο αποδέκτη, στην Λεωφ. Ποσειδώνος στο ύψος της επιχείρησης «Αστέρια Γλυφάδας» στον Δήμο Γλυφάδας (τσιμεντοσωλήνας Φ400, Φ600 και Φ800 συνολικού μήκους 480, 00 m.).

Κατασκευή φρ. υδροσυλλογής, φρ. επίσκεψης και αγωγών ομβρίων (τσιμεντοσωλήνες Φ600) στη Λ. Σχιστού στο ρεύμα προς Κόρινθο στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Νεκροταφείου, Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Αθηνών αρ. 409.

Κατασκευή φρεατίου επίσκεψης αγωγού όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Βάρης Κορωπίου αρ. 47.

Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και συνδετήριων αγωγών επί των οδών Μπακογιάννη, (παράδρομος Αττικής οδού στο τμήμα από οδό Σπάρτης έως οδό Καπποδιστρίου) και επί της οδού Θήρας στο Δήμο Μεταμόρφωσης.

### **5) Τίτλος έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ– Β' ΦΑΣΗ»**

**Προϋπολογισμός: 1.600.000,00€**

**Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 1/11/2016**

**Ποσό Σύμβασης: 789.205,97€**

**Ποσό 1ης Σ.Σ.: 327.336,79€**

**Ποσό 2ης Σ.Σ.: 283.175,69€**

**Ημερομηνία Περαίωσης: 28/2/2021**

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η υδροσυλλογή των ομβρίων που συρρέουν στην οδό Πειραιώς, από την οδό Αριστοβούλου μέχρι την οδό Χαμοστέρνας, και αποχέτευσή τους προς τα καπάντη, ώστε να μην υπερχειλίζουν στην κάτω διάβαση και να μην λιμνάζουν στην οδό Πειραιώς, ανάντη οδού Χαμοστέρνας).

- 6) Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΗ 2018-2019)»**  
Προϋπολογισμός: 3.600.000,00€  
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 31/7/2019  
Ποσό Σύμβασης: 1.414.270,22€  
Ημερομηνία Περαίωσης: 31/10/2021

Η εργολαβία αφορά σε επεμβάσεις αποκαταστάσεων φθορών και βλαβών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε επενδυμένους με σκυρόδεμα πυθμένες των ρεμάτων, σε ρηγματώσεις, καταπτώσεις και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και υποσκαφές στα θεμέλια τους, σε βλάβες σε υφιστάμενα έργα συγκράτησης πρηνών που έχουν κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια.

- 7) Τίτλος έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ»**  
Προϋπολογισμός: 350.000,00€  
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 24/5/2021  
Ποσό Σύμβασης: 210.552,66€  
Ποσό 1ης Σ.Σ.: 31.072,61€  
Ημερομηνία Περαίωσης: 27/12/2022

Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή δύο (2) συλλεκτήρων αγωγών ομβρίων διατομής Φ800, με φρεάτια επίσκεψης και φρεάτια υδροσυλλογής, επί της δεξιάς λωρίδας (ΛΕΑ) στην Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος Σκαραμαγκά, με σκοπό η προστασία της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. από συσσώρευση υδάτων επί του καταστρώματος της οδού.

- 8) Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΟΣ 2019)»**  
Προϋπολογισμός: 4.000.000,00€  
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 1/4/2023  
Ποσό Σύμβασης: 1.613.590,00€  
Ποσό 1ης Σ.Σ.: 241.966,15€  
Ημερομηνία Περαίωσης: 30/9/2024

Η εργολαβία αφορά σε επεμβάσεις αποκαταστάσεων φθορών και βλαβών, όπως ρηγματώσεις, καταπτώσεις πρηνών και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και υποσκαφές στα θεμέλια τους, σε βλάβες σε υφιστάμενα έργα συγκράτησης πρηνών που έχουν κατασκευαστεί με συρματοκιβώτια κλπ, σε ρέματα της Περιφέρειας Αττικής.

## **A2. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ:**

- 1) Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΤΗ 2020-2021)»**  
Προϋπολογισμός: 2.185.000,00€  
Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.  
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23/11/2022  
Ποσό Σύμβασης: 1.328.712,70€  
Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 28/2/2026

Με το έργο αντιμετωπίζονται υποσκαφές και βλάβες σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους αντιστήριξης πρηνών, διάφορες κατασκευές εντός ρεμάτων κ.λ.π., βλάβες στους επενδυμένους με σκυρόδεμα πυθμένες των ρεμάτων, ρηγματώσεις, καταπτώσεις και βλάβες σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και υποσκαφές στα θεμέλια, βλάβες σε υφιστάμενα έργα

συγκράτησης πρηνών με συρματοκιβώτια, σε διάφορα ρέματα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει προκύψει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για λόγους επικινδυνότητας.  
Έχουν γίνει επεμβάσεις στα ρέματα: Πεντέλης – Χαλανδρίου, Ποδονίφτη, Σαπφούς και Προφήτη Δανιήλ.

**2) Τίτλος έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ»**

**Προϋπολογισμός: 5.500.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 29/8/2023**

**Ποσό Σύμβασης: 5.167.080,01€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 29/6/2026**

Εργασίες αποκατάστασης πρηνών και ανακατασκευής τεχνικών έργων για την άρση επικινδυνότητας στον π. Κηφισό (Δήμος Κηφισιάς) και στο �έμα Βαρυμπόμπης (Δήμος Αχαρνών), μετά την πυρκαγιά του 2021.

**3) Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΞΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ»**

**Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 7/9/2023**

**Ποσό Σύμβασης: 1.422.936,75€**

**Ποσό 1ης Σ.Σ.: 179.419,28€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 7/4/2026**

Αντιμετώπιση υποσκαφών, βλαβών σε υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους αντιστήριξης πρηνών, διάφορες κατασκευές εντός ρεμάτων, βλαβών στους επενδυμένους με σκυρόδεμα πυθμένες ρεμάτων, ρηγματώσεων, καταπτώσεων, βλαβών σε τοίχους αντιστήριξης από λιθοδομή και υποσκαφές στα θεμέλια τους, βλαβών σε υφιστάμενα έργα συγκράτησης πρηνών, σε διάφορα ρέματα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει προκύψει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για λόγους επικινδυνότητας.

Έχουν γίνει επεμβάσεις στα ρέματα: Σαπφούς, Πεντέλης – Χαλανδρίου.

**4) Τίτλος έργου: «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)»**

**Προϋπολογισμός: 3.000.000,00€**

**Χρηματοδότηση: ΠΠΑ Περιφέρειας Αττικής 2021-2025**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 10/10/2025**

**Ποσό Σύμβασης: 1.944.105,50€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 10/4/2027**

Επεμβάσεις για σταθεροποίηση πρηνών: Κηφισός ποταμός (Δήμος Αγ. Αναργύρων οδ. Λάμπρου Κατσώνη, Δήμος Μεταμόρφωσης οδ. Αχαρνών οδ. Μαρμάρων, Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας οδ. Κίρκης), ρέμα Γιαμπουρά (Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας), ρέμα Σιατίστης (Δ. Αχαρνών περιοχή Θρακομακεδόνες), ρέμα Αγ. Παρασκευής (Δήμου Αχαρνών), ρέμα Ποδονίφτη (Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας/Αθηνών), ρέμα Καλλιρόης- Παπάγου (Δήμος Παπάγου Χολαργού), ρέμα Προφήτη Δανιήλ (Δήμος Μοσχάτου Ταύρου).

**5) Τίτλος έργου: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ”»**

**Προϋπολογισμός: 74.400,00€**

**Χρηματοδότηση: ΑΠΔΕ 2025 – ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 2/1/2026**

**Ποσό Σύμβασης: 73.946,04€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 2/7/2026**

Η Περιφέρεια Αττικής προτίθεται να προβεί στην τροποποίηση της Οριστικής Μελέτης Δικτύου Ομβρίων σε Περιοχές των Δήμων Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Μοσχάτου – Ταύρου (2008), προκειμένου να δημοπρατήσει το έργο.

Λόγω του έντονου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η περιοχή, με σημαντικότερο μνημείο τα Μακρά Τείχη της Αθήνας, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υπ'αρ.629247/8-8-2024 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΛΛΔ46ΝΚΟΤ-546), ενέκρινε το σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Αττικής για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης υπό την προϋπόθεση να προηγηθούν διερευνητικές τομές στις περιοχές που αναμένεται εμπλοκή του δικτύου ομβρίων με τα Μακρά Τείχη.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων διερευνητικών τομών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση.

- 6) **Τίτλος έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ»**  
**Προϋπολογισμός: 6.200.000,00€**  
**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**  
**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 20/1/2026**  
**Ποσό Σύμβασης: 6.021.239,28€**  
**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 20/1/2028**

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων μιας συγκεκριμένης περιοχής της Δ.Ε. Νίκαιας- περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννου Ρέντη ως παρακάτω:

Αγωγός κατά μήκος των οδών Θησέως, Πατρόκλου, Σουλίου, Ασκληπιού, Προύσης, Γ. Γρεβενών, Ραιδεστού, Γέμελου, Ανωγείων και Κυζίκου και αγωγοί οδών Σουλίου, Πόντου, Μετσόβου, Ραιδεστού, Νέας Φιλαδέλφειας - Ύδρας.

### **A3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ:**

- 1) **Τίτλος έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)»**  
**Προϋπολογισμός: 22.000.000,00€**  
**Χρηματοδότηση: Υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή των προβλεπόμενων από τη μελέτη έργων διευθέτησης στο χείμαρρο Αγίου Ιωάννη, από το ύψος του αεροδρόμιου Ελευσίνας έως την Αττική οδό.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Η κήρυξη για την απαλλοτρίωση του έργου συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 15<sup>ης</sup>/11/2023 (Θέμα 26<sup>ο</sup>) και εκδόθηκε η Απόφαση με αρ.430/2023.

- **Συνολικό ποσό συμβάσεων περαιωμένων έργων: 17.913.385,10€**
- **Συνολικό ποσό συμβάσεων εκτελούμενων έργων: 16.137.439,56€**
- **Συνολικός προϋπολογισμός προγραμματιζόμενων έργων: 22.000.000,00€**

### **B. ΜΕΛΕΤΕΣ:**

#### **B1. ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ (μετά το 2019):**

- 1) **Τίτλος μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+400 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+125 (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ)»**  
**Προεκτίμηση Αμοιβής: 691.157,19€.**  
**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**  
**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 7/5/2019**  
**Ποσό Σύμβασης: 174.401,04€**  
**Ημερομηνία περαίωσης: 6/7/2022**

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο χείμαρρος Αγίου Ιωάννη, καθώς οι πλημμυρικές απορροές του χείμαρρου έχουν δημιουργήσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην πεδινή του κοίτη, όπου η διατομή είναι ανεπαρκής.

Ο χείμαρρος Αγίου Ιωάννη, με συνολική λεκάνη απορροής 35 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πηγάζει από τις νότιες πλαγιές της Πάρνηθας και εκβάλλει στη θάλασσα, στην περιοχή της Χαλυβουργικής. Στην πεδινή του κοίτη ο χείμαρρος διασταυρώνεται με την Αττική Οδό. Από το ύψος αυτό μέχρι τις γραμμές του ΟΣΕ, η κοίτη του είναι σαφής, ενώ κατάντη των γραμμών του ΟΣΕ η κοίτη έχει εξαφανιστεί.

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των οριστικών μελετών (Υδραυλική, Τοπογραφική, Γεωτεχνική, Φυτοτεχνική), στο τμήμα του χειμάρρου από Χ.Θ. 1+400 έως Χ.Θ. 6+125 (Αττική Οδός), καθώς και στα συμβάλλοντα σε αυτόν ρέματα (κλάδοι Δ και Ε).

**2) Τίτλος μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 600.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 5/10/2021**

**Ποσό Σύμβασης: 124.062,00€**

**Ημερομηνία περαίωσης: 5/10/2025**

Εκπονήθηκαν μελέτες σταθεροποίησης ή/και αποκατάστασης πρानών ρεμάτων, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή/και κατάπτωση, σε διάφορα ρέματα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει προκύψει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για λόγους επικινδυνότητας.

**B2. ΕΚΠΟΝΟΥΜΕΝΕΣ:**

**1) Τίτλος μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 775.553,95€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23/5/2019**

**Ποσό Σύμβασης: 115.506,00€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 30/4/2026**

Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης τμήματος των ρεμάτων Μαύρης Ωρας (περί τα 1,6χλμ) και Διυλιστηρίων (περί τα 3,00χλμ) στο Θριάσιο Πεδίο. Τα τμήματα των ρεμάτων βρίσκονται ανάντη των υφισταμένων κατασκευασμένων έργων διευθέτησής τους και κατάντη της λεωφόρου ΝΑΤΟ.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης και των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών για την τμηματική οριοθέτηση με έργα διευθέτησης των ρεμάτων Μαύρης Ωρας, σε μήκος 1,6χλμ, και Διυλιστηρίων, σε μήκος 3,0χλμ, του Ανατολικού Θριάσιου Πεδίου, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ασπροπύργου, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και την προστασία των ρεμάτων. Τα προς οριοθέτηση τμήματα των ρεμάτων βρίσκονται ανάντη των κατασκευασμένων έργων διευθέτησής τους και κατάντη της Λεωφόρου ΝΑΤΟ.

Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες: τοπογραφική, υδρολογική, γεωλογική, γεωτεχνική, προμελέτη και οριστική μελέτη υδραυλικών έργων, ΜΠΕ και μελέτη οριοθέτησης. Έχει εκδοθεί η Α.Ε.Π.Ο. των έργων και έχει αποσταλεί Εισήγηση στο ΥΠΕΝ για την επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών (έκδοση Π.Δ.)

Η διευθέτηση των ρεμάτων προβλέπεται να γίνει με ανοιχτές τραπεζοειδείς διατομές υπενδεδυμένες με στρώμενες. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν τεχνικά ορθογωνικής διατομής στις διασταυρώσεις των ρεμάτων με τις τοπικές οδούς.

**2) Τίτλος μελέτης: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΔΡΑΣ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 1.757.030,60 €.**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/3/2021**

**Ποσό Σύμβασης: 742.679,69€**

**Ημερομηνία Υπογραφής 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.: 30/3/2022**

**Ποσό 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης: 371.223,15€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 30/4/2026**

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην οριοθέτηση τμημάτων των κύριων κλάδων των ρεμάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης, στα πλαίσια της οποίας θα μελετηθούν τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης, τα έργα σταθεροποίησης της κοίτης και των πρानών, καθώς και τα έργα ανασχέσης της ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση φερτών υλικών) για το σύνολο του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής κάθε ρεματος. Ειδικότερα η οριοθέτηση και τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης αφορούν: α) σε κλάδους του ρεματος Σούρες, συνολικού μήκους 12,5χλμ, και β) σε συμβάλλοντες κλάδους του ρεματος Αγίας Αικατερίνης, συνολικού μήκους 8,85χλμ, με κατάντη σημείο το έργο μερισμού/εκτροπής προς το ρέμα Σούρες.

Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες: τοπογραφική, υδρολογική, γεωλογική/υδρογεωλογική, γεωτεχνική, προμελέτη και οριστική μελέτη υδραυλικών έργων, ΜΠΕ και μελέτη οριοθέτησης. Έχει εκδοθεί η Α.Ε.Π.Ο. των έργων και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της οριοθέτησης.

Τα προβλεπόμενα έργα, σύμφωνα με την εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. είναι:

α) Έργα διευθέτησης με ανοιχτές τραπεζοειδείς διατομές υπενδεδυμένες με σκύρα στα τμήματα των προς οριοθέτηση ρεμάτων (στις διασταυρώσεις των ρεμάτων με τις τοπικές οδούς προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών ορθογωνικής διατομής),

β) Έργα δασοτεχνικής διευθέτησης στις ορεινές κοίτες των ρεμάτων: έξι (6) φράγματα βαθμίδωσης της κοίτης στο ρέμα Σούρες, ύψους από 1 έως 3 μέτρα, και έντεκα (11) στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης, ύψους από 1 έως 4 μέτρα, και

γ) Έργα ανάσχεσης της πλημμυρικής παροχής: ένα (1) φράγμα ανάσχεσης στο ρέμα Αγίας Αικατερίνης, ανάντη των πεδινών τμημάτων, στη θέση Αγίου Ιωάννη, τρία (3) φράγματα ανάσχεσης στο ρέμα Σούρες, στο νότιο κλάδο, στο βόρειο κλάδο και στη χαμηλή ζώνη του ρέματος, ανάντη του οικισμού και των έργων της νέας γέφυρας Ε.Ο. Ελευσίνας-Θήβας, και μια (1) τεχνητή λιμνοδεξαμενή στην ίδια θέση.

### **3) Τίτλος μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 744.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 28/3/2023**

**Ποσό Σύμβασης: 283.774,00€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 28/3/2027**

Εκπόνηση μελετών σταθεροποίησης ή/και αποκατάστασης πρानών ρεμάτων, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή/και κατάπτωση, σε διάφορα ρέματα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει προκύψει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για λόγους επικινδυνότητας.

### **4) Τίτλος μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 5.273.511,41€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 6/9/2024**

**Ποσό Σύμβασης: 3.110.844,42€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 14/4/2028**

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στη μελέτη των απαιτούμενων έργων για την ασφαλή διόδευση των πλημμυρικών παροχών ομβρίων υδάτων της συνολικής λεκάνης ρ. Σαρανταποτάμου στα κατάντη, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα έργα. Η μελέτη αναφέρεται στο ρ. Σαρανταπόταμος για το τμήμα εντός του Ν. Αττικής και στα συμβάλλοντα υδατορέματα, όπως ρ. Αγίου Βλάσση, ρ. Μικρό Κατερίνι και ρ. Μεγάλο Κατερίνι, που βρίσκονται ανάντη της πόλης της Ελευσίνας.

Τα έργα που θα προταθούν αφορούν ιδίως σε έργα ανάσχεσης της ροής και της στερεομεταφοράς (μείωση των φερτών υλικών), διευθέτησης κοίτης και πρानών με ανεπένδυτη ή επενδεδυμένη διατομή και δασοτεχνικά έργα στις ορεινές λεκάνες εντός ή εκτός της κοίτης των ρεμάτων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει επίσης οριοθετήσεις ρεμάτων ιδίως, σε τμήματα πλησίον κατοικημένων περιοχών, καλλιεργούμενων εκτάσεων και εμπορικών/βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.

Η μελέτη περιλαμβάνει την υδραυλική μελέτη και τις αναγκαίες υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, γεωλογική/υδρογεωλογική, γεωτεχνική), καθώς και μελέτη Δασοτεχνικών Έργων, ΜΠΕ του συνόλου των έργων, στατική μελέτη και μελέτη Η/Μ έργων σε έργα ανάσχεσης (φράγμα, ταμιευτήρα). Προβλέπονται ένα φράγμα ανάσχεσης και ένας ταμιευτήρας (λιμνοδεξαμενή) σε κατάλληλες θέσεις που θα επιλεγούν και με τεχνικοοικονομικά κριτήρια.

Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες: Έκθεση Τεκμηρίωσης, υδρολογική, προκαταρκτική μελέτη υδραυλικών έργων και προκαταρκτική δασοτεχνική μελέτη.

### **5) Τίτλος μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 136.956,30€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 8/1/2025**

**Ποσό Σύμβασης: 123.260,69€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 30/4/2026**

Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου αποστράγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει υδραυλικά, ανυψωτικά, εσχарισμό, ηλεκτρικά – αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες. Οριστική μελέτη έργων διασύνδεσης παλιού και του νέου αντλιοστασίου Συγγρού που περιλαμβάνει τα απαραίτητα έργα για την απευθείας σύνδεση του υγρού θαλάμου του παλαιού αντλιοστασίου με τον υγρό θάλαμο του νέου αντλιοστασίου. Έχουν εκπονηθεί οι μελέτες: μελέτη έργων αντλιοστασίου ομβρίων, μελέτη έργων διασύνδεσης παλιού και νέου αντλιοστασίου, μελέτη Η/Μ έργων και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

**7) Τίτλος μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ (ΕΤΗ 2022-2024)»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 744.000,00€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23/12/2024**

**Ποσό Σύμβασης: 317.855,40€**

**Προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης: 23/12/2028**

Εκπόνηση μελετών σταθεροποίησης ή/και αποκατάστασης πρानών ρεμάτων, τα οποία έχουν υποστεί διάβρωση ή/και κατάπτωση, σε διάφορα ρέματα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής, όπου έχει προκύψει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για λόγους επικινδυνότητας.

**B3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ:**

**1) Τίτλος μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 370.943,45€**

**Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Περιφέρειας Αττικής**

**ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΗ: 13/10/2025**

(Διαγωνιστική διαδικασία σε εξέλιξη – Έγκριση 2<sup>ου</sup> Πρακτικού Ε.Δ.)

Η εκπόνηση της υπόψη μελέτης αφορά στην κατασκευή νέου αγωγού ομβρίων στη δυτική οριογραμμή της οδού Πειραιώς, την κατασκευή νέου αγωγού εκτροπής των ακαθάρτων του παντορορρικού αγωγού της οδού Πειραιώς και του αγωγού ακαθάρτων της οδού Αγαθοδαίμονος προς τον ΚΑΑ στην οδό Λαμίας με διέλευση των Σιδηροδρομικών Έργων με μικροσήραγκα.

**2) Τίτλος μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΒΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»**

**Προεκτίμηση Αμοιβής: 1.653.865,54 €**

**Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΠΠ 2021-2027**

**ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: Προέγκριση τευχών δημοπράτησης από Διαχειριστική Αρχή**

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στον αγωγό εκτροπής Κυκλοβόρου με χάραξη επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως παράλληλα στις Σ.Γ. από τη Λ. Αθηνών / Αχιλλέως μέχρι τη συμβολή με την εκτροπή του Ρέματος Προφ. Δανιήλ, περιλαμβανομένης και της συμβολής με τον μελλοντικό αγωγό μερικής εκτροπής Ιλισού.

• **Συνολικό ποσό συμβάσεων περαιωμένων μελετών: 298.463,04€**

• **Συνολικό ποσό συμβάσεων εκπονούμενων μελετών: 5.065.143,35€**

• **Συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή δημοπρατημένων/υπό δημοπράτηση μελετών: 2.024.808,99 €**

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

**Εσωτερική διανομή**

1. Χ.Α.
2. Φ. Ερωτήσεις Βουλευτών
3. Τμ.Προγ/τος & Μελετών
4. Γρ. Δ/ντριας
5. κ. Κόρπα

**Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ**  
**Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό**