



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  
ΜΕΛΕΤΩΝ

Πληροφορίες : Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ  
Ταχ.Δ/ση: Ληλαντίων 34 και Μεγασθένους  
34133 Χαλκίδα  
Τηλ: 2221355185  
FAX : 2221035000

Χαλκίδα : 04-02-2026  
Αριθμ. Πρωτ.: 4086

Προς : Δήμαρχο Χαλκιδέων  
Κ.α. Ελένη Βάκα  
Ενταύθα

**ΘΕΜΑ:** «Σχετικά με την από 2515/22-01-2026 Ερώτηση της Βουλευτού Καραμπατσώλη Κωνσταντίνας σχετικά με την καθυστέρηση έναρξης εργασιών: στην οδό Ανθέων στην περιοχή Έξω Παναγίτσας της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας του Δήμου Χαλκιδέων.

**Σχετ.** (α). Η από 2515/22-01-2026 Ερώτηση της Βουλευτού Καραμπατσώλη Κωνσταντίνας (με αρ. πρωτ. σε μας 4086/27-01-2026).

Σε συνέχεια του (α) σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Το κατολισθητικό φαινόμενο στην περιοχή Σκαλάκια στην Έξω Παναγίτσα έχει παρουσιασθεί εδώ και δεκαετίες. Η παλαιά υφιστάμενη παραλιακή οδός λόγω της θαλάσσιας διάβρωσης στη βάση των έντονα επικλινών φυσικών γαιωδών πρνανών, έχει υποστεί σημαντική μείωση του πλάτους της. Η πρόσβαση στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού αμέσως μετά την εμφάνιση του φαινομένου αποκλείστηκε για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών.
2. Για την άρση της επικινδυνότητας της περαιτέρω διάβρωσης των πρνανών με τεχνικά μέτρα αντιστήριξής τους, έχει δρομολογηθεί από τον Δήμο Χαλκιδέων μία σειρά μελετών και διαδικασιών για το σκοπό αυτό.
3. Έχει ήδη ανατεθεί από τον Δήμο Χαλκιδέων και εκτελείται βάσει της υπ' αρ. 76298/31-12-2025 Σύμβασης ποσού 29.000,00€ ( χωρίς ΦΠΑ) η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Εδαφοτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση της κατολίσθησης στην περιοχή της παραλίας Σκαλάκια της Έξω Παναγίτσας



Χαλκίδας), μεταξύ του Τεχνικού γραφείου μελετών & κατασκευών ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ και της Δημάρχου Χαλκιδέων και έχει προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 31-03-2026.

Η υπόψιν μελέτη αφορά στις γεωτρήσεις, τις εργαστηριακές δοκιμές και στην εκπόνηση προτάσεων λύσης του προβλήματος.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα δεδομένα της γεωτεχνικής μελέτης, πρέπει να βρεθούν πιστώσεις για να συνταχθούν, η Ακτομηχανική μελέτη καθώς και η Οριστική μελέτη με όλες τις εγκρίσεις και τα Τεύχη Δημοπράτησης των εργασιών, ώστε το έργο να καταστεί ώριμο και να υποβληθεί φάκελος για τη χρηματοδότησή του.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών αντιστήριξης των πρανών θα εξαρτηθεί από τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση του έργου.

**Ε.Δ. 1. Φ. Έργου.**

Η ΑΝΑΓΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΤΥΔΧ  
Δάφνη Παπανέστη  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

