

Αθήνα, 09/02/2026

Αρ. Πρωτ.: ΔΣ/ΚΟΙΝ/04

Προς : Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τηλ.: 210-6508338
E-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2509/22.01.2026 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης από Ομάδα Βουλευτών με θέμα: «Διακοπή εργασιών ανέγερσης σχολείου στο Σωφρονιστικό Κράτησης Χανίων» και σε ότι αφορά τις δικές της αρμοδιότητες, η εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» σας γνωστοποιεί το εξής:

- Στις 08.11.2018 υπογράφηκε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του κυρίου του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και της αναδόχου «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
- Με το με αρ. πρωτ. 18294/28.12.2020 έγγραφο της υπηρεσίας διαβιβάζεται στην ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή η με αρ. πρωτ. 18009/22.12.2020 απόφασης της υπηρεσίας περί έκπτωσης της αναδόχου.
- Με το με αρ. πρωτ. 2927/25.02.2021 έγγραφο η ανάδοχος υποβάλει ένσταση κατά της με αρ. πρωτ. 18009/22.12.2020 απόφασης της υπηρεσίας περί έκπτωσης της αναδόχου.
- Με την με αρ. πρωτ. 263905/29.09.2021 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, και μετά από την κρίση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων γίνεται αποδεκτή η από 24.02.2021 ένσταση της αναδόχου κατά έκπτωσης της αναδόχου.
- Με την με αρ. πρωτ. 16185/16.11.2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Κατασκευών, και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 263905/29.09.2021 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, γίνεται αποδεκτό το με αρ. πρωτ. 17442/11-12-2020 Αίτημα Διάλυσης Σύμβασης της αναδόχου.
- Με το με αρ. πρωτ. 4581/05.04.2022 εισερχόμενο έγγραφο η ανάδοχος υποβάλει την από 04.04.2022 επιδοθείσα με δικαστικό επιμελητή ένσταση α)κατά της σύνταξης Τελικής Επιμέτρησης από τη Διεύθυνση Κατασκευών, β)του με αρ. πρωτ. 3445/10.03.2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Κατασκευών με το οποίο διαβιβάστηκε η Τελική Επιμέτρηση που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στις 18.03.2022, με την υπ' αριθ. 3572/17.03.2022 διαβιβαστική επιστολή της «Κτ.Υπ. Α.Ε.», γ) του Πίνακα Τελικής Επιμέτρησης όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία, δ)κάθε άλλης συναφούς πράξης, απόφασης ή παράλειψης.
- Με το με αρ. πρωτ. 4875/11.04.2022 εισερχόμενο έγγραφο η ανάδοχος υποβάλει την Τελική Επιμέτρηση, «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο» προς έλεγχο και διόρθωση.
- Με την με αρ. πρωτ. 250623/26-07-2022 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, και μετά από την κρίση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων απορρίπτεται η από 04.04.2022 ένσταση της «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
- Η ανάδοχος του έργου της εταιρείας «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατέθεσε τη με στοιχεία ΠΡ76/29-07-2022 Προσφυγή που στρέφεται κατά:

1) Της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

2) Του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

περί


Α) Ακύρωσης, ανάκλησης, εξαφάνισης, ή τροποποίησης:

- Της σιωπηρής (τεκμαιρόμενης) απόρριψης της από 04.04.2022 Ένστασης της αναδόχου κατά των κατωτέρω:
- Της με αρ. πρωτ. ΕΔ11/Τ4/3445/10-03-2022 πράξης της Διεύθυνσης Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με την οποία διαβιβάστηκε η τελική επιμέτρηση του έργου όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Επίβλεψης και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή Κατασκευών της Διεύθυνσης Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
- Της πράξης της υπηρεσίας (Διεύθυνση Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) να συντάξει, να εγκρίνει και να κοινοποιήσει την τελική επιμέτρηση του έργου.
- Της τελικής επιμέτρησης του έργου όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Επίβλεψης και εγκρίθηκε από τον Διευθυντή Κατασκευών της Διεύθυνσης Κατασκευών της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
- Κάθε άλλης συναφούς πράξης, απόφασης ή παράλειψης

Β) Αναγνώρισης, επιδίκασης, κλπ. των αναφερομένων στο αιτητικό της παρούσας.

Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης της εργολαβίας σύμφωνα και με τα παραπάνω πρέπει να προηγηθεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ως προς τη με στοιχεία ΠΡ76/29-07-2022 Προσφυγή του αναδόχου. Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με τη Γραμματεία του Διοικητικού Εφετείου Χανίων κατά την 26.01.2026 δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση δικαστηρίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης

