



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 19.03.2026

Α.Π. :1841

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αμαλίας 14, Τ.Κ. 105 57,
Αθήνα

Πληροφορίες: Α. Τσακύρη

Τηλ.: 210 3736140

Email: koinovouleytikos@mintour.gr

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Θεοδώρα Τζάκρη
2. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Αυλωνίτη
3. Βουλευτή κ. Γιώτα Πούλου
4. Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη
5. Βουλευτή κ. Ραλλία Χρηστίδου
6. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού – Γραφ. Υπουργού

Θέμα: Απάντηση στην με Α.Π. 2690/29.01.2026 Ερώτηση

Σχετικά με την εν θέματι ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων πέντε (5) ανεξάρτητοι βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής για τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού:

Στο πλαίσιο του έργου που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων χιονοδρομικών κέντρων και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εκδόθηκε η υπ' αρ. 19640/25.10.2023 (ΑΔΑ: 60ΨΟ465ΧΘΟ-Τ96) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, όπως ισχύει.

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου εντάχθηκε στο ανωτέρω πρόγραμμα με την υπ' αρ. 10492/03.06.2024 (ΑΔΑ: ΨΤ2Ρ465ΧΘΟ-ΜΣΠ) απόφαση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου».

Σύμφωνα με την παρ. 15.1 της ανωτέρω Πρόσκλησης, όπως ισχύει, «το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε έναρξη εργασιών και υποβάλουν στον Φορέα Υλοποίησης αίτηση καταβολής της ενίσχυσης ή έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους τρεις μήνες εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης, διαφορετικά η εγκριτική απόφαση ανακαλείται. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει μέχρι πέντε (5) αιτήματα παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, με το κάθε ένα από τα οποία δεν μπορεί να αιτείται παράταση που ξεπερνά τους τρεις μήνες.».

Ο δικαιούχος επενδυτής υπέβαλε πέντε (5) αιτήματα παράτασης, για τα οποία εκδόθηκαν αντίστοιχες αποφάσεις τροποποίησης της ως άνω αναφερόμενης Απόφασης Έγκρισης του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με την απόφαση 5ης τροποποίησης, ήταν στις 03.12.2025, η οποία παρήλθε δίχως ο δικαιούχος να υποβάλει σχετικό αίτημα καταβολής.

Μετά ταύτα, διαπιστώθηκε παραβίαση του ουσιώδους όρου της ανωτέρω πρόσκλησης και δη της υποπερ. α. της περ. 4 της παρ. 13, σύμφωνα με την οποία, «Η διαδικασία ανάκλησης δύναται να ενεργοποιείται, (...) όταν διαπιστώνεται η παρέλευση του χρόνου υποβολής πρώτου αιτήματος καταβολής της ή υλοποίησης της επένδυσης, χωρίς έγκριση σχετικής παράτασης.»

Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ' αρ. 1161/21.01.2026 (ΑΔΑ: ΨΙΣΑ465ΧΘΟ-Λ4Δ) απόφαση της Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Ανάκληση της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΗΠΔΕ 146/30.11.2023 και τίτλο «Αναβάθμιση - Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου».

Σε ό,τι αφορά τα λοιπά ζητήματα που τίγονται στην ερώτηση, ήτοι τους λόγους που συνετέλεσαν στη μη έγκαιρη υποβολή του πρώτου αιτήματος πληρωμής εκ μέρους του δικαιούχου και τις ενέργειες για την εξεύρεση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων προκειμένου να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, αρμόδιος φορέας να απαντήσει είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το οποίο εποπτεύει το ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου".

Ακριβές Αντίγραφο

**Ελένη Παπασπύρου
Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών
Θεμάτων**

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-ΕΥΓΙΑΤΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
-Υπηρεσία Συντονισμού
Σελίδες απάντησης: (2)
Σελίδες συνημμένων: (0)
Σύνολο Σελίδων : (2)