



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 156

**Ταχ. Δ/ση:** Μπουμπουλίνας 20-22  
**Ταχ. Κώδ :** 106 82  
**Τηλέφωνο :** 2131322-361, 363,604  
**Fax :** 210-82.01.426  
**Email :** [atneke@culture.gr](mailto:atneke@culture.gr)

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων  
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων**  
**ΚΟΙΝ:** 1. Βουλευτή κ. Γεώργιο Καραμέρο  
2. Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Μεικόπουλο  
3. Βουλευτή κ. Μιλτιάδη (Μίλτο) Ζαμπάρα  
4. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών  
5. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

**Θέμα:** Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 4237/30.32026 Ερώτηση με θέμα:  
«Δύο χρόνια διακοπής κυκλοφορίας λόγω εργασιών στην οδό Βενιζέλου στη Νέα  
Μάκρη με σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική αγορά».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 4237/30.3.2026 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Γεωργίου Καραμέρου, Αλέξανδρου Μεικόπουλου, Μιλτιάδη (Μίλτου) Ζαμπάρα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Συλλογή, επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και επαναχρησιμοποίηση - διάθεση επεξεργασμένων εκροών», ξεκίνησε, στις 22-9-2025, ανασκαφή αρχαιοτήτων νεολιθικών χρόνων σε τάφρο μήκους 28μ., επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η οδός βρίσκεται στον πυρήνα του ιδιαίτερα σημαντικού οικισμού της Νεολιθικής Εποχής (6η χιλιετία π.Χ.), εντοπισμένος ήδη από την δεκαετία του 1950, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος με αποφάσεις του ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 112/Β/1-10-1957 και ΦΕΚ 60/ΤΑΑΠΘ/13-4-2016) και προστατευόμενος σύμφωνα με τον Ν.4858/2021. Επίσης, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τμηματικά ανασκαφές, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και οι τάφροι έχουν παραδοθεί για την συνέχιση του έργου.

Στις 20-11-2025, μετά από βροχοπτώσεις, τέθηκαν θέματα ασφάλειας από τον τεχνικό ασφαλείας του Αναδόχου και οι εργασίες διακόπηκαν, ενώ η ανασκαφή έβαινε προς ολοκλήρωση. Το θέμα της ασφάλειας επιλύθηκε, οπότε κατέστη δυνατόν να επαναληφθούν οι ανασκαφικές εργασίες στις 5-3-2026, οι οποίες και ολοκληρώθηκαν στις 17-3-2026.

Από τις 31-3-2026 εφαρμόζεται η προτεινόμενη τεχνική λύση της κατάχωσης των αρχαίων τοίχων με παράλληλη διέλευση του αγωγού κάτω από αυτούς με προσωπικό του αρχαιολογικού υποέργου. Ως εκ τούτου, οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην ασφαλή συνέχιση των ανασκαφικών εργασιών δεν αποτελεί ευθύνη του αρχαιολογικού υποέργου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα λοιπά ζητήματα που θέτει η Ερώτηση εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟ.

Η Υπουργός Πολιτισμού  
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
- 3 .ΔΙΠΚΑ
4. ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής