



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»

**Μονάδα Α1: Σχεδιασμού, Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εφαρμογής των
Περιβαλλοντικών Πολιτικών**

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα

Πληροφορίες: Γεώργιος Παρνασσάς

Τηλ.: 213-1500953

Fax: 213-1501044

E-mail: gparnassas@mou.gr

Ιστοσελίδα: www.eysped.gr

Προς
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 4024/20.03.2026 ερώτηση της Βουλής

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 4024/20.03.2026 ερώτηση της Βουλής με θέμα «Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου διευθέτησης του ρέματος Κόρμπι στη Βάρη Αττικής» (ΑΠ εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΥΔΠΕΡ/33316/153/16.04.2026).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) στο Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» (ΠΕΚΑ) 2021-2027 έχει ενταχθεί τμηματοποιημένη (phasing) Πράξη με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου μέχρι εκβολή (Β' ΦΑΣΗ)». Δικαιούχος της Πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Η Πράξη έχει συνολική Δημόσια Δαπάνη 27.928.139,42 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η Πράξη υλοποιείται με 6 υποέργα.

Το κύριο υποέργο (τεχνικό έργο) με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ» έχει συμβασιοποιηθεί με συνολική Δημόσια Δαπάνη 23.599.733,66 € και ημερομηνία λήξης της σύμβασης 8/11/2026. Μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 4.210.170,42 €.

Το υποέργο Απαλλοτριώσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 2.792.813,94 € έχει μέχρι σήμερα δαπάνες ύψους 438.478,99 € και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο 2026.

Το υποέργο «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 299.861,79 € έχει μέχρι σήμερα δαπάνες ύψους 66.506,26 € και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο 2026.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Το υποέργο «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ» συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 367.391,74 € έχει μέχρι σήμερα δαπάνες ύψους 313.317,65 € και ημερομηνία ολοκλήρωσης τον Νοέμβριο 2026.

Τα άλλα δύο υποέργα αφορούν α) στην αποπληρωμή των εργασιών της Α΄ Φάσης (συνολική ΔΔ 368.338,29 €) και β) στην «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)» (συνολική ΔΔ 500.000 €).

Η Α΄ Φάση του έργου χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με 1.555.240,49 €.

**Η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»**

Μαρία Πραγιάτη

Εσωτερική Διανομή:

Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ