



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ &

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τμήμα : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2
Ταχ. Κώδικας : 11143, Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Μήτση
Τηλέφωνο : 2102125793
E-mail : e.mitsi@ggde.gr

Αθήνα 30 Απριλίου 2026

Αρ. πρωτ.: 68917/Φ. ΒΟΥΛΗ

ΠΡΟΣ

**Γεν. Δ/νση Υδραυλικών,
Λιμενικών και Κτηριακών
Υποδομών.**

email: gdyliky-gram@ggde.gr

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' αρ. 4243/30.03.2026 Ερώτηση Βουλής, με θέμα:
«Φιλιατρινό Φράγμα: Ανενεργό μέχρι το 2029 - Χρόνια αδράνειας και
νέα καθυστέρηση σε βάρος των αγροτών της Μεσσηνίας»**

ΣΧΕΤ : Το 53694/1.04.2026 έγγραφό σας, με συνημμένη την 4243/30.03.2026 Ερώτηση Βουλής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 01 Αυγούστου 2023 στο ΦΕΚ Α' 139, ορίζεται ότι: «από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών της περ. Ε του άρθρου 3 του π.δ. 97/2017 (Α' 138), εξαιρουμένου του Τμήματος Τοπογραφικής».

Στη συνέχεια με την υπ' αρ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 5514) υπήχθη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε απάντηση στην ανωτέρω Επίκαιρη Ερώτηση Βουλής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η λειτουργικότητα του έργου του Φράγματος του Φιλιατρινού θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή των δικτύων άρδευσης.

Η συνολική έκταση εντός περιμέτρου των υπό μελέτη αρδευτικών δικτύων είναι 31.560

στρέμματα. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, τα αρδευτικά δίκτυα, τα οποία θα εξυπηρετούν την περιοχή του έργου, θα υδροδοτούνται από το φράγμα και τον ταμιευτήρα Φιλιατρινού και από τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αρδευτικού νερού από το φράγμα.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 4697/02.07.2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: 7ΧΖΣ4653ΠΓ-Ν7Κ) εντάχθηκε η Πράξη: «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011251040 και συνολικό προϋπολογισμό 45.880.000,00 ευρώ. Με την υπ' αρ. πρωτ. 85698/27.08.2019 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:9Γ5Μ465ΧΙ8-ΤΧΚ) εντάχθηκε το έργο στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 082/1 με κωδικό έργου 2019ΣΕ08210030.

Με την υπ' αρ. Πρωτ. 4914/22-11-2024 (ΑΔΑ : 9Τ4Λ4653ΠΓ-7ΝΖ) Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα : Προέγκριση διακήρυξης του 1^{ου} υποέργου «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», της Πράξης με τίτλο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 1, διατυπώθηκε θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο 1 «ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011251040, συνολικού προϋπολογισμού 52.000.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 44475/20.02.2026 Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ:Ρ1ΠΨ4653ΠΓ-ΥΕ8) Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενης πράξης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 (ΠΑΑ 2014- 2022) με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού Ν. Μεσσηνίας» στην Παρέμβαση Π3-73-1.1 - Δράση 1: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για ανειλημμένα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ 2014-2022» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027). ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Κ.Α.Π.: 0011251040, το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ 082/7 έως 31-12-2029.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 20-03-2025. Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δεκα τρεις (13) προσφορές. Απερρίφθη μία προσφορά λόγω μη προαπόδειξης των απαιτήσεων του άρθρου 22.Δ της Διακήρυξης.

Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά και ζητήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η αιτιολόγησή της. Η εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», υπέβαλε την αιτιολόγηση της οικονομικής της προσφοράς εμπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού την έκανε αποδεκτή και συνέταξε το από 11/07/2025 Πρακτικό Ι.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενέκρινε το 11/07/2025 Πρακτικό Ι με την αρ. 167460/10-10-2025 Απόφαση Υπουργού ΥΠΥΜΕ.

Κατά της ανωτέρω Απόφασης κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή στην ΕΑΔΗΣΥ. Με την αρ. 1966/2026 Απόφασή της, η ΕΑΔΗΣΥ ακύρωσε την αρ. πρωτ. 167460/10-10-2025 Απόφαση Υπουργού ΥΠΥΜΕ και ανέπεμψε την υπόθεση στην Αναθέτουσα Αρχή, ώστε να ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις από τον προσωρινό ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ).

Με την αριθ. καταθέσεως Ε 32/2026 ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», κατέθεσε αίτηση αναστολής και ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η Ε 32/2026 επιδόθηκε την 23-1-2026. Η δικάσιμος ορίστηκε την 10-3-2026. Την 4-2-2026 επιδόθηκε και η Παρέμβαση του οικονομικού φορέα «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».

Με την αριθ. καταθέσεως Ε33/2026, ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» κατέθεσε αίτηση αναστολής και ακύρωσης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επιπλέον επιδόθηκε η Παρέμβαση του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οι οικονομικοί φορείς «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» και ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» παραιτήθηκαν από τις Ε32/2026 και Ε33/2026 αιτήσεις αναστολής και ακύρωσης επί του ΣΤΕ πριν από την δικάσιμο της 10-3-2026.

Μετά από αυτές τις παραιτήσεις, η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 46222/19/03/2026 έγγραφό της ζήτησε πρόσθετες διευκρινήσεις για την οικονομική προσφορά της ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βάσει της αρ. 1966/2025 Απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Μετά την εξέταση των διευκρινήσεων, θα ακολουθήσει νέα Απόφαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της αρ. 1966/2025 Απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, έκδοση Απόφασης Κατακύρωσης, προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και υπογραφή της Σύμβασης, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.

Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει 3 έτη μετά την υπογραφή της Σύμβασης με τον ανάδοχο.

**Η αν. Γεν. Δ/ντρια Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. ΤΜΗΜΑ
3. Φ. ΒΟΥΛΗ