



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ(Δ13)**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ[α]**  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 19  
Ταχ. Κωδ. : 10178 Αθήνα  
Πληροφορίες : Εμμ. Τσιραγάκης  
Τηλέφωνο : 210-6430129  
e-mail : doy@ggde.gr

Αθήνα, 19/5/2026  
Αρ.πρωτ. 79993

Προς: κ. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών

**ΘΕΜΑ: Απάντηση στην με αρ. πρωτ. 5187/11-5-2026 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη**

**Σχετ.:** α) Η με αρ. πρωτ. 5187/11-5-2026 Ερώτηση του Βουλευτή  
β) Το με αρ. πρωτ. 77992/15-05-2026 έγγραφό σας

Σχετικά με την με αρ. πρωτ. 5187/11-5-2026 ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη, που μας διαβιβάστηκε με το ανωτέρω (β) σχετικό και αφορά στη μελέτη της Ανατολικής Παράκαμψης Θήβας, σας πληροφορούμε σε ότι αφορά σε θέματα αρμοδιότητας μας:

Η αρμόδια Δ/ση (Δ25) μετά τον έλεγχο επί της τελευταίας υποβληθείσας μελέτης κτηματολογίου διατύπωσε, με το από 15/9/2025 έγγραφο της παρατηρήσεις που αφορούν σε συμπληρώσεις / επικαιροποιήσεις λόγω Εθνικού Κτηματολογίου. Οι παρατηρήσεις αυτές διαβιβάστηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ13) στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και στον Ανάδοχο στις 17/9/2025.

Με βάση και το τελευταίο έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας: *"...οι υποχρεώσεις του αναδόχου στα πλαίσια της σύμβασης της μελέτης του θέματος έχουν εκπληρωθεί, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας σχετικά με την οικονομική τακτοποίηση της εν λόγω σύμβασης και την παραλαβή της"*. Κατόπιν και των ανωτέρω αναμένεται η έγκριση της μελέτης κτηματολογίου εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος και η παραλαβή της σύμβασης.

Σε ότι αφορά τους περιβαλλοντικούς όρους, είναι σε ισχύ με τη με α.π. 4703/212606/19-12-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας όπως ανανεώθηκαν-τροποποιήθηκαν, ήτοι μέχρι 19-12-2026.

Κατά τα λοιπά για τη δημοπράτηση του έργου σας πληροφορούμε ότι απαιτούνται τα κάτωθι που δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης:

1. Ένταξη του έργου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
2. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και επικαιροποίηση των μελετών της σύμβασης, όσον αφορά στις αλλαγές των προδιαγραφών και σύνταξη διορθωτικού κτηματολογίου και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Κήρυξη της απαλλοτρίωσης.

**Εσωτερική Διανομή:**

1. ΔΟ.Υ./α
2. ΧΑ
3. Φ. Κοιν.Ελέγχου

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΟΥ**

**ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗ**  
Πολ. Μηχ. με Α' βαθμό