



Αρ./Ημερ.: ΤρΑ/134540/12.06-2026

Προς: κ. Σ. Παπασταύρου
Υπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 5897/05.06.2026 Ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Μπάρκας Κώστας και λοιποί

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Μπάρκα Κώστα και λοιπών, με θέμα «Εργασίες εγκατάστασης υπόγειου καλωδίου της ΔΕΔΔΗΕ στην παραλία Βράχου - Λούτσας εν μέσω τουριστικής περιόδου», με σκοπό την πλήρη και ακριβή ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το έργο υπογειοποίησης στην περιοχή της Λούτσας και του Βράχου εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της ηλεκτροδότησης, καθώς και τη μείωση της όχλησης στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναγκαιότητα του έργου είχε επικοινωνηθεί στην τοπική κοινωνία και το πρώτο τμήμα του το οποίο αφορούσε σε απομάκρυνση εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης από δασική περιοχή, έχει ήδη υλοποιηθεί εντός του 2025, χωρίς να παρουσιαστούν ζητήματα κατά την εκτέλεσή του. Το εναπομείναν έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου εναερίου δικτύου Μέσης Τάσης, το οποίο διέρχεται από περιοχές με αυξημένη περιβαλλοντική και τουριστική δραστηριότητα, με υπόγειο δίκτυο, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Δικτύου, την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της έντονης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και τη μείωση της όχλησης στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Για την ολοκλήρωση του εναπομείναντος τμήματος του έργου στην παραλιακή ζώνη των Κοινοτήτων Λούτσας και Βράχου, εξασφαλίστηκαν οι απαιτούμενες άδειες εκσκαφής από τους αρμόδιους Δήμους Πάργας




και Πρέβεζας. Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε την εκτέλεση των εργασιών εντός χρονικού διαστήματος χαμηλής τουριστικής κίνησης, με πρόνοια για τον περιορισμό της όχλησης (ολοκλήρωση του έργου εντός του Ιουνίου, εκτέλεση εργασιών αποκλειστικά σε εργάσιμες ημέρες, καθώς και διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και διέλευσης πεζών και οχημάτων).

Ωστόσο, κατόπιν σχετικών επισημάνσεων από τοπικούς φορείς, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της εύρυθμης συνεργασίας με τις τοπικές αρχές και την τοπική κοινωνία, αποφασίστηκε η αναβολή της εκτέλεσης του έργου στο συγκεκριμένο τμήμα, με αποτέλεσμα οι εργασίες να μην εκκινήσουν.

Η υλοποίηση του έργου θα επανεξεταστεί σε συνάρτηση με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν και σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,



Αναστάσιος Μάνος

Ανακοίνωση: - κ. Νικόλαο Τσάφο
Υφυπουργό
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Κοινοποίηση: - ΥΠΕΝ/Γραφείο Υφυπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
κ. Νικόλαου Τσάφου

- ΥΠΕΝ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων