



**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ταχ. Δ.νση: Κρήτης 13 & Φαρών

Τ.Κ.: 24131 Καλαμάτα

Πληρ.: Θ. Γιαννόπουλος

Τηλ: 27213-61312

Email: giannopoulos.pem@gmail.com

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση «Κατάσταση δρόμου Καλαμάτα – Σπάρτη και πορεία
αποκατάστασης μετά τις καταστροφές του Φλεβάρη του 2026».**

Σχετ.:α) Το αρ. 109188/03-04-2026 μήνυμα του γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα
Περ. Πελοποννήσου β) Η αρ. 4145/27-03-2026 ερώτηση κοινοβουλευτικής
ομάδας ΚΚΕ

β) Το με απ 17838/01-04-2026 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών/Τμ. Τεχν. Υπηρεσιών

Κατόπιν των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κατά το χρονικό διάστημα από 30 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου, παρατηρήθηκαν σημαντικές ζημιές – κατολισθήσεις και καθιζήσεις επί της 82^{ης} Εθνικής Οδού Καλαμάτας Σπάρτης.

Το συνολικό τμήμα της οδού, που ξεκινά από την Καλαμάτα έως τα όρια της Π.Ε. Μεσσηνίας, είναι περίπου 35 χλμ. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις διαπιστώθηκαν κατολισθήσεις καθ' όλο το μήκος της οδού, πλησίον της πόλης της Καλαμάτας (πριν τον οικισμό Μενινά) έως τα όρια της Περιφερειακής Ενότητας (αμέσως μετά τον οικισμό Σιλίμποβες). Πιο σημαντικές είναι οι κατολισθήσεις που έλαβαν χώρα στην περιοχή της Αρτεμισίας, περίπου στο 24^ο χλμ. της 82ης Εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, μετά τον οικισμό, όπου έχει ήδη αποκλειστεί η κυκλοφορία, ενώ σημαντικές κατολισθήσεις εμφανίστηκαν και στο 40^ο χλμ. (μετά τον οικισμό Σιλίμποβες), λόγω μεγάλης καθίζησης στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας εκδόθηκε η απ. 3α/2026/21-02-26 (ΑΔΑ: 97ΠΘ46ΜΤΛΒ-3ΒΨ) απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της 82ης Ε.Ο. Καλαμάτας - Σπάρτης, στο τμήμα από την Χ.Θ.26+000 έως την Χ.Θ.:27+000, σε συνέχεια του υπ' αριθ.36596/04-02-2026 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, έχει υλοποιήσει το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 82η Ε.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 24+000 ΕΩΣ ΟΡΙΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 1.850.000,00 €, κατά τα έτη 2021-2023 και αποκατέστησε τις κατολισθήσεις στις ΧΘ 24+450 (1), 26+050 (2), 26+400(3), κατά το σύνολο της μελέτης για τις θέσεις 1 και 3 και σε ποσοστό 60 % για τη θέση (2).

Για την οριστική αποκατάσταση της κατολίσθησης στην ΧΘ 26+050 (θέση 2), έχει συμβασιοποιηθεί το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 82ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ, Β΄ ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 850.000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου.

Κατά την Α΄ Φάση της κατασκευής του έργου στη θέση 2 παρουσιάστηκαν προβλήματα γεωλογικής φύσης (εμφάνιση καθίζησης και ρωγμών στο αντίβαρο) τα οποία διαπιστώθηκαν από τον ανάδοχο και επιβεβαιώθηκαν μετά από κοινού αυτοψία με την Υπηρεσία του Φορέα Ανάθεσης. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαίο πριν την έναρξη των εργασιών του νέου έργου, η συμπλήρωση-αναθεώρηση της γεωτεχνικής μελέτης με τίτλο «Μέτρα Αποκατάστασης Κατολίσθησης ΧΘ 26+050 - Θέση 2 & ΧΘ. 26+400 - Θέση 3» στην 82η Εθνική Οδό Καλαμάτας – Σπάρτης. Σημειώνουμε ότι το έργο έμεινε στάσιμο-ημιτελές για περίπου δυο χρόνια, γεγονός που επιδείνωσε την κατάσταση σε συνδυασμό με τον πού μεγάλο όγκο βροχόπτωσης.

Η αναθεωρημένη μελέτη θα πληρωθεί από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών/σύνταξης μελετών του νέου έργου και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Εξέταση όλων των διαθέσιμων στοιχείων προηγούμενων γεωτεχνικών ερευνών και μελετών.
2. Γεωλογική διερεύνηση με γεωλογική αναγνώριση και διάνοιξη ερευνητικού φρέατος.
3. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων προηγούμενων γεωτεχνικών ερευνών.
4. Εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης ευστάθειας πρανών.
5. Γεωτεχνικό σχεδιασμό προτεινόμενων μέτρων σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Μέχρι την έγκριση της ανωτέρω μελέτης και τη σύνταξη - έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα γίνει προσωρινή αποκατάσταση του δρόμου, ώστε να εξυπηρετείται η διασύνδεση Καλαμάτας Σπάρτης – μέσω Ταυγέτου

Για την κατολίσθηση στην περιοχή της «Κούπιτσας» θα εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης, η οποία θα πληρωθεί από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών/σύνταξης μελετών του προηγούμενου έργου.

Από τα εκτελούμενα έργα της Δ/σης Τεχνικών έργων έγινε άρση των καταπτώσεων των πρανών σε όλο το μήκος της 82^{ης} Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης και καθαρίστηκε μικρό τμήμα των παρόδιων αποστραγγιστικών τάφρων.

Για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στην περιοχή «Σιλίμποβες», αλλά και των υπόλοιπων προβλημάτων του δρόμου που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει υποβληθεί τεκμηριωμένο αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών – Πρόγραμμα φυσικών Καταστροφών για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 10.900.000€ για το νομό Μεσσηνίας, εκ των οποίων τα 3.000.000€ αφορούν το Δήμο Καλαμάτας και κυρίως την 82^η Ε.Ο. Καλαμάτας - Σπάρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Για ενέργεια:

Υπ. Εσωτερικών
Δ/ση Διοικητικής υποστήριξης
Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών
info@ypes.gr

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Για κοινοποίηση:

Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας