



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
6a3107a9f16c419d2f3a9817
ΑΠ:97573
Υπογραφή: 17/06/26 10:24
Διανομή: 17/06/26 11:01
ΙΡΙΔΑ

x	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	x
---	-------------	---

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΤΗΡΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ
(Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Δ19)

ΤΜΗΜΑ : Κατασκευών
Ταχ. Δ/νση : Φαναριωτών 9
Ταχ. Κώδικας : 11471, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Π. Αθανασίου
Τηλέφωνο : 210 64 24 397 (εσ. 505)
E-mail : daee@ggde.gr

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2026
Αρ. Πρωτ.: 97573 /Φ.ΒΟΥΛΗ/2026

ΠΡΟΣ
Γενική Διεύθυνση
Υδραυλικών, Λιμενικών &
Κτηριακών Υποδομών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. 6090/11.06.2026 Ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, με θέμα: **«Πορεία χρηματοδότησης εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων περιοχής Άρτας».**

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 95131/12-06-2026 έγγραφο του Γραφείου Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αριθ. πρωτ. εισερχομένου ΙΡΙΔΑ: 95131/12-06-2026).

Σε απάντηση στη με αριθμό 6090/11.06.2026 Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από ομάδα οκτώ (8) βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, με θέμα: **«Πορεία χρηματοδότησης εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων περιοχής Άρτας»**, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ι. Όσον αφορά στο έργο με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΈΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΆΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΤΑ – ΚΟΜΠΟΤΙ Ν. ΆΡΤΑΣ»:

Φυσικό αντικείμενο του έργου

- (α) **συμπληρώσεις στα ήδη κατασκευασμένα**, με προηγούμενες περαιωμένες εργολαβίες του Υπουργείου, έργα, προκειμένου να καταστούν αυτά λειτουργικά:
- την ολοκλήρωση του τμήματος της Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) από το πέρας του κατασκευασμένου τμήματος (Χ.Θ. 3+693) έως τη θέση διακλάδωσης της διώρυγας προς το δεύτερο τμήμα της Δ1 και την Δ2 (ΧΘ. 4+062).
 - την ολοκλήρωση του τμήματος της Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) – 2ο τμήμα (Ιμαρέτ - Τάφρος Αράχθου), από τη Χ.Θ. 1+261 έως τη Χ.Θ. 1+350, ορθογωνικής διατομής, που δεν κατασκευάστηκε λόγω αρχαιολογίας.

- την ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου της Ζώνης 8, καθαρής αρδευόμενης έκτασης 5.550 στρ.,
- (β) **κατασκευή νέων** αρδευτικών δικτύων στη Ζώνη 5 της πεδιάδας Άρτας, περίπου 10.000 στρ.

Προϋπολογισμός έργου: 11.700.000 € (με ΦΠΑ)

Προκειμένου το έργο να καταστεί ώριμο προς δημοπράτηση:

- Συντάχθηκε φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ (είχε λήξει), **μέσω σύμβασης Τεχνικού Συμβούλου (HILL)**. Η νέα ΜΠΕ αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ στις 4-7-2025 και έλαβε ΠΕΤ 2507001713. Μετά τη διαδικασία ελέγχου πληρότητας της μελέτης, η ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το με αρ. πρωτ. 60941/4127/19-5-2026 έγγραφό της, ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία και διαβιβάστηκαν στον Τεχνικό Σύμβουλο για ενέργειες. Θα ακολουθήσει επανυποβολή της ΜΠΕ στο ΗΠΜ, προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ.
- Μετά την έγκριση από το ΥΠΕΝ των νέων περιβαλλοντικών όρων, θα ολοκληρωθεί η έγκριση των κτηματολογικών πινάκων για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις και θα εκκινήσει η διαδικασία κήρυξης των απαλλοτριώσεων.
- Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι το υπόψη έργο θα είναι ώριμο προς δημοπράτηση το 2027.
- Για τη δημοπράτηση του έργου είχε ενταχθεί ενάριθμο στο ΠΔΕ με προϋπολογισμό 8.500.000 € (ενάριθμο 2020ΣΕ07200003 της ΣΑΕ072 – δεν έγινε μετάπτωση στο ΕΠΑ). Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικός προϋπολογισμός που είχε εγκριθεί στο ΠΔΕ δεν επαρκεί για τη δημοπράτηση του ως άνω περιγραφόμενου έργου, για το οποίο είχαν συνταχθεί τεύχη δημοπράτησης με προϋπολογισμό 11.700.000 €.
- **Η εργολαβία δύναται να προκηρυχθεί μετά την έγκριση των νέων περιβαλλοντικών όρων**, οπότε τότε θα υπάρχει και η βεβαιότητα για τον τελικό προϋπολογισμό δημοπράτησης με βάση τα έργα που έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για την εξεύρεση και εξασφάλιση χρηματοδότησης.

II. Όσον αφορά τις μελέτες των εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών δικτύων της περιοχής

Οι μελέτες με τίτλο:

- «Μελέτη αξιολόγησης, επικαιροποίησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης υπαρχουσών μελετών για την ωρίμανση και δημοπράτηση των αρδευτικών έργων πεδιάδας Άρτας - ζώνες 1,4 και 5» (2023NA27100001), προϋπολογισμού 1.200.000,00 € και
- «Μελέτη αξιολόγησης, επικαιροποίησης, βελτίωσης και συμπλήρωσης υπαρχουσών μελετών για την ωρίμανση και δημοπράτηση των αρδευτικών έργων περιοχής Πέτα - Κομπότι Άρτας - Ζώνες 1,2 και 3» (2023NA27100002)”, προϋπολογισμού 600.000,00 €

ενοποιήθηκαν σε μία μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ (Ζ Ω Ν Ε Σ 1, 4, 6 & 7) ΚΑΙ ΠΕΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ (Ζ Ω Ν Ε Σ 1, 2.1, 2.2 & 3)», **προεκτιμώμενης αμοιβής 4.700.000 ευρώ.**

Η μελέτη αφορά σε εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα της Άρτας μεταξύ των ποταμών Άραχθου και Λούρου, καθώς και στην περιοχή Πέτα-Κομπότι στο Ν.Α. άκρο της πεδιάδας

περιοχής της Άρτας ανατολικά του π. Άραχθου, μεταξύ της πόλης της Άρτας και των βορειοδυτικών ορίων της Αιτωλοακαρνανίας. Η περίμετρος των έργων είναι 44.000 στρ περίπου και η καθαρή γεωργική γη 35.750 στρ περίπου. Τα μελετώμενα έργα θα περιλαμβάνουν έργα μεταφοράς νερού για άρδευση προς τις περιοχές αξιοποίησης, δίκτυα διανομής νερού, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, αποχετευτικά - αποστραγγιστικά δίκτυα, αγροτικό οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικά έργα.

Ειδικότερα, η νέα μελέτη αφορά στα αρδευτικά δίκτυα των **Ζωνών 1, 4, 6 & 7 της πεδιάδας της Άρτας**, καθαρής γεωργικής γης 27.600 στρ, και **τα δίκτυα των Ζωνών 1, 2.1, 2.2 & 3 της περιοχής Πέτα-Κομπότι**, καθαρής γεωργικής γης 8.150 στρ, περίπου, ενώ περιλαμβάνονται επίσης η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρ. Γραμμενίτσας (Δεσποτικό) και των ρεμάτων Παλιομαύρα και Μουζάκι στο τμήμα που διέρχονται από τη Ζώνη 1 της Άρτας και έργα διευθέτησης των χειμάρρων που διαρρέουν την περιοχή των Ζωνών 1, 2.1, 2.2 & 3 (ρ. Μπούτση ή Μπούση ή Ξεριάς, ρ. Σέλκια και κλάδοι του ρ. Ζούτος) της περιοχής Πέτα - Κομπότι.

Για τη νέα μελέτη έχουν ήδη συνταχθεί Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία βασίστηκαν στη Γεωργοοικονομική μελέτη (Consortis/ Ιούνιος 2025) που εκπόνησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Με το υπ. αριθ. 89487/4-6-2026 έγγραφο, η Δ/ση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) αιτήθηκε στη Δ/ση Προϋπολογισμού (Δ1) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την ένταξη της ως άνω μελέτης στο ΤΠΑ 2026-2030 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ19

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Διευθύντρια
3. ΤΜΗΜΑ β
4. Φ. Βουλή 2026
5. Π. Αθανασίου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β