



Αθήνα, 04/09/2026

Α. Π.: 365761

Απάντηση στο έγγραφο: 365761

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ερ. Φ.: 293

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδ : 106 82
Τηλέφωνο : 2131322-361, 363,604
Email : atneke@culture.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 7621/831/12.8.2026 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με θέμα: «Χρονοδιάγραμμα συμβασιοποίησης, κατασκευής και έναρξης λειτουργίας του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού στο πρώην Στρατόπεδο Παύλου Μελά».

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 7621/831/12.8.2026 Ερώτησης και ΑΚΕ του Βουλευτή κ. Μιχαήλ Χουρδάκη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Πράξη με τίτλο «Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» δυνάμει της υπ' αριθμ. 3110/18.06.2025 (ΑΔΑ: ΨΠΦ57ΛΛ-7Κ5) Απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με Δικαιούχο την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, και με καταληκτική ημερομηνία λήξης της Πράξης την 31^η/12/2027.

Η Πράξη υλοποιείται μέσω πέντε Υποέργων, με κύριο το Υποέργο 1, το οποίο αφορά στην «Αποκατάσταση & Επανάχρηση κτηρίων Β4 & Δ Μητροπολιτικού Πάρκου (πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μελά». Η διακήρυξη για την υλοποίηση των εργασιών του ανωτέρω υποέργου δημοσιεύθηκε στις 8.4.2026 και η διαγωνιστική διαδικασία, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ, μετά την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου, κατατέθηκε ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης ανάδειξής του, και, ως εκ τούτου, έχει ανασταλεί προσωρινά η διαγωνιστική διαδικασία μέχρι την έκδοση απόφασης από την ΕΑΔΗΣΥ.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου της κατασκευής του μουσείου και της ολοκλήρωσης εφαρμογής της μουσειολογικής-μουσειογραφικής μελέτης δεν δύναται να οριστεί ενόψει των ανωτέρω, καθώς δεν έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, ενώ, όσον αφορά στο χρόνο έναρξης λειτουργίας και απόδοσης του Μουσείου στο κοινό, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας είναι ο Δήμος Παύλου Μελά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων Β4 και Δ και η μετατροπή και επανάχρησή τους, ως χώροι του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού, συνιστούν ενιαίο, φυσικό αντικείμενο, με καταλλήλως αρθρωμένα, ως προς τη χρονική αλληλουχία, υποέργα, με συνέπεια να διασφαλίζεται η συνολική ολοκλήρωση του έργου, χωρίς ενδιάμεσες καθυστερήσεις.

Αναφορικά με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, επισημαίνεται ότι η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και η σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο δεν έχουν εκδοθεί, και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η χορήγησή τους. Επιπλέον, ενόψει της μη ύπαρξης υπογεγραμμένης σύμβασης με ανάδοχο, δεν υφίσταται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε

έγγραφο αποτύπωσης οροσήμων. Κατατίθεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 3110/18-06-2025 (ΑΔΑ ΨΠΦ57ΛΛ-7Κ5) Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την Ένταξη της Πράξης «Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού» με Κωδικό ΟΠΣ 6018394 στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027».

Η Υπουργός Πολιτισμού
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΓΔΑΜΤΕ
4. ΔΠΑΝΣΜ
5. ΕΦΑ Πόλης Θεσσαλονίκης
6. ΥΝΜΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας
7. ΕΔΕΠΟΛ