



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

Αθήνα, 4.6.2010
Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./205

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20
Ταχ. Κώδ : 106 82
Πληροφ. :
Τηλέφωνο : 82.01.363, 368

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κα Ροδούλα Ζήση

Θέμα: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2812/10.5.2010 Αναφορά

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2812/10.5.2010 Αναφοράς της Βουλευτού κας Ροδούλας Ζήση, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Ζαγοράς» δημοπρατήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στις 17.10.2006 με προϋπολογισμό 1.374.811,00€ και έκπτωση 3%. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 27.5.2009 για συνολικό ποσό 1.333.576,00€ (με Φ.Π.Α 19%). Κατά τη φάση έκδοσης της πολεοδομικής άδειας, η Επιτροπή Άσκησης Αρχιτεκτονικού Ελέγχου επέβαλε τροποποιήσεις στη μελέτη του έργου που αφορούσαν κύρια τη στέγη, τις εξωτερικές όψεις και τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου, παρά το γεγονός ότι η μορφή του έργου είχε τύχει σχετικής προέγκρισης από την ίδια Επιτροπή πριν από τη δημοπρασία. Οι τροποποιήσεις που επιβάλλει η ΕΠ.Α.Α.Ε έχουν ως συνέπεια αύξηση του ποσού της σύμβασης κατά 40% τουλάχιστον (500.000€ περίπου).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και με δεδομένη τη μικρή έκπτωση της εργολαβίας (3%) κρίνεται ότι δεν θα ήταν σκόπιμη η συνέχισή της, αλλά η διάλυσή της και η επανεξέταση της σκοπιμότητας του έργου, εν όψει και της δημιουργίας νέου Δήμου με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το πρωτότυπο.....
Αθήνα..... 4/6/10.....