



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76
Τηλ.: 210-2124331
Fax : 210-5243522

Αθήνα 30 -6- 2010
Αριθμ. Πρωτ.: 1167

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου στο λεκανοπέδιο
Νομού Ιωαννίνων»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση ΑΚΕ 11219/663/08-06-2010

Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση ΑΚΕ που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Σ. Καλογιάννης, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το έργο «Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση αρδευτικών δικτύων
Ζωνών Α και Β λεκανοπεδίου Ιωαννίνων» ήταν αρχικά ενταγμένο
στο Γ' ΚΠΣ και μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 2007-2013 με την
αρ. 6844/28.7.2009 Υπουργική Απόφαση.

Ο ανάδοχος του έργου διέκοψε τις εργασίες κατασκευής, καθώς
εκκρεμούσαν οι πληρωμές λογαριασμών της περιόδου Νοέμβριος
2008-Σεπτέμβριος 2009, συνολικού ύψους 5,93 εκ. €.

Οι πιστώσεις εγγράφονται σε σχετική ΣΑΕ του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, με βάση το οποίο πραγματοποιείται η ροή
χρηματοδότησης των εγγεγραμμένων έργων.

Ν
Ήδη, μετά την πληρωμή των συσσωρευμένων οφειλών και την
αποκατάσταση της ομαλής ροής χρηματοδότησης του έργου, οι
εργασίες κατασκευής έχουν αρχίσει.

Αναφορικά με την πρόοδο του έργου, επισημαίνεται ότι:

- έχουν ήδη ολοκληρωθεί 3 δεξαμενές από τις 5 συνολικά και 2 αντλιοστάσια από τα 3,
- έχει ολοκληρωθεί όλο το δίκτυο στην περιοχή Λαψίστας και το 80% του δικτύου στην περιοχή Πόρου και
- η αγροτική οδοποιία ολοκληρώθηκε σε βαθμό 90%.

Μέχρι σήμερα, έχει εκτελεσθεί οικονομικό αντικείμενο που αντιστοιχεί στο ποσό των περίπου 22,3 εκ. € (84,4 %).

Η εγκεκριμένη περάτωση των εργασιών είναι στις 20-09-2011, υπάρχει, όμως, η δυνατότητα για πιο γρήγορη αποπεράτωση.

Επίσης, διαβιβάζεται συνημμένα ο συνοπτικός πίνακας των πιστώσεων και πληρωμών που αφορούν το οικονομικό αντικείμενο των εργασιών που έχουν εκτελεστεί.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ



Κ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Σ. Καλογιάννη

Υπόψη: Ο Καραεαχινίδης
15-6-2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΕΛΛ - 1 -
Από Εργαστήριο Λογισμικών

Έργο: Εκσυγχρονισμός και ανακαίνιση
τμημάτων αρδευτικών δικτύων
ζωνών Α' & Β' λεκανοπεδίου
Ιωαννίνων

Ανάδοχος: ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

21η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.500.000,00 €			ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 53,44%		
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.323.945,71	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	3.198.000,00
	Φ.Π.Α.	4.051.549,68		Εργασίες	18.464.512,69
				Φ.Π.Α. 19% & 21%	3.514.054,72
				ΤΟΚΟΙ (-)	190.977,42
ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ	ΣΥΝΟΛΟ	25.375.495,39		ΑΠΟΣΒΕΣΗ(-)	3.046.963,08
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	844.121,53	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	21.938.626,91
	Φ.Π.Α.	160.383,09			
				Εργασίες	322.260,69
	ΣΥΝΟΛΟ	1.004.504,62		Φ.Π.Α. 21%	67.674,74
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΤΟΚΟΙ	4.492,46
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	22.168.067,23		ΑΠΟΣΒΕΣΗ	52.359,67
	Φ.Π.Α.	4.211.932,77	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ	333.083,30
				ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	3.198.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	26.380.000,00		Εργασίες	18.786.773,38
				Φ.Π.Α.	3.581.729,46
				ΤΟΚΟΙ	195.469,88
				ΑΠΟΣΒΕΣΗ	3.099.322,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ				ΣΥΝΟΛΟ	22.271.710,21
			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		
			22.271.710,21		

Ο παρακάτω Μηχανικός, έχοντας υπόψη την με αριθμό 15345/2081/651/13-12-06 Απόφαση Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας του έργου.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

Να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη Πιστοποίηση στον παραπάνω εργολάβο το ποσόν των Ευρώ:
Τριακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα λεπτά
333.083,30 €

Ιωάννινα 7/6/2010
Οι Επιβλέποντες
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολ. Μηχανικός
Πέτρος Βρέλλης
Ηλεκ. Μηχανικός

Θεωρήθηκε
Ιωάννινα 7/6/2010
Η Προϊσταμένη Δ/σης Υπηρεσίας
Καλλιόπη Αλεξίου
Πολ. Μηχανικός