

16/7

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα **16/7/2010**

101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αρ. Πρωτ **1059**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓ Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Έργα στο Νομό Μαγνησίας

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 12240/28.6.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης

ΚΟΙΝ.: 1) Υπ.Εσωτερικών,Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ/κης Διακυβέρνησης-Γρ.Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)
2) Βουλευτή κ. Παύλο Μαρκάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

1) Το έργο: «Κατασκευή έργου βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτ/μο Π.Α.Θ.Ε. και
την πόλη του Βόλου», προκηρύχθηκε στις 26.8.2009 με απόφαση του τ.Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι χώροι εκτέλεσης του έργου λόγω μη συντέλεσης των
απαλλοτριώσεων.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τον Οκτώβριο του 2009 προωθεί
τις διαδικασίες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων χώρων προκειμένου να ξεκινήσουν
οι εργασίες.

Πιστεύουμε ότι η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του προαναφερόμενου έργου θα
γίνει το συντομότερο δυνατόν.

2) Για το έργο της κατασκευής του Περιφερειακού Βόλου ο κ. Βουλευτής μπορεί να
ενημερωθεί αναλυτικά από τα πρακτικά της Βουλής της Επίκαιρης Ερώτησης 1030/6.7.2010
που συζητήθηκε στις 12.7.2010.

3) Το έργο «Νέο κτίριο αεροσταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στον Κρατικό
Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου» δημοπρατήθηκε στις 21-11-2005, με προϋπολογισμό μελέτης
23.258.000 ευρώ.



Σημειώνεται ότι το έργο σύμφωνα με τη μελέτη της ΥΠΑ είχε προϋπολογισμό 29.382.000 ευρώ αλλά λόγω έλλειψης πιστώσεων ο προϋπολογισμός του μειώθηκε κατά 20% περίπου, με αποτέλεσμα το έργο που δημοπρατήθηκε να μην είναι άρτιο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 23.8.2006 με συμβατικό ποσό 13.195.000 ευρώ περίπου και συμβατική ημερομηνία περαίωσης στις 3.11.2008, η οποία με απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης παρατάθηκε μέχρι 30.4.2010.

Το έργο έχει εκτελεστεί κατά 95% και οι ως τώρα υποβληθείσες από τον ανάδοχο πιστοποιήσεις ύψους 16.046.274 ευρώ έχουν εξοφληθεί στο σύνολό τους και δεν υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα. Παράλληλα δε έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο θα δοθεί προς λειτουργία και χρήση εντός της τρέχουσας τουριστικής περιόδου.

4) Το έργο Χάνια-Κισσός εκτελείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας και κατ'επέκταση αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ/κης Διακυβέρνησης, προς το οποίο διαβιβάζεται η σχετική Ερώτηση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

