

11/8/2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα τηλ. 64 67 912

Αθήνα **11/8/2010**

Αρ. Πρωτ : **1184**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα : **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ: Ανακατασκευή της Εθνικής Οδού στην περιοχή του Μαλιακού

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση 171/22.7.2010 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κ.Βαϊτσης Αποστολάτος

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Βαϊτση Αποστολάτο

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον
κ. Βουλευτή τα εξής:

Από το συνολικό μήκος της Εθνικής Οδού, των 77,2 χλμ. του Πετάλου του Μαλιακού, τα 53,9
χιλιόμετρα έχουν παραδοθεί ως πλήρης αυτοκινητόδρομος από το Φθινόπωρο του 2008.

Απομένει η ολοκλήρωση των ακόλουθων δύο (2) τμημάτων, συνολικού μήκους 23,3 χλμ.:

α) Το τμήμα Νέας Κοίτης Σπερχειού – κόμβου Ροδίτσας (περιοχή κόμβου Λαμίας), μήκους
4,1 χλμ.

β) Το τμήμα Αγ. Μαρίνας– Ραχών (παράκαμψη Στυλίδας), μήκους 19,2 χλμ. καθώς και

γ) η κατασκευή παράπλευρου μήκους 2,00 χλμ., στο τμήμα Σκάρφειας – κόμβου
Θερμοπυλών.

Η καθυστέρηση της κατασκευής στο προαναφερόμενο πρώτο τμήμα, οφείλεται στην
αδυναμία χρήσης δανειοθαλάμων της περιοχής. Ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
αυτού έχει παραταθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2011.

Το δεύτερο τμήμα μέχρι το τέλος του 2009 υλοποιείτο σύμφωνα με το αρχικό
χρονοδιάγραμμα, με προβλεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του τρέχοντος έτους.

Η διαπλάτυνση και ολοκλήρωση του παράπλευρου, έχει καθυστέρηση λόγω πρόσθετων
απαλλοτριώσεων που απαιτήθηκαν και καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη
κατασκευή του μέσω επιτάξεων.

Το τελευταίο εξάμηνο, όντως οι εν εξελίξει εργολαβίες παρουσιάζουν σημαντική αδράνεια.
Δεν υπάρχουν οφειλές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς την
Ανάδοχο εταιρεία.

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ) για την εποπτεία κατασκευής των
προαναφερόμενα έργων εξετάζει όλες τις δυνατές επιλογές, μέσα στα πλαίσια της
νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων, για την ταχύτερη ολοκλήρωσή τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ.Διανομή
Γρ.Κοιν.Ελέγχου

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Ακριβές αντίγραφο

Γαμπούλου